

平成27年 6 月議会

議案説明資料

目 次

- | | |
|--|-------|
| 1. 議案第134号
平成27年度福岡市一般会計補正予算案(第1号) | … 1 頁 |
| 2. 議案第142号
香椎副都心公共施設新築工事請負契約の一部変更について | … 7 頁 |
| 3. 議案第143号
香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約の一部変更について | … 8 頁 |

市 民 局

1. 議案第134号

平成27年度福岡市一般会計 補正予算案（第1号） 〈市民局所管分〉

〔歳入〕

予算案 説明書 ページ	款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	16 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費 国庫補助金	千円 1,476,986	千円 31,980	千円 1,508,966
3	23 市債	1 市債	1 総務債	2,825,000	64,000	2,889,000
歳入計				4,301,986	95,980	4,397,966

節		金額	説明
区分			
6	区政推進費補助金	千円 31,980	社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく交付金の追加 (香椎副都心公共施設整備事業費の追加)
3	庁舎建設債	64,000	庁舎等整備事業に充当する起債の追加 (香椎副都心公共施設整備事業費の追加)
		95,980	

[歳 出]

予算案 説明書 ページ	款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
6 ～ 7	2 総 務 費	1 総務管理費	15 スポーツ振興 推 進 費	千円 2,799,695	千円 50,906	千円 2,850,601

節		節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 報 償 費	千円 180		千円	スポーツ振興事業費の追加 50,906 (ラグビーワールドカップ2019招致関連事業経費の追加)
9 旅 費	5,046	2 普 通	5,046	
11 需 用 費	800	1 印 刷 消 耗 品 費	800	
12 役 務 費	2,188			
13 委 託 料	4,594			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,201	2 自 動 車 借 上 料	792	
		3 借 損 料	409	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,897	2 国 際 スポ ー ツ 大 会 開 催 等 負 担 金	36,897	

予算案 説明書 ページ	款	項	目	補正前の額	補正額	計
6 ～ 7			21 区政推進費	5,441,131	105,932	5,547,063
歳出計				8,240,826	156,838	8,397,664

節				説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
15 工事請負費	105,932			区政管理費の追加	105,932
				香椎副都心公共施設整備 (スライド条項に伴う契約変更による追加)	105,932
				関連歳入 (16) 国庫支出金 区政推進費補助金 (23) 市債 庁舎建設債	31,980 千円 64,000 千円
	156,838				

2. 議案第 142 号

香椎副都心公共施設新築工事請負契約の一部変更について

契約件名	香椎副都心公共施設新築工事
理 由	本件は、香椎副都心公共施設新築工事請負契約について、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、請負契約書第 25 条第 6 項の規定により、契約価額を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
原契約日	平成 26 年 9 月 16 日
契約の相手方	清水・西中洲樋口・西鉄・旭建設工事共同企業体 代表者 ○東京都中央区京橋二丁目 16 番 1 号 清水建設株式会社 ○福岡市中央区西中洲 1 2 番 1 3 号 株式会社 西中洲樋口建設 ○福岡市中央区大手門二丁目 1 番 1 0 号 西鉄建設株式会社 ○福岡市博多区博多駅南五丁目 10 番 1 3 号 株式会社 旭工務店
工事概要	香椎副都心公共施設新築工事 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 2 階建（一部 4 階建） 1 棟 延面積 11,564.35 m ²
契約変更価額	○原契約 3,582,360,000 円 (265,360,000 円) ○変更後 <u>3,713,900,760 円 (275,103,760 円)</u> ○増 額 131,540,760 円 (9,743,760 円) ※ () 内は、うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額
工 事 地	福岡市東区千早四丁目
工 期	平成 26 年 9 月 17 日から平成 28 年 2 月 29 日
保証期間	受渡完了の日から 2 年間

3. 議案第 143 号

香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約の一部変更について

契約件名	香椎副都心公共施設電気設備工事
理 由	本件は、香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約について、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、請負契約書第 25 条第 6 項の規定により、契約価額を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
原契約日	平成 26 年 9 月 16 日
契約の相手方	島田・高砂・藤榮建設工事共同企業体 代表者 ○福岡市中央区薬院二丁目 19 番 27 号 株式会社 島田電気商会 ○福岡市早良区南庄三丁目 16 番 1 号 株式会社 高砂電業社 ○福岡市中央区天神五丁目 5 番 5-1 号 藤榮電気工事株式会社
工事概要	香椎副都心公共施設電気設備工事 受変電設備 一式、 幹線動力設備 一式 電灯コンセント設備 一式、 拡声設備 一式 防災設備 一式、 その他付帯設備 一式
契約変更価額	○原契約 648,304,560 円 (48,022,560 円) ○変更後 655,509,240 円 (48,556,240 円) 増 額 7,204,680 円 (533,680 円) ※ () 内は、うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額
工 事 地	福岡市東区千早四丁目
工 期	平成 26 年 9 月 17 日から平成 28 年 3 月 15 日
保証期間	受渡完了の日から 1 年間