

28監査公表第1号

地方自治法第199条第1項及び第4項並びに第2項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

平成28年2月4日

福岡市監査委員	川	上	晋	平
同	大	石	修	二
同	齋	田	雅	夫
同	伯	川	志	郎

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項並びに第2項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類 定期監査及び行政監査

2 監査の対象，区分，範囲及び実施期間

(1) 監査の対象局等，区分，対象期間及び実施期間

ア 市長室

(事務監査)	対象期間	平成25年8月から同27年9月まで
	実施期間	平成27年8月31日から同年9月4日まで

イ 市民局

(事務監査)	対象期間	平成25年9月から同27年10月まで
	実施期間	平成27年9月1日から同年10月6日まで

ウ こども未来局

(事務監査)	対象期間	平成25年9月から同27年9月まで
	実施期間	平成27年9月1日から同年9月14日まで

エ 経済観光文化局

(事務監査)	対象期間	平成25年10月から同27年10月まで
	実施期間	平成27年8月31日から同年10月20日まで

(工事監査)	対象期間	平成25年6月から同27年5月まで
	実施期間	平成27年8月3日から同年10月26日まで

オ 道路下水道局

(事務監査)	対象期間	平成25年10月から同27年10月まで
	実施期間	平成27年8月31日から同年10月8日まで

(工事監査)	対象期間	平成25年6月から同27年5月まで
	実施期間	平成27年8月3日から同年10月26日まで

カ 水道局

(事務監査)	対象期間	平成25年10月から同27年10月まで
	実施期間	平成27年8月31日から同年10月16日まで

キ 教育委員会

(事務監査)	対象期間	平成25年10月から同27年9月まで
	実施期間	平成27年9月1日から同年9月25日まで

(工事監査)	対象期間	平成25年6月から同27年5月まで
	実施期間	平成27年8月3日から同年10月26日まで

(2) 監査の対象事務

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務及び事務の執行を、工事監査は各局及び行政委員会所掌の工事等を対象とした。

3 監査の方法

監査は、前記の対象事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表4までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を行った。

4 テーマ監査

今回の事務監査及び工事監査においては、複数の部局等に共通する事務事業の中から監査のテーマを設定し、チェックや比較検証を行う「テーマ監査」を局別監査に併せて実施した。

5 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項等が見受けられた。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 市長室

特に指摘する事項はなかった。

イ 市民局

委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料の支出については、履行確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行う必要がある。しかしながら、平成26年度「自転車安全利用「押し歩き推進区間」啓発等運營業務」外2件の委託料の支出において、検査完了から支払いまで長期日数を要していた。

今後、支出については、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(生活安全課)

ウ こども未来局

特に指摘する事項はなかった。

エ 経済観光文化局

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料等の支出については、履行確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行う必要がある。しかしながら、委託料等の支出において次のような事例が見受けられた。

今後、支出については、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(ア) 平成26年度「福岡市博物館警備業務委託」外6件の委託料及び平成27年度の印刷消耗品費の支出において、検査完了から支払いまで長期日数を要していた。

(博物館事業管理部管理課)

(イ) 平成26年度「どんたく特選及び4・5・6月宣伝業務」外3件の委託料及び平成26年度役務費の支出において、検査完了から支払いまで長期日数を要していた。

(経営企画課)

オ 道路下水道局

特に指摘する事項はなかった。

カ 水道局

特に指摘する事項はなかった。

キ 教育委員会

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料等の支出については、履行確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行う必要がある。しかしながら、平成25年度及び同26年度の委託料等の支出において、次のような事例が見受けられた。

今後、支出については、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

- (ア) 平成25年度「平成26年度福岡市立学校教職員採用候補者の採用時健康診断業務委託」の委託料外5件の支出において、検査完了から支払いまで長期日数を要していた。

(教職員課長)

- (イ) 平成26年度「教育委員会教育支援部レイアウト変更に伴うネットワーク配線変更等業務」の委託料外3件の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

(教育支援課)

- (ウ) 平成25年度及び同26年度の報償費12件の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

(教育センター)

(2) テーマ監査

今回は、「個人情報及び情報資産の適正管理について」をテーマとして監査を実施した。

- ア 市長室
特に指摘する事項はなかった。
- イ 市民局
特に指摘する事項はなかった。
- ウ こども未来局
特に指摘する事項はなかった。
- エ 経済観光文化局
特に指摘する事項はなかった。
- オ 道路下水道局
特に指摘する事項はなかった。
- カ 水道局
特に指摘する事項はなかった。
- キ 教育委員会
特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

- ア 経済観光文化局
委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

- (ア) 支払業務を適正に行うべきもの
福岡市博物館VTRコーナーリニューアル委託[No.10]

(契約金額1,260万円)

本委託は博物館のVTRコーナーをリニューアルする委託である。
委託料支出において、履行完了の確認から支払いまで長期日数を要していた。
今後は、適正な支払業務に努められたい。

(博物館事業管理部管理課)

- (イ) 委託料の積算を適正に行うべきもの
福岡競艇場施設維持管理保守業務委託[No.22]

(契約金額1億426万3,200円)

本委託は福岡競艇場施設の電気・空調等の運転、保守・点検、営繕及び電話

交換などの維持管理業務委託である。

仕様書では電話交換業務の従事者数は開催日は2名、非開催日は1名としていた。

しかし、積算で従事者数と日数を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(経営企画課)

※[]内の数字は、「別表2 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

イ 道路下水道局

- (ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
設計に伴う調査・検討を適正に行うべきもの

進用片江川河川改修(6号橋・護岸)工事[No.28]

(契約金額1億8,184万9,500円)

本工事は浸水対策を目的とした河川のボックスカルバート橋及び護岸工事である。

ボックスカルバート橋の築造は、当初、当該箇所を車両通行止めによる工事としていたが、地元及び関係機関との協議の結果、片側交互通行とすることとなったため、鋼矢板仮設工法から矩形ライナープレート及び覆工板を設置する工法に変更するとともに、ボックスカルバート橋の断面寸法変更を、受注者へ指示した。

その後、ボックスカルバート橋工事に支障となる水道管の試掘調査を行ったところ、水道管は当初設計時の想定より深く位置していることが判明した。

このため、水道管移設を行わず、ボックスカルバート橋の断面寸法を再度見直し、浅い位置に設置することを決定した。

この時点で、受注者は、当初の指示に基づき矩形ライナープレートを製作していたことから、一部について現場設置が行われず不要なものとなった。

今後は、設計の前提となる調査・検討は適時、適正に行われたい。

(河川課)

- (イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 電動シャッターの積算を適正に行うべきもの

諸岡第10雨水幹線築造工事[No.1]

(契約金額13億5,505万4,640円)

本工事は博多区諸岡地区の浸水対策を目的としたシールド工法による下水道管の築造工事である。

積算運用の手引きにおいて、実施設計単価表に掲載のない単価で見積徴収により価格を決定する場合、見積りは原則として3社以上から徴収し、採用単価の決定に当たっては、原則として見積りの最低価格としている。

しかしながら、仮設工の防音ハウスに計上する電動シャッターの採用単価決定において、見積り価格に必要なない査定率を乗じて算出した結果、過小な積算となっていた。

さらに、電動シャッターのスクラップ費を控除しなかった結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部下水道課)

B 交通誘導員の積算を適正に行うべきもの

天神幹線築造工事[No.11]

(契約金額2億8,717万1,850円)

本工事は地震対策を目的とした中央区天神地区の既設下水道渠の更生工事である。

本工事において、交通管理者(警察)の道路使用許可条件から、時間的制約を

受ける労務費の補正が必要であったにもかかわらず、交通誘導員の労務費について補正を行わなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(中部下水道課)

C 橋台躯体工の積算を適正に行うべきもの

都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋下部工・護岸工)工事[No.29]

(契約金額7,899万8,850円)

本工事は河川断面拡幅に伴う橋梁下部工・護岸工改良工事である。

橋台躯体工の積算において、鉄筋工を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(河川課)

(ウ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
施工管理を適正に行うべきもの

準用片江川河川改修(6号橋・護岸)工事[No.28]

(契約金額1億8,184万9,500円)

本工事は浸水対策を目的とした河川のボックスカルバート橋及び護岸工事である。

「労働安全衛生規則」では、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合は、墜落による労働者の危険を防止するため、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないことになっている。

しかしながら、ボックスカルバート橋の施工において、高さが2メートル以上の箇所で作業を行ったにもかかわらず、必要な安全対策がなされないまま施工を行っていた。

工事中の安全管理について、受注者への指導を徹底されたい。

(河川課)

(エ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
契約変更を適正に行うべきもの

第1遮集幹線築造緊急工事[No.15]

(契約金額4,796万2,800円)

本工事は中央区長浜地区の既設下水道管が硫化水素により腐食しているため道路陥没防止を目的とした管更生工事である。

現場に着手し事前調査を行ったところ、硫化水素の影響で管内が腐食し、管更生断面等に変更が生じたことから、設計変更を行ったものであるが、その契約変更時に管内土砂等の運搬距離を当初設計で誤っていたとして土砂等運搬費用の減額変更を行っていた。

請負代金の変更は、契約書において、契約図書の内容変更などが対象になると定められているが、契約図書に明記されていないものについては、受注者と協議し定めることとされている。

しかしながら、土砂等運搬費用の減額変更について受注者との協議を行わないまま変更を行っており、適正な契約変更となっていなかった。

今後は、適正な契約変更を努められたい。

(中部下水道課)

※[]内の数字は、「別表3 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ウ 教育委員会

特に指摘する事項はなかった。

(2) テーマ監査

今回は、「契約課契約以外の契約(原課契約)における工事等の契約変更に関する事務

について」をテーマとして監査を実施した。

- ア 経済観光文化局
特に指摘する事項はなかった。
- イ 道路下水道局
特に指摘する事項はなかった。
- ウ 教育委員会
特に指摘する事項はなかった。

別表 1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局 等	監 査 実 施 対 象	
市長室	秘書課，広聴課	
市民局	総務部	区政課
	コミュニティ推進部	コミュニティ推進課
	生活安全部	生活安全課長②，消費生活センター
	男女共同参画部	事業推進課
	人権部	地域施策課(馬出人権のまちづくり館，田隈人権のまちづくり館)
こども未来局	こども部	こども家庭課，こども発達支援課，少年科学文化会館，青年センター
	子育て支援部	指導監査課(姪浜保育所，香椎保育所)
経済観光文化局	中小企業振興部	経営支援課
	創業・立地推進部	創業・大学連携課，課長(創業推進)，企業誘致課
	観光コンベンション部	観光産業課，観光振興課，プロモーション推進課，M I C E 推進課，課長(M I C E 施設設備)
	博物館事業管理部	管理課，学芸課，市史編さん室
	文化財部	文化財保護課，大規模史跡整備推進課，埋蔵文化財審査課，埋蔵文化財調査課
	空港対策部	空港対策課，課長(地域調整)
	事業部	経営企画課，開催運営課
道路下水道局	総務部	経理課
	管理部	路政課，道路維持課，下水道管理課
	計画部	計画調整課，自転車課，下水道計画課
	建設部	建設推進課，雑餉隈連続立体交差課，東部下水道課
	下水道施設部	施設整備課，水質管理課，東部水処理センター，西部水処理センター
	用地部	用地調整課，公共施設用地課，補償課，中部用地課
水道局	総務部	総務課，課長(給与)，経営企画課，経理課
	計画部	流域連携課，技術管理課
	浄水部	管理課，多々良浄水場，夫婦石浄水場
	配水部	事業調整課，中部管整備課，節水推進課
教育委員会	総務部	総務課，教職員課長③
	教育環境部	学校計画課長②
	学校空調整備推進室	課長②

	教育支援部	教育支援課，健康教育課，生涯学習課
	指導部	学校指導課長②
	教育センター	管理課，研修・研究課長②
	総合図書館	運営課，図書サービス課，文学・文書課，映像資料課
	高等学校	福岡女子高等学校，福岡西陵高等学校
	小学校	小笹小学校，那珂小学校，飯倉中央小学校，金武小学校，東若久小学校，箱崎小学校
	中学校	三宅中学校，三筑中学校，能古中学校

別表 2

経済観光文化局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	平成26年度福岡市コンベンションゾーンにおける動線計画等検討業務委託	18,093,240円	平成26年6月3日から 平成27年3月25日まで
2	平成26年度福岡市コンベンションゾーン周辺における交通解析等業務委託	6,716,520円	平成26年11月27日から 平成27年3月25日まで
3	吉武高木遺跡造成工事	45,023,040円	平成26年9月11日から 平成27年3月15日まで
4	「国史跡福岡城跡」上之橋御門石垣保存修復工事	189,431,430円	平成24年6月7日から 平成26年7月31日まで
5	国史跡福岡城跡整備基本計画(原案)作成(その2)業務委託	5,527,200円	平成25年5月16日から 平成26年3月31日まで
6	福岡競艇場 100型緩衝器付消波装置取替改良工事	31,815,000円	平成25年11月2日から 平成26年3月15日まで
7	第二産学連携交流センター(仮称)新築工事	585,255,300円	平成24年9月21日から 平成25年7月20日まで
8	マリンメッセ福岡海のモルトアップライト改修その他工事	39,900,000円	平成25年11月28日から 平成26年3月15日まで
9	福岡サンパレスホール来客用便所及びバックゾーン便所・浴室等改造工事	188,144,775円	平成25年10月3日から 平成26年2月28日まで
10	福岡市博物館VTRコーナーリニューアル委託	12,600,000円	平成25年10月1日から 平成25年11月29日まで
11	板付遺跡復元住居建替業務委託	9,324,000円	平成25年9月27日から 平成26年3月10日まで
12	福岡城おもてなし環境整備建築工事	33,908,760円	平成26年7月23日から 平成26年9月25日まで
13	福岡競艇場東スタンドトイレ改造工事	67,950,750円	平成25年7月31日から 平成26年3月20日まで
14	福岡城おもてなし環境整備電気工事	20,296,440円	平成26年7月22日から 平成26年9月30日まで
15	マリンメッセ福岡中央監視設備リモートユニット更新工事	33,480,000円	平成26年9月30日から 平成27年1月15日まで

16	福岡サンパレスホール音響設備改修工事	72,218,520円	平成26年9月11日から 平成27年3月15日まで
17	福岡市美術館緊急改修工事	132,524,550円	平成25年4月1日から 平成26年1月7日まで
18	空調設備保守点検業務委託	19,227,780円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
19	福岡アジア美術館施設設備運転管理及び保守点検業務	20,541,638円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
20	福岡市博物館維持管理業務委託	110,138,400円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
21	福岡競艇場映像システムHD化改修工事	245,572,884円	平成26年11月5日から 平成27年3月15日まで
22	福岡競艇場施設維持管理保守業務委託	104,263,200円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
23	福岡競艇場競技用電気設備保守管理業務委託	11,880,000円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
24	※テーマ監査 観光案内板移設工事	441,000円	平成25年5月21日から 平成26年3月31日まで
25	※テーマ監査 福岡城跡上之橋御門石垣工事盛土 復元検討(その2)業務委託	997,500円	平成25年5月10日から 平成25年10月31日まで
26	※テーマ監査 平成25年度福岡市コンベンション ゾーンにおけるMICE関連施設配置 計画等検討業務委託	4,641,000円	平成25年7月12日から 平成26年2月28日まで
27	※テーマ監査 福岡市コンベンションゾーンにお けるMICE関連施設整備計画等検討 業務委託	8,385,300円	平成25年12月11日から 平成26年3月25日まで
28	※テーマ監査 県指定文化財 旧母里太兵衛邸長 屋門保存修理工事監督業務委託	993,600円	平成26年10月15日から 平成27年4月30日まで
29	※テーマ監査 機械警備機器中央監視盤制御ホス トコンピュータ更新業務	7,020,000円	平成26年12月4日から 平成27年3月25日まで

別表3

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	諸岡第10雨水幹線築造工事	1,355,054,640円	平成23年11月15日から 平成26年9月30日まで
2	雑餉隈第6雨水幹線築造工事	1,542,499,740円	平成23年12月22日から 平成27年3月15日まで
3	八田第15雨水幹線築造工事	1,519,353,150円	平成23年12月22日から 平成26年3月15日まで

4	月隈第27雨水幹線築造工事	1,378,452,480円	平成24年11月9日から 平成27年3月15日まで
5	那珂(昭南町3丁目外)地区下水道築造工事	306,553,500円	平成25年3月15日から 平成27年3月25日まで
6	馬出3号幹線築造工事	489,596,400円	平成25年11月8日から 平成26年12月12日まで
7	箱崎9号幹線(3)築造工事	332,462,880円	平成26年3月13日から 平成27年2月28日まで
8	雑餉隈第4雨水幹線築造工事(2)	208,796,400円	平成26年6月11日から 平成27年3月15日まで
9	雑餉隈第4雨水幹線築造工事 修正設計業務委託	8,726,550円	平成25年7月10日から 平成26年3月25日まで
10	春吉3号幹線築造工事	1,211,240,130円	平成24年2月18日から 平成26年6月15日まで
11	天神幹線築造工事	287,171,850円	平成24年7月19日から 平成25年9月30日まで
12	第1遮集幹線築造工事(2)	170,818,200円	平成24年7月19日から 平成26年3月25日まで
13	住吉(美野島1・2・3丁目外)地区下水道築造工事	119,226,450円	平成25年2月1日から 平成26年3月28日まで
14	唐人町1丁目外地区再生水管布設工事	48,547,560円	平成25年8月10日から 平成26年6月30日まで
15	第1遮集幹線築造緊急工事	47,962,800円	平成26年2月26日から 平成26年8月25日まで
16	比恵(博多駅中央街5外)地区下水道築造工事	238,553,640円	平成26年3月28日から 平成27年8月31日まで
17	住吉1・2・3丁目2地区下水道築造工事設計業務委託	43,101,000円	平成25年5月16日から 平成26年9月30日まで
18	平成26年度 単価契約 博多駅周辺地区試掘調査業務委託	21,923,344円	平成26年7月15日から 平成27年3月31日まで
19	西新(高取2丁目外)地区下水道築造工事	525,475,650円	平成24年1月26日から 平成26年3月15日まで
20	田尻太郎丸汚水幹線(11)築造工事	244,643,700円	平成24年11月23日から 平成25年12月18日まで
21	原田隈第19雨水幹線築造工事	306,171,930円	平成25年1月16日から 平成26年11月28日まで
22	草ヶ江(別府2丁目)地区下水道築造工事	243,088,440円	平成25年7月20日から 平成26年10月31日まで
23	西新(城西1丁目外)地区下水道築造工事	202,028,820円	平成25年8月20日から 平成26年10月31日まで
24	西新(高取2丁目外)(2)地区下水道築造工事	154,462,680円	平成25年10月29日から 平成26年12月15日まで
25	田尻太郎丸汚水幹線(13)築造工事	342,581,400円	平成25年12月5日から 平成27年3月15日まで

26	西新(高取2丁目外)地区下水道築造付帯(仮設工)工事	10,314,000円	平成26年2月20日から 平成26年10月31日まで
27	田尻今宿汚水幹線(2期工事)築造工事設計委託	25,624,200円	平成25年5月30日から 平成26年3月20日まで
28	準用片江川河川改修(6号橋・護岸)工事	181,849,500円	平成24年10月24日から 平成26年3月28日まで
29	都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋下部工・護岸工)工事	78,998,850円	平成25年9月13日から 平成26年3月25日まで
30	都市基盤水崎川河川改修(排水機場造成工・その1)工事	115,353,720円	平成25年10月29日から 平成26年6月30日まで
31	吉塚新川河川改修工事	149,905,080円	平成25年10月29日から 平成27年1月31日まで
32	都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋上部工)工事	49,076,280円	平成25年11月20日から 平成26年6月15日まで
33	準用片江川河川改修(6号橋取付護岸)工事	39,367,080円	平成26年4月1日から 平成26年9月20日まで
34	都市基盤周船寺川河川改修(牛町堰下部工その1)工事	166,793,040円	平成26年6月26日から 平成27年3月25日まで
35	都市基盤水崎川河川改修(元岡橋P1橋脚)工事	102,523,320円	平成26年9月11日から 平成27年5月31日まで
36	福岡市河川管理施設長寿命化計画策定業務委託	13,478,400円	平成26年7月23日から 平成27年2月28日まで
37	新西部水処理センター場内整備工事(その4)	89,048,160円	平成25年11月6日から 平成26年5月31日まで
38	城西ポンプ場放流渠 耐震補強工事	129,045,000円	平成25年10月29日から 平成26年3月24日まで
39	中部水処理センターC系消化槽躯体改良工事	163,425,150円	平成25年7月20日から 平成26年3月15日まで
40	平成24年度における福岡市公共下水道新西部水処理センターの建設工事委託	3,440,270,000円	平成24年5月17日から 平成26年3月31日まで
41	平成26年度 新西部水処理センター環境モニタリング調査業務委託	39,960,000円	平成26年4月2日から 平成27年3月25日まで
42	東部・西部水処理センター焼却灰輸送処理業務委託	14,720,380円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
43	東部水処理センター管理棟耐震補強他実施設計業務委託	33,320,700円	平成25年11月9日から 平成26年3月25日まで
44	八田(蒲田1丁目)地区下水道築造付帯(蒲田第2マンホールポンプ°設置)電気設備工事	6,720,000円	平成25年10月31日から 平成26年3月15日まで
45	周船寺(飯氏外)(2)地区下水道築造付帯(水門設置)工事	8,272,800円	平成25年12月18日から 平成26年6月30日まで
46	博多川下流井堰 水密ゴム取替工事	29,925,000円	平成25年3月19日から 平成25年7月16日まで
47	中部水処理センター No.2 非常用発電設備更新工事	409,500,000円	平成25年8月1日から 平成26年8月31日まで

48	東部水処理センター 汚泥処理監視制御設備更新工事	457,678,836円	平成25年10月18日から 平成27年2月28日まで
49	中部水処理センター C系消化槽機械設備更新工事	237,392,532円	平成25年10月3日から 平成26年12月15日まで
50	中部水処理センター再生処理施設電気設備更新その2工事	492,973,560円	平成26年2月21日から 平成27年5月31日まで
51	中部水処理センター再生処理施設機械設備更新その2工事	378,828,252円	平成26年1月16日から 平成27年3月30日まで
52	東部水処理センターNo.2遠心濃縮機外修理	49,430,850円	平成25年9月5日から 平成26年3月15日まで
53	宮松第2ポンプ場No.1.2雨水ポンプ修理	34,449,450円	平成25年9月5日から 平成26年3月25日まで
54	中部水処理センター脱水機外修理	61,214,400円	平成26年9月30日から 平成27年3月15日まで
55	博多駅東ポンプ場外3施設機器の運転保守業務委託	40,608,000円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
56	中部水処理センター外機器の運転保守業務委託	1,323,000,000円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
57	西部水処理センター1号焼却設備定期修理	58,806,000円	平成26年5月23日から 平成26年8月31日まで
58	西部水処理センターNo.1脱水機外修理	39,528,000円	平成26年11月12日から 平成27年3月25日まで
59	和白水処理センター2系消化槽No.2ガス攪拌ブローア外修理	12,960,000円	平成26年9月30日から 平成27年3月15日まで
60	※テーマ監査 月隈(金の隈3丁目外1)地区下水道築造工事	2,355,480円	平成26年11月20日から 平成27年2月17日まで
61	※テーマ監査 福岡(今泉1丁目外)地区下水道築造工事	1,414,350円	平成25年3月5日から 平成25年6月17日まで
62	※テーマ監査 七隈(七隈5丁目)地区下水道築造工事	1,548,750円	平成25年8月14日から 平成25年11月11日まで
63	※テーマ監査 準用(住市総)浜男川河川改修(舗装)工事	2,322,000円	平成26年4月1日から 平成26年6月20日まで
64	※テーマ監査 旧西戸崎処理場跡地 土地確定測量・分筆登記業務委託	1,208,550円	平成25年9月26日から 平成26年3月25日まで
65	※テーマ監査 藤崎ポンプ場人孔改良外工事	1,388,880円	平成26年5月24日から 平成26年8月21日まで
66	※テーマ監査 東部水処理センター水処理棟上屋試掘調査業務委託	479,520円	平成27年3月17日から 平成27年3月30日まで

67	※テーマ監査 中部水処理センター汚泥処理棟中央監視制御室内装更新工事	2,595,600円	平成26年1月21日から 平成26年3月28日まで
68	※テーマ監査 中部水処理センター特高高压ファイダー盤改良工事	2,268,000円	平成26年7月1日から 平成26年12月26日まで
69	※テーマ監査 東部水処理センター外遠方監視制御設備・計装設備保守点検業務委託	3,183,840円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
70	※テーマ監査 東部水処理センター重力濃縮槽No.1濃縮汚泥引抜ポンプ分解修理	2,491,560円	平成26年9月23日から 平成27年3月15日まで
71	※テーマ監査 築地町ポンプ場No.2自動除塵機修理	2,408,700円	平成25年11月14日から 平成26年3月20日まで
72	※テーマ監査 城西ポンプ場No.1雨水用自動除塵機修理	2,449,440円	平成26年11月28日から 平成27年3月27日まで

別表4

教育委員会 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	博多高等学園跡地整備工事	30,004,800円	平成25年5月29日から 平成26年3月25日まで
2	舞鶴中ブロック小中連携校(仮称)植栽工事	26,460,000円	平成25年11月6日から 平成26年3月15日まで
3	弥永西小学校外柵改良工事	13,686,840円	平成26年10月30日から 平成27年3月15日まで
4	博多高等学園校舎その他解体工事	151,518,150円	平成25年3月19日から 平成26年1月15日まで
5	香椎第1中学校校舎屋上防水改良工事	55,043,100円	平成25年6月4日から 平成25年10月31日まで
6	元岡中学校校舎増築その他工事	159,765,900円	平成25年6月28日から 平成26年3月10日まで
7	壱岐小学校プール改築その他工事	89,452,650円	平成25年6月29日から 平成26年3月20日まで
8	室見小学校校舎増築その他工事	114,057,300円	平成25年7月13日から 平成26年3月10日まで
9	舞松原小学校校舎内部改造工事	88,913,160円	平成26年6月10日から 平成26年9月25日まで
10	香椎第1中学校校舎その他外壁改修工事	97,404,120円	平成26年6月24日から 平成26年9月25日まで
11	花畑小学校校舎その他外壁改修工事	88,072,920円	平成26年6月24日から 平成26年9月25日まで
12	多々良中央中学校校舎内部改造その他工事	132,830,280円	平成26年7月8日から 平成26年9月26日まで

13	野多目小学校講堂兼体育館内部改造その他工事	106,239,600円	平成26年7月17日から 平成26年12月10日まで
14	若久特別支援学校プール改修工事	70,722,720円	平成26年11月26日から 平成27年3月23日まで
15	伊都土地区画整理事業地内小学校(仮称)新築工事実施設計業務委託	29,868,480円	平成26年5月31日から 平成27年1月20日まで
16	草ヶ江小学校講堂兼体育館改築等工事実施設計業務委託	14,298,120円	平成26年10月11日から 平成27年3月25日まで
17	学校給食センター柳瀬支所解体工事	79,935,120円	平成26年10月11日から 平成27年1月20日まで
18	福岡市立特別支援学校校舎増築配置及び構造検討調査業務委託	3,024,000円	平成27年1月14日から 平成27年3月31日まで
19	東月隈小学校航空機騒音防止空調設備機能回復設備工事	90,133,050円	平成25年6月14日から 平成25年9月20日まで
20	高取小学校校舎空調設備設置工事	46,150,560円	平成26年5月16日から 平成26年8月31日まで
21	今津特別支援学校空調機更新設備工事	66,344,400円	平成26年6月5日から 平成26年9月20日まで
22	田島小学校校舎内部改造その他電気工事	66,560,400円	平成26年6月10日から 平成26年11月17日まで
23	奈多小学校循環利用水処理施設改良衛生設備工事	24,682,320円	平成26年7月1日から 平成27年3月25日まで
24	今津特別支援学校空調機更新その他電気工事	47,872,080円	平成26年7月1日から 平成26年9月20日まで
25	教育センター本館空調設備改修工事(三期工事)	74,311,020円	平成25年11月22日から 平成26年3月15日まで
26	教育センター非常用発電機更新工事	26,027,400円	平成25年10月30日から 平成26年3月25日まで
27	福岡市総合図書館維持管理業務委託	87,912,000円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
28	非常用発電設備特別点検整備等業務委託契約	6,156,000円	平成26年6月1日から 平成27年3月31日まで
29	※テーマ監査 西花畑小学校車両乗入れ部改良工事	1,384,560円	平成27年1月24日から 平成27年3月15日まで
30	※テーマ監査 奈多小学校循環利用水処理施設解体工事	2,194,560円	平成27年2月21日から 平成27年3月30日まで
31	※テーマ監査 東住吉中学校音楽室空調設備工事	2,052,750円	平成25年11月21日から 平成26年2月25日まで
32	※テーマ監査 南福岡特別支援学校水訓練室天井改修電気工事	1,895,400円	平成26年7月22日から 平成26年8月25日まで
33	※テーマ監査 博多高等学園屋外便所新築衛生設備工事	2,481,150円	平成26年1月29日から 平成26年3月25日まで

34	※テーマ監査 学校給食センター自家用電気工作 物保安業務委託	1,649,160円	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
----	--------------------------------------	------------	-----------------------------