

30 監査公表第1号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

平成30年2月8日

福岡市監査委員	打越基安
同	山口剛司
同	谷山昭俊
同	篠原俊

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類 定期監査

2 監査の対象, 区分及び実施期間

(1) 監査の対象局等, 区分, 対象期間及び実施期間

ア 総務企画局

(事務監査)	対象期間	平成26年6月から同29年10月まで
	実施期間	平成29年9月1日から同年10月13日まで
(工事監査)	対象期間	平成27年4月から同29年3月まで
	実施期間	平成29年6月1日から同年9月15日まで

イ 財政局

(事務監査)	対象期間	平成26年6月から同29年10月まで
	実施期間	平成29年8月28日から同年10月16日まで
(工事監査)	対象期間	平成27年4月から同29年3月まで
	実施期間	平成29年6月1日から同年9月15日まで

ウ こども未来局

(事務監査)	対象期間	平成26年9月から同29年9月まで
	実施期間	平成29年8月28日から同年9月11日まで

エ 経済観光文化局

(事務監査)	対象期間	平成26年10月から同29年10月まで
	実施期間	平成29年9月1日から同年10月18日まで
(工事監査)	対象期間	平成27年6月から同29年3月まで
	実施期間	平成29年6月1日から同年9月15日まで

オ 道路下水道局

(事務監査)	対象期間	平成26年10月から同29年10月まで
	実施期間	平成29年9月1日から同年10月17日まで
(工事監査)	対象期間	平成27年6月から同29年3月まで
	実施期間	平成29年6月1日から同年9月15日まで

カ 消防局

(事務監査)	対象期間	平成26年6月から同29年9月まで
	実施期間	平成29年8月28日から同年9月14日まで
(工事監査)	対象期間	平成27年4月から同29年3月まで
	実施期間	平成29年6月1日から同年9月15日まで

キ 交通局

(事務監査) 対象期間 平成26年5月から同29年9月まで  
実施期間 平成29年8月28日から同年9月28日まで

ク 教育委員会

(事務監査) 対象期間 平成26年9月から同29年10月まで  
実施期間 平成29年8月28日から同年10月6日まで  
(工事監査) 対象期間 平成27年6月から同29年3月まで  
実施期間 平成29年6月1日から同年9月15日まで

(2) 監査の対象事務

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行を、工事監査は各局及び行政委員会所掌の工事等を対象とした。

3 監査の方法

監査は、前記の対象事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表6までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を行った。

なお、複数の部局を横断的にチェックする重点事項として、事務監査では「10万円以下の物品購入に係る業者選定」等を、工事監査では「施工管理」を設定した。

また、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程についても留意し監査を実施した。

4 テーマ監査

工事監査においては、監査のテーマを設定し、チェックや比較検証を行う「テーマ監査」を局別監査に併せて実施した。

5 監査委員の除斥

監査委員 谷山昭は、平成24年4月1日から平成29年3月31日まで、消防局長の職にあったため、消防局に係る監査について、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

6 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項等が見受けられた。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 総務企画局

特に指摘する事項はなかった。

イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

ウ こども未来局

特に指摘する事項はなかった。

エ 経済観光文化局

特に指摘する事項はなかった。

オ 道路下水道局

特に指摘する事項はなかった。

カ 消防局

特に指摘する事項はなかった。

キ 交通局

特に指摘する事項はなかった。

ク 教育委員会

小中学校等におけるUSBメモリの適正な管理について（意見）

小中学校等におけるUSBメモリの管理については、教育委員会が策定した「機密文書の保護に関するガイドライン」（平成29年4月）及び「学校における個人情報取扱いマニュアル」（平成29年4月）に基づき管理するよう定められている。また、情報漏洩対策として、各小中特別支援学校及び幼稚園に情報漏洩対策セキュリティ機器（USBメモリ及びUSBキー）を導入しており、その有効活用及び適正な管理については、平成28年10月7日付教学支第350号学務支援課長通知で各学校等へ指導している。しかしながら、抽出により実地監査した小中学校9校のうち、8校は当該セキュリティ機器を活用しておらず、そのうち4校は管理簿を作成していなかった。さらに、学校で購入したUSBメモリの管理については、過去の定期監査で度々指導を行ってきたところであるが、今回の監査においても依然として複数の学校で不適切な管理状況が見受けられた。

各学校等では機密性の高い電子情報を取り扱っていることから、情報セキュリティ対策の強化を図るため、導入済みの情報漏洩対策セキュリティ機器を優先的に利用するよう指導するとともに、USBメモリの適正な管理について、より一層の周知徹底を図られたい。

（総務課）

#### （工事監査）

##### （1）局別監査

###### ア 総務企画局

監査の対象となる工事等はなかった。

###### イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

###### ウ 経済観光文化局

特に指摘する事項はなかった。

###### エ 道路下水道局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
重建設機械分解組立輸送費の積算を適正に行うべきもの

西部水処理センター場内排水管築造工事〔総合評価〕〔No.29〕

（契約金額2億327万9,760円）

本工事は西部水処理センターの下水道管の老朽化に伴う布設替え工事である。

「土木工事標準積算基準書」において、クラムシェル（掘削機械）は重建設機械分解組立輸送費を共通仮設費に積上げにより積算することになっている。

しかしながら、本工事ではクラムシェルを使用したにもかかわらず、同費用を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（施設整備課）

※〔 〕内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※〔総合評価〕は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

###### オ 消防局

（ア）積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
共通費の算定を適正にすべきもの

消防本部庁舎冷却塔段コイルユニット取替修理〔No.5〕

（契約金額1,015万2,000円）

本修理は消防本部庁舎空調機の冷却塔の段コイルユニット（熱交換器）を取り替える修理である。

共通費の算定において、工事内容が修理であることから改修工事の率により算定すべきところを誤って新営（新設）工事の率により算定した結果、過大な積算

になっていた。

今後は、適正な共通費の算定に努められたい。

(管理課，財政局設備課関連)

- (イ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意をを求めるもの  
建設リサイクル法を遵守すべきもの [重点事項]

南区和田4丁目地内防火水槽設置工事 [No.1]

(契約金額915万8,400円)

本工事は防火水槽の新設工事である。

本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象建設工事に該当するため、発注者は同法第11条等の規定に基づき届出書を福岡市長に提出しなければならないこととなっているが、発注者から市長へ届出書を提出していなかった。

今後は、適正な施工管理に努められたい。

(管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「施工管理」に係る注意事項であることを示す

#### カ 教育委員会

- (ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意をを求めるもの

##### A 単価の決定を適正にすべきもの

南福岡特別支援学校航空機騒音防止空調設備機能回復電気工事 [No.17]

(契約金額4,331万376円)

本工事は南福岡特別支援学校の空調設備機能回復工事に伴う電気工事である。

工事費の積算において、配管・配線の撤去工事の一部について単価の決定を誤った結果、過大な積算になっていた。

今後は、適正な単価の決定に努められたい。

(施設課，財政局設備課関連)

##### B 排水管撤去の積算を適正にすべきもの

香椎下原小学校便所改造衛生設備工事 [No.22]

(契約金額2,376万3,456円)

本工事は香椎下原小学校の便所改造に伴う衛生設備工事である。

便所改造に伴う排水管撤去の積算において、撤去の単価を計上すべきところを誤って新設の単価を計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(施設課，財政局設備課関連)

- (イ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意をを求めるもの  
委託業務の契約を適正に行うべきもの

平尾小学校講堂兼体育館改築等工事实施設計業務委託 [No.12]

(契約金額2,041万7,400円)

本委託は平尾小学校講堂兼体育館改築等工事の実施設計を行う業務委託である。

業務委託は設計図書に従いこの契約を履行しなければならないとされており、契約の目的に関連のない業務は別途に契約を締結すべきものである。

また、契約の履行の途中において、業務内容に変更が生じた場合は、契約書に基づき設計変更を行わなければならない。

しかしながら、本業務委託においては契約の目的に関連のない既存校舎の給食室及び事務室の増築の設計業務を行わせており、さらに、設計図書において履行

することとなっている電気室改築，体育用具庫新築工事及び施設台帳の作成に係る設計業務を取り止めていたが，受注者と口頭の協議のみで設計変更を行っていなかった。

今後は，適正な委託業務の契約に努められたい。

(施設課，財政局施設建設課関連)

※ [ ] 内の数字は，「別表6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

(2) テーマ監査

今回は，「小規模工事（250万円以下）の施工体制台帳の作成状況について」をテーマとして監査を実施した。

ア 総務企画局

監査の対象となる工事等はなかった。

イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 経済観光文化局

特に指摘する事項はなかった。

エ 道路下水道局

特に指摘する事項はなかった。

オ 消防局

特に指摘する事項はなかった。

カ 教育委員会

特に指摘する事項はなかった。

別表1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局 等	監 査 実 施 対 象	
総務企画局	行政部	総務課，情報公開室，法制課，行政マネジメント課
	ICT戦略室	情報システム課，ICT戦略課，システム刷新課
	人事部	※人事課，※職員健康課
財政局	財政部	総務資金課，財政調整課，契約監理課，契約課
	税務部	※納税管理課
	技術監理部	技術企画課，技術監理課，検査課
こども未来局	こども部	総務企画課，放課後こども育成課，青少年健全育成課，課長(青少年施設検討)，こども家庭課，こども発達支援課
	子育て支援部	※指導監査課，※指導監査課(香椎保育所，田隈保育所)
経済観光文化局	中小企業振興部	経営支援課，地域産業支援課，就労支援課
	国際経済・コンテンツ部	※コンテンツ振興課
	文化振興部	文化振興課，文化施設課
	美術館運営部	リニューアル事業課，学芸課
	アジア美術館運営部	運営課，学芸課
	ボートレース事業部	経営企画課，開催運営課
道路下水道局	計画部	計画調整課，道路計画課，広域道路推進課，高速道路推進課，下水道事業調整課，下水道計画課，河川計画課

	建設部	※河川課
	下水道施設部	施設管理課, 施設整備課, 水質管理課, 東部水処理センター, 中部水処理センター, 西部水処理センター, 和白水処理センター
消防局	総務部	※管理課
	消防学校	教育課
	予防部	予防課, 指導課, 査察課
	防災センター	防災センター事業推進課
	中央消防署	予防課, 警備課
	南消防署	予防課, 警備課
交通局	総務部	総務課, 課長(給与担当), 経営企画課, 経理課, 営業課
	部長(事故損害補償)	課長(事故損害補償)
	運輸部	※乗客サービス課
教育委員会	教育支援部	※学務支援課, ※健康教育課
	指導部	学校指導課, 課長(教科等指導②), 生徒指導課, 課長(学校教育企画), 課長(保幼小中連携), 課長(学校安全・安心推進), 教育相談課, 発達教育センター
	総合図書館	運営課, 図書サービス課(和白白図書館, 博多図書館, 博多南図書館, 中央図書館), 文学・文書課, 映像資料課
	高等学校	※福翔高等学校, 博多工業高等学校
	小学校	城浜小学校, 三筑小学校, 福浜小学校, 日佐小学校, 百道小学校, 石丸小学校
	中学校	志賀中学校, ※和白白中学校, 野間中学校, 北崎中学校

※ 今回, 平成 28 年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

財政局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	早良区曲渕管理地山林伐採業務委託	3,564,000 円	平成28年12月27日から 平成29年3月15日まで
2	本庁舎議会棟便所改造工事(その2)	71,622,360 円	平成27年3月17日から 平成27年9月20日まで
3	本庁舎地下3階駐車場改修工事(その1)	25,381,080 円	平成28年5月14日から 平成28年9月15日まで
4	本庁舎議会棟便所改造衛生設備工事(その2)	43,812,360 円	平成27年3月24日から 平成27年9月25日まで
5	本庁舎議会棟エレベーター改修工事	263,520,000 円	平成27年4月23日から 平成28年6月15日まで

別表 3

経済観光文化局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
-----	-------	---------	-----

1	旧舞鶴中学校駐車場進入路整備工事	8,149,680 円	平成27年4月24日から 平成27年7月22日まで
2	観光バス受入環境整備（百道地区）駐車場整備工事	31,600,800 円	平成29年2月8日から 平成29年5月31日まで
3	福岡市コンベンションゾーンにおける開発協議等に係る検討業務委託	26,156,520 円	平成27年5月27日から 平成28年3月25日まで
4	福岡市コンベンションゾーンにおける造成計画等検討業務委託	13,284,000 円	平成29年1月27日から 平成29年3月24日まで
5	平成27年度須崎公園地区周辺における交通量変動調査等業務委託	4,874,040 円	平成28年1月26日から 平成28年3月25日まで
6	福岡城外除草等管理業務委託	7,776,000 円	平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで
7	吉武高木遺跡造園工事	69,182,640 円	平成27年6月30日から 平成28年1月20日まで
8	国史跡今宿古墳群（山の鼻1号墳）整備工事	40,321,800 円	平成27年11月18日から 平成28年3月15日まで
9	福岡競艇場200型緩衝器付消波装置取替改良工事	45,360,000 円	平成28年10月26日から 平成29年3月15日まで
10	試運転ピット設置及び付帯工事基本検討業務委託	2,700,000 円	平成28年7月28日から 平成28年11月24日まで
11	博多町家ふるさと館町家棟改修工事	26,609,040 円	平成27年6月9日から 平成28年1月15日まで
12	平成28年度マリンメッセ福岡2階移動観覧席改修工事	46,224,000 円	平成28年10月15日から 平成29年3月15日まで
13	旧舞鶴中学校内部改造工事	20,213,280 円	平成27年12月23日から 平成28年3月20日まで
14	比恵遺跡保存会館解体撤去工事	3,934,440 円	平成28年10月15日から 平成28年12月5日まで
15	重要文化財福岡城南丸多聞櫓保存修理工事	35,226,360 円	平成28年7月20日から 平成29年3月15日まで
16	埋蔵文化財センター外壁改修工事	23,582,880 円	平成27年11月27日から 平成28年3月15日まで
17	博多町家ふるさと館空調機器更新工事	25,419,960 円	平成28年8月3日から 平成28年12月26日まで
18	マリンメッセ福岡音響設備更新工事	22,366,800 円	平成27年10月28日から 平成28年3月15日まで
19	マリンメッセ福岡西側北面電動ロールスクリーン巻取装置部品取替修理	27,540,000 円	平成27年12月23日から 平成28年3月15日まで
20	マリンメッセ福岡音響設備更新工事	35,222,364 円	平成28年11月2日から 平成29年3月15日まで
21	博多座舞台音響設備改修工事	494,343,000 円	平成27年7月24日から 平成28年3月25日まで
22	福岡サンパレス空調設備更新工事	14,607,000 円	平成28年6月17日から 平成29年3月15日まで
23	福岡アジア美術館施設設備運転管理及び保守点検業務委託	20,541,638 円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

24	福岡市博物館空調設備改修工事	40,217,040 円	平成28年7月5日から 平成29年1月11日まで
25	福岡市博物館維持管理業務委託	115,344,000 円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
26	福岡競艇場東スタンド空調用熱源機器更新その他工事 [総合評価]	215,220,240 円	平成27年6月23日から 平成28年3月15日まで
27	福岡競艇場第一立体駐車場監視カメラ設備改修工事	55,761,480 円	平成27年10月2日から 平成28年2月29日まで
28	福岡競艇場競技用電気設備保守管理業務委託	10,886,400 円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
29	[テーマ監査] 福岡市博物館温湿度センサー取替修繕	1,998,000 円	平成29年3月22日から 平成29年3月31日まで
30	[テーマ監査] 埋蔵文化財センター本館空調設備更新電気工事	1,620,000 円	平成27年10月28日から 平成28年1月26日まで

別表 4

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	雑餉隈第4雨水幹線築造工事 [総合評価]	821,078,640 円	平成26年6月11日から 平成28年3月15日まで
2	大岳（西戸崎5・6丁目）地区下水道築造工事 [総合評価]	379,402,920 円	平成27年1月23日から 平成28年3月15日まで
3	諸岡第8雨水幹線築造工事（3） [総合評価]	251,432,640 円	平成27年4月1日から 平成28年3月15日まで
4	アイランドシティ（市2工区12・みなと香椎3丁目）地区下水道築造工事 [総合評価]	127,386,000 円	平成27年6月6日から 平成28年8月31日まで
5	奈多（三苦1丁目）地区下水道築造工事	80,391,960 円	平成27年11月12日から 平成28年10月31日まで
6	月隈第8雨水幹線（3）外築造工事 [総合評価]	179,366,400 円	平成28年9月15日から 平成29年3月15日まで
7	八田（名子3丁目）外地区流域検討業務委託	6,696,000 円	平成28年10月4日から 平成29年3月15日まで
8	中部4号幹線築造工事 [総合評価]	779,504,040 円	平成27年1月28日から 平成28年8月31日まで
9	福岡（福浜1・2丁目外）地区下水道築造工事 [総合評価]	183,940,200 円	平成26年9月3日から 平成27年7月31日まで
10	福岡（今泉1丁目）外地区下水道築造工事 [総合評価]	106,753,680 円	平成27年7月23日から 平成28年8月5日まで
11	福岡（舞鶴3丁目）外地区下水道築造工事 [総合評価]	194,279,040 円	平成27年11月17日から 平成28年10月31日まで
12	住吉（美野島3丁目8）地区下水道築造工事 [総合評価]	139,101,840 円	平成27年7月23日から 平成28年11月13日まで
13	住吉（住吉3丁目3）外地区下水道築造工事 [総合評価]	265,192,920 円	平成27年11月17日から 平成28年11月30日まで



14	福岡（地行3丁目）外地区下水道築造工事設計業務委託	17,774,640円	平成27年7月15日から平成28年3月20日まで
15	西新（城西1丁目外）（2）地区下水道築造工事〔総合評価〕	237,143,160円	平成26年7月8日から平成27年9月30日まで
16	西新第2雨水幹線築造工事〔総合評価〕	286,576,920円	平成26年8月13日から平成27年9月30日まで
17	田尻今宿汚水幹線（4）築造工事〔総合評価〕	1,229,482,800円	平成27年1月28日から平成29年3月25日まで
18	姪の浜（小戸3丁目）地区下水道築造工事〔総合評価〕	156,959,640円	平成27年7月7日から平成28年3月15日まで
19	姪の浜（姪の浜2丁目）外地区下水道築造工事〔総合評価〕	166,545,720円	平成27年8月12日から平成28年3月15日まで
20	西新（西新5丁目）外地区下水道築造工事	89,306,280円	平成28年7月12日から平成29年3月15日まで
21	元岡第4雨水幹線築造工事設計業務委託	18,810,360円	平成28年9月13日から平成29年3月15日まで
22	都市基盤金屑川河川改修（学校前橋その2）工事〔総合評価〕	249,502,680円	平成26年9月3日から平成28年3月15日まで
23	準用片江川河川改修（水道路橋）工事（第2期施工）〔総合評価〕	102,134,520円	平成27年6月6日から平成28年3月15日まで
24	都市基盤周船寺川河川改修（牛町堰下部工その2）工事〔総合評価〕	196,098,840円	平成27年9月10日から平成28年6月30日まで
25	一本松川護岸改良（階段設置その2）工事	25,704,000円	平成28年10月21日から平成29年3月15日まで
26	河川維持管理計画諸元表作成業務委託	6,156,000円	平成28年2月9日から平成28年3月25日まで
27	新西部水処理センター環境保全施設整備工事〔総合評価〕	273,578,040円	平成27年5月30日から平成28年3月25日まで
28	田島第2ポンプ場築造工事〔総合評価〕	253,709,280円	平成27年10月16日から平成29年3月25日まで
29	西部水処理センター場内排水管築造工事〔総合評価〕	203,279,760円	平成28年4月20日から平成29年3月15日まで
30	和白水処理センター汚泥処理棟梁補強外検討業務委託	6,156,000円	平成28年12月13日から平成29年3月15日まで
31	中部水処理センター脱水汚泥輸送処理業務委託	89,730,180円	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
32	平成28年度新西部水処理センター環境モニタリング調査業務委託	42,660,000円	平成28年4月1日から平成29年3月24日まで
33	都市基盤水崎川河川改修（排水機場建築）工事〔総合評価〕	162,848,880円	平成28年1月13日から平成28年12月15日まで
34	東部水処理センター送風機電気棟新築工事	37,401,480円	平成27年12月23日から平成28年12月15日まで
35	八田第15雨水幹線築造付帯（ゲート設置）工事	32,984,280円	平成26年7月23日から平成27年6月30日まで
36	都市基盤水崎川河川改修（排水機場流入ゲート設備）工事	47,371,392円	平成27年11月25日から平成28年7月20日まで

37	西部水処理センターNo.2 非常用発電設備更新工事 [総合評価]	259,200,000 円	平成26年11月15日から平成28年2月15日まで
38	米田ポンプ場雨水ポンプ設備更新 (No.4・5増強) 工事 [総合評価]	521,192,880 円	平成26年12月12日から平成28年3月15日まで
39	東部水処理センター機械濃縮電気設備更新工事 [総合評価]	262,008,000 円	平成27年7月7日から平成29年3月15日まで
40	東部水処理センター6系最終沈殿池設備更新工事 [総合評価]	183,917,520 円	平成28年3月4日から平成29年3月15日まで
41	今宿ポンプ場沈砂池設備更新工事 [総合評価]	287,034,516 円	平成27年9月16日から平成29年3月15日まで
42	高宮ポンプ場電気設備更新工事 [総合評価]	268,875,612 円	平成27年11月7日から平成29年3月15日まで
43	東部水処理センター1号焼却炉設備定期修理	71,712,000 円	平成28年8月30日から平成29年2月28日まで
44	中部水処理センター脱水機外修理	62,100,000 円	平成27年12月3日から平成28年3月15日まで
45	中部水処理センター計装設備外修理	27,000,000 円	平成29年1月12日から平成29年3月15日まで
46	西部水処理センター2号焼却設備定期修理	45,900,000 円	平成27年9月12日から平成28年1月12日まで
47	新西部水処理センター外機器の運転保守業務委託	100,440,000 円	平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
48	西戸崎水処理センターNo.1 汚泥脱水機修理	19,980,000 円	平成28年9月21日から平成29年1月18日まで
49	[テーマ監査] 奈多(塩浜1丁目)地区下水道築造工事	1,580,040 円	平成27年7月7日から平成27年9月4日まで
50	[テーマ監査] 平尾高宮(小笹5丁目)外地区下水道付帯工事	2,204,280 円	平成27年7月7日から平成27年10月14日まで
51	[テーマ監査] 福岡(警固2丁目)地区下水道築造工事	1,518,480 円	平成28年9月27日から平成28年12月15日まで
52	[テーマ監査] 平尾新池治水池整備工事	2,293,920 円	平成27年12月29日から平成28年3月15日まで
53	[テーマ監査] 準用片江川河川改修(付帯)工事(その2)	2,395,440 円	平成28年5月17日から平成28年6月30日まで
54	[テーマ監査] 金屑川河川改良(付帯施設)工事	1,966,680 円	平成28年9月8日から平成28年11月6日まで
55	[テーマ監査] 東部水処理センターテニスコート修理	540,000 円	平成28年6月25日から平成28年7月24日まで
56	[テーマ監査] 東部水処理センター6生物反応槽外漏水修理	1,857,600 円	平成29年3月16日から平成29年3月28日まで
57	[テーマ監査] 東部水処理センター展望室窓ガラス修理	2,419,200 円	平成27年10月31日から平成28年1月25日まで
58	[テーマ監査] 吉塚新川遊水池フラップゲート改良工事	2,160,000 円	平成27年11月6日から平成28年3月15日まで

59	[テーマ監査] 東部水処理センター大会議室空調設備修理	2,451,600 円	平成28年4月27日から 平成28年6月30日まで
60	[テーマ監査] 中部水処理センター初沈汚泥貯留槽攪拌機修理	2,440,800 円	平成28年5月17日から 平成28年7月15日まで
61	[テーマ監査] 西部水処理センター沈砂分離機修理	2,462,400 円	平成27年5月2日から 平成27年6月30日まで
62	[テーマ監査] 和白水処理センターA系初沈流出水路連絡ゲート修理	2,484,000 円	平成28年9月28日から 平成28年11月26日まで
63	[テーマ監査] 西戸崎水処理センターNo.1 ガス攪拌ブロワ修理	2,462,400 円	平成28年6月24日から 平成28年9月21日まで

別表 5

## 消防局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	南区和田4丁目地内防火水槽設置工事	9,158,400 円	平成28年1月15日から 平成28年3月15日まで
2	平成27年度消防本部庁舎内部改造工事 [総合評価]	131,667,120 円	平成27年6月13日から 平成28年1月10日まで
3	博多消防署外壁改修工事	38,377,800 円	平成27年10月28日から 平成28年3月10日まで
4	平成27年度消防本部庁舎内部改造空調設備工事	89,167,392 円	平成27年6月30日から 平成28年1月15日まで
5	消防本部庁舎冷却塔段コイルユニット取替修理	10,152,000 円	平成28年7月22日から 平成28年9月15日まで
6	ヘリコプター (JA08FC 及び JA119F) の保守点検に係る委託	39,747,240 円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
7	指令管制情報システム用無停電電源装置改修工事	69,120,000 円	平成28年12月14日から 平成29年3月15日まで
8	[テーマ監査] 東区香椎浜4丁目地内外1箇所防火水槽補修工事	604,800 円	平成29年3月13日から 平成29年3月26日まで
9	[テーマ監査] 城南区長尾分団上長尾格納庫解体工事	832,680 円	平成28年2月10日から 平成28年3月10日まで

別表 6

## 教育委員会 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	金武小学校敷地造成工事 [総合評価]	148,574,520 円	平成26年11月7日から 平成27年8月31日まで
2	御供所小学校跡地等整備工事	65,411,280 円	平成27年10月2日から 平成28年3月15日まで

3	東・博多区内学校施設樹木管理業務委託	15,660,000円	平成27年4月1日から 平成27年12月10日まで
4	福翔高等学校外周歩道整備工事実施設計業務委託	3,302,640円	平成27年12月4日から 平成28年3月20日まで
5	西陵中学校擁壁改修基本計画調査業務委託	2,916,000円	平成28年12月2日から 平成29年3月20日まで
6	名島小学校講堂兼体育館改築等工事 [総合評価]	510,150,312円	平成26年9月17日から 平成27年7月30日まで
7	簗子小学校校舎その他解体工事 [総合評価]	174,853,080円	平成27年3月24日から 平成27年12月20日まで
8	三筑小学校校舎外壁改修その他工事	99,208,800円	平成27年5月16日から 平成27年9月25日まで
9	多々良中央中学校校舎内部改造工事 [総合評価]	98,737,920円	平成27年6月13日から 平成27年10月25日まで
10	生の松原特別支援学校プール改修その他工事	78,052,680円	平成27年10月2日から 平成28年3月25日まで
11	原北中学校校舎外壁改修その他工事	91,926,360円	平成28年6月4日から 平成28年9月26日まで
12	平尾小学校講堂兼体育館改築等工事実施設計業務委託	20,417,400円	平成27年7月11日から 平成28年2月29日まで
13	塩原小学校校舎増築その他工事実施設計業務委託	3,203,280円	平成27年7月30日から 平成28年2月29日まで
14	教育センター外壁改修工事	69,961,320円	平成27年9月8日から 平成28年3月15日まで
15	多々良小学校校舎空調設備設置工事	40,367,160円	平成27年4月28日から 平成27年9月7日まで
16	南福岡特別支援学校航空機騒音防止空調設備機能回復設備工事 [総合評価]	142,157,916円	平成27年6月3日から 平成27年9月25日まで
17	南福岡特別支援学校航空機騒音防止空調設備機能回復電気工事	43,310,376円	平成27年6月9日から 平成27年9月25日まで
18	舞松原小学校校舎内部改造衛生設備工事	23,261,040円	平成27年6月30日から 平成27年11月2日まで
19	西新小学校便所改造衛生設備工事	25,723,440円	平成27年10月28日から 平成28年3月25日まで
20	壱岐東小学校校舎内部改造電気工事	31,006,800円	平成28年6月4日から 平成28年10月3日まで
21	吉塚中学校受変電設備更新工事	27,273,240円	平成28年9月28日から 平成29年3月15日まで
22	香椎下原小学校便所改造衛生設備工事	23,763,456円	平成28年11月23日から 平成29年3月15日まで
23	消防設備（7）保守点検業務委託	18,036,000円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
24	映像ホール・ミニシアター等AVシステムメンテナンス委託	4,162,320円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
25	[テーマ監査] 壱岐小学校擁壁その他改良工事	1,845,720円	平成27年8月21日から 平成27年10月29日まで

26	[テーマ監査] 南福岡特別支援学校天井改修工事	2,484,000 円	平成27年9月9日から 平成27年9月25日まで
27	[テーマ監査] 周船寺小学校仮設校舎解体工事	1,871,640 円	平成28年11月18日から 平成29年1月16日まで
28	[テーマ監査] 野多目小学校循環利用水処理施設改良配 水管切替その他工事	2,041,200 円	平成27年6月17日から 平成27年9月25日まで
29	[テーマ監査] 宮竹中学校校舎空調設備設置工事	1,447,200 円	平成28年5月27日から 平成28年7月19日まで