

## 5 監査公表第4号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項並びに福岡市監査基準第18条及び第20条第1項の規定によりその結果を公表する。

令和5年7月6日

福岡市監査委員	阿部 真之助
同	篠原 達也
同	水町 博之
同	本野 正紀

### 監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項及び福岡市監査基準第15条第1項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

#### 1 監査の種類

福岡市監査基準第3条第1項第1号及び第2項の規定に基づく財務監査（定期監査）

#### 2 監査の対象、区分及び実施期間

##### (1) 監査の対象事務

事務監査は各局区室及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を、工事監査は各局区所掌の工事等を対象として実施した。

##### (2) 監査の対象局区等、区分及び対象期間

###### ア 会計室

（事務監査）令和元年10月から同5年1月まで

###### イ 市長室

（事務監査）令和2年1月から同4年12月まで

###### ウ 市民局

（事務監査）令和元年12月から同5年1月まで

（工事監査）令和2年4月から同4年3月まで

###### エ 福祉局

（事務監査）平成30年12月から令和5年1月まで

（工事監査）令和3年4月から同4年3月まで

###### オ 保健医療局

（事務監査）平成30年12月から令和5年2月まで

（工事監査）令和3年4月から同4年3月まで

###### カ 環境局

（事務監査）令和2年1月から同5年1月まで

- (工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
キ 農林水産局  
(事務監査) 令和2年1月から同4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
ク 住宅都市局  
(事務監査) 令和元年12月から同5年1月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
ケ 港湾空港局  
(事務監査) 令和2年1月から同5年2月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
コ 東区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
サ 博多区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
シ 中央区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和5年1月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
ス 南区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
セ 城南区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
ソ 早良区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和5年1月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
タ 西区役所  
(事務監査) 平成30年12月から令和4年12月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
チ 水道局  
(事務監査) 令和2年2月から同5年1月まで  
(工事監査) 令和2年4月から同4年3月まで  
ツ 農業委員会事務局  
(事務監査) 令和元年12月から同5年1月まで

### (3) 監査実施期間

(事務監査) 令和4年11月10日から同5年2月3日まで

(工事監査) 令和4年6月27日から同5年1月31日まで

### 3 監査の実施内容・着眼点(評価項目)

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表16までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を実施した。

なお、事務監査では、対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項として「物品管理事務」等を設定するとともに、複数の部局に共通する事務事業の中から横断的にチェックする重点事項として「会計年度任用職員事務」を設定し監査を実施した。

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管理」及び「委託」に分類し、複数の部局を横断して重点的に監査を実施する事項(重点事項)として「契約変更」を設定し、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程について、さらに契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「原課契約における契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

### 4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。

#### (事務監査)

##### (1) 局別監査

###### ア 会計室

特に指摘する事項はなかった。

###### イ 市長室

特に指摘する事項はなかった。

###### ウ 市民局

特に指摘する事項はなかった。

###### エ 福祉局

印刷消耗品費等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの  
印刷消耗品費等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の借損料1件、委託料1件及び「2020年版 民生委員・児童委員手帳/地方版」に係る印刷消耗品費の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要

していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(地域福祉課)

オ 保健医療局

(ア) 役務費の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

役務費の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和3年度「手話通訳派遣(6/2, 6/4)」外1件に係る役務費の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(課長(新型コロナウイルスワクチン接種担当))

(イ) 委託料の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

支払いは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき、契約書等で適法な支払請求を受けた日から30日以内に行わなければならないとしている。また、支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息の額を計算し、遅延利息を支払わなければならない。しかしながら、令和3年度「新型コロナウイルスワクチン接種医療機関運営補助業務に係るスタッフ派遣(令和3年5月分)」に係る委託料の支出において、請求日から30日を超えて支払っていた。また、支払遅延に対する遅延利息を支払っていなかった。

今後、委託料の支払いにあたっては、適正な事務処理を行われたい。

(課長(新型コロナウイルスワクチン接種担当))

カ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

キ 農林水産局

特に指摘する事項はなかった。

ク 住宅都市局

特に指摘する事項はなかった。

ケ 港湾空港局

特に指摘する事項はなかった。

コ 東区役所

(ア) 報酬支出事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

嘱託員の報酬は、「福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」、同施行規則及び就業要綱の規定に基づき支給しなければならない。月の一部しか勤務しなかった場合は、報酬額を減額して支給しなければならない。また、年次有給休暇(以下「年休」という。)の取得単位は1日又は1

時間とし、1時間単位での取得は10日を上限としている。

しかしながら、令和元年度において、上限を超えて申請された1時間単位の年休を誤って承認した嘱託員1名について、上限を超えた部分は1日単位の年休となるため、年休付与日数を超えた部分は欠勤となるが、当該欠勤に係る報酬額を減額せず支給していた。

今後、報酬等の支出事務については、関係法令等に則り、適正に行うよう十分注意されたい。

(保険年金課)

(イ) 道路占用許可に伴う占用料の徴収について適正な事務処理を行うよう注意を  
求めるもの

長期の道路占用許可に伴う占用料は、道路法及び福岡市道路占用料徴収条例に基づき、占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収しなければならない。また、占用料を納付しない者がある場合は、督促状によって納付すべき期限を指定し督促する必要がある。

しかしながら、長期の道路占用許可に伴う令和4年度道路占用料の徴収について、徴収期日より遅れて令和4年9月22日を納期限とし調定及び納入の通知を行い、また、納期限までに納付しない者があるにもかかわらず督促していなかった。

今後、道路占用許可に伴う占用料の徴収に当たっては、関係法令等に則り適正な事務処理を行われたい。

(維持管理課)

サ 博多区役所

特に指摘する事項はなかった。

シ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

ス 南区役所

現金収納事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

収納金等現金の取扱いについては、区出納員は収納した現金をその日に払い込むことになっており、それによりがたい場合は指定金融機関等の翌営業日までに払い込まなければならない。

しかしながら、令和3年度の閲覧複写代の現金収納事務において、区出納員が収納した現金について、収納金額よりも少ない金額の払込書を作成して払込みを行い、収納金額と払込書の金額との差額を23日遅れて払い込んでいるものがあつた。

今後は、関係法令等に則り適正に行うよう十分注意されたい。

(課税課)

セ 城南区役所

報酬支出事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

嘱託員の報酬は、「福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」、同施行規則及び就業要綱の規定に基づき支給しなければならないが、月の一部しか勤務しなかった場合は、報酬額を減額して支給しなければならない。

しかしながら、令和元年度において、私傷病のため8月1日から9月29日までを勤務免除とした嘱託員1名について、勤務しなかった期間のうち無給の期間に係る報酬額を減額せず支給していた。

今後、報酬等の支出事務については、関係法令等に則り、適正に行うよう十分注意されたい。

(保護課)

ソ 早良区役所

特に指摘する事項はなかった。

タ 西区役所

特に指摘する事項はなかった。

チ 水道局

特に指摘する事項はなかった。

ツ 農業委員会事務局

特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 市民局

特に指摘する事項はなかった。

イ 福祉局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 保健医療局

特に指摘する事項はなかった。

エ 環境局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
道路土工及び運搬処理工の積算を適正に行うべきもの

市道蒲田1165号線 道路改良工事(その7) [No.3]

(契約金額1億387万3,000円)

本工事は新設道路を整備する道路改良工事である。

土砂運搬処理において、現場等の道路幅員に制約を受けるとして設計変更を行っていたが、積算条件区分に該当しない施工単価を適用して積算を行い、さらに、土量変化率を考慮しないまま土工量の算定を行った結果、過大な積算となっていた。

また、軟弱な地盤があり通常の土砂搬出が困難であるとして、設計変更で不整地

運搬車による運搬を増工していたが、土砂の積込費を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(施設課)

※ [ ] 内の数字は、「別表5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

オ 農林水産局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
運搬費の積算を適正に行うべきもの

油山牧場災害復旧工事 [No.1]

(契約金額2,947万7,800円)

本工事は台風により被災した施設(法面等)を復旧する災害復旧工事である。

仮設工の積算において、敷鉄板設置工を計上していたが、敷鉄板(仮設材)の運搬費等を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(政策企画課)

※ [ ] 内の数字は、「別表6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

カ 住宅都市局

(ア) 計画において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 土壌汚染対策法を遵守すべきもの

南公園センターゾーンペンギン展示施設整備工事 [No.4]

(契約金額1億3,691万9,200円)

本工事は動物園の展示施設の新築に伴う整備工事である。

土壌汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

福岡市動植物園再生事業では、エリアに分けて計画を行い順次再整備を進めてきたことから、エリアの工事範囲ごとに形質変更される土地の面積が届出の必要となる規模以下となると判断し、本工事については届出を行っていなかった。

しかしながら、福岡市動植物園再生事業で行う各々の工事については、同一の事業計画で行われるものであり、届出が必要となる規模以上となるため、届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(整備課)

B 土壌汚染対策法を遵守すべきもの

福岡市合葬墓等新築工事 [総合評価] [No.15]

(契約金額 1 億9,054万9,700円)

本工事は合葬墓及び管理事務所等を新築する工事である。

土壤汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

本工事については、合葬墓周辺の施設の新設事業とエントランス及び管理事務所等の整備の既存施設改修事業を、別事業と判断し届出を行っていなかったが、同一の事業として届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(整備課)

C 土壤汚染対策法を遵守すべきもの

動物園アジアゾウ舎放飼場整備(その1)工事 [No.7]

(契約金額 1 億462万7,600円)

本工事は動物園の放飼場の新築に伴う整備工事である。

土壤汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

福岡市動植物園再生事業では、エリアに分けて計画を行い順次再整備を進めてきたことから、エリアの工事範囲ごとに形質変更される土地の面積が届出の必要となる規模以下となると判断し、本工事については届出を行っていなかった。

しかしながら、福岡市動植物園再生事業で行う各々の工事については、同一の事業計画で行われるものであり、届出が必要となる規模以上となるため、届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(整備課)

D 土壤汚染対策法を遵守すべきもの

南公園センターゾーンペンギン展示施設新築工事 [総合評価] [No.16]

(契約金額 4 億9,993万1,300円)

本工事は動物園の展示施設を新築する工事である。

土壤汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

福岡市動植物園再生事業では、エリアに分けて計画を行い順次再整備を進めてきたことから、エリアの工事範囲ごとに形質変更される土地の面積が届出の必要となる規模以下となると判断し、本工事については届出を行っていなかった。



た。

しかしながら、福岡市動植物園再生事業で行う各々の工事については、同一の事業計画で行われるものであり、届出が必要となる規模以上となるため、届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(動物園)

E 土壌汚染対策法を遵守すべきもの

福岡市植物園立体駐車場新築工事〔総合評価〕〔No.17〕

(契約金額3億4,763万8,500円)

本工事は植物園の立体駐車場を新築する工事である。

土壌汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

福岡市動植物園再生事業では、エリアに分けて計画を行い順次再整備を進めてきたことから、エリアの工事範囲ごとに形質変更される土地の面積が届出の必要となる規模以下となると判断し、本工事については届出を行っていなかった。

しかしながら、福岡市動植物園再生事業で行う各々の工事については、同一の事業計画で行われるものであり、届出が必要となる規模以上となるため、届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(植物園、動物園関連)

(イ) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
設計変更を適正に行うべきもの〔重点事項〕

山王公園園路整備工事〔No.5〕

(契約金額9,312万4,900円)

本工事は老朽化した園路の整備工事である。

アスファルト舗装工(透水性アスファルト舗装)の積算において、公園利用者が多数いることから安全確保を図るため工事の施工範囲等を制限する必要があるとして、積算条件区分の「平均幅員1.4m未満」を適用していた。

また、施工においては、公園利用者の立入り規制を行うことにより、安全に施工ができるとして、施工方法等の承諾を行い設計変更を行っていなかった。

しかしながら、実施の現場条件では「平均幅員1.4m以上」の施工が可能となるため、設計図書で明示している積算条件区分を「平均幅員1.4m未満」から「平均幅員1.4m以上」に変更する必要があった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(整備課)

(ウ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A ユニット及びその他工事、金属製建具工事及び土工事の積算を適正に行うべきもの

南公園センターゾーンペンギン展示施設新築工事〔総合評価〕〔No.16〕

(契約金額 4 億 9,993 万 1,300 円)

本工事は動物園の展示施設を新築する工事である。

建築工事の積算では、専門工事業者から見積りを徴取する場合は、諸経費（法定福利費を含む）を含んだ金額を単価として採用することとなっているが、ユニット及びその他工事の一部（ガラス柵）の単価の採用にあたり、諸経費を含まない金額を採用し、一方で、一部シンクの数量を誤って計上した結果、過小な積算となっていた。

また、建築工事の積算では、見積りによる単価の採用にあたっては複数から見積書を徴取し、原則として最低価格に査定率を乗じて決定することとなっているが、金属製建具工事の一部（鋼製建具）の単価の採用にあたり、見積比較表のデータ入力を誤った結果、最低価格の見積書の金額を採用しなかったため、過大な積算となっていた。

さらに、土工事の一部（山留め）の単価の採用にあたり、見積書から見積比較表への転記を行う際の入力を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(動物園)

B 共通費、地業工事及び直接仮設工事の積算を適正に行うべきもの

福岡市植物園立体駐車場新築工事〔総合評価〕〔No.17〕

(契約金額 3 億 4,763 万 8,500 円)

本工事は植物園の立体駐車場を新築する工事である。

共通費の算定において、舗装工事について共通費の率の適用を誤り、一方で、建設発生材処分費の一部（改良コラム残土処分費）について、共通仮設費及び現場管理費の算定対象外とすべきところ算定対象とした結果、過大な積算となっていた。

また、建築工事の積算では、見積りによる単価の採用にあたっては複数から見積書を徴取し、原則として最低価格に査定率を乗じて決定することとなっているが、地業工事の一部（改良コラム）の単価の採用にあたり、最低価格の見積書の金額を採用しなかった結果、過大な積算となっていた。

さらに、直接仮設工事の積算において、一部遣方の数量を誤って計上した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(植物園、動物園関連)

- (エ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
建設発生土の処分を適正に行うべきもの

南公園センターゾーンペンギン展示施設新築工事 [総合評価] [No.16]

(契約金額 4 億9,993万1,300円)

本工事は動物園の展示施設を新築する工事である。

本工事において建設発生土の処分量が500m<sup>3</sup>以上となることから、構外指定処分とすべきところ、誤って自由処分としていた。

また、施工計画書に記載していた建設発生土の搬入場所とは違う場所に搬入されており、さらに、「福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例」の許可について確認できていなかった。

今後は、適正な施工管理に努めるとともに、受注者への指導を徹底されたい。

(動物園)

- (オ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
測量費の積算を適正に行うべきもの

貝塚駅周辺土地区画整理事業 道路造成等詳細設計業務委託 [No.1]

(契約金額 1 億165万1,000円)

本委託は土地区画整理事業の施行地区において、測量及び道路設計等を行う業務委託である。

測量費の積算において、路線測量変化率等の適用条件区分を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(Smart EAST基盤整備課)

- (カ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
契約変更を適正に行うべきもの [重点事項]

南公園センターゾーンペンギン展示施設新築電気設備工事 [No.21]

(契約金額6,831万3,300円)

本工事は動物園の施設の新築に伴う電気工事である。

関連工事との工程調整のため工期延長の契約変更を行っていたが、積算において共通費を算定するために用いる工期Tを減じていないことについて誤っていると判断し、これに係る変更を併せて行っていた。

しかしながら、工期Tを減じる日数の変更は、受注者と協議をされておらず、また、工期延長にかかる金額変更の対象ではないため、当該契約変更に含まるべきではなかった。

なお、本工事では当初発注の起工時において、履行期間の開始日を「契約締結の翌日」としており、始期を公告予定日とする必要があったが、実際に工事着手

日となった日付が設定されていたため、工期Tを減じていないことに誤りはなかった。

今後は、適正な契約変更に努められたい。

(動物園)

※ [ ] 内の数字は、「別表7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「契約変更」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

#### キ 港湾空港局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

##### (ア) 足場設置の積算を適正に行うべきもの

令和2年度 東浜ふ頭北-7.5m岸壁補修工事(その1) [総合評価] [No.1]

(契約金額9,612万5,700円)

本工事は岸壁の付帯構造物(防舷材等)の取替を行う補修工事である。

防舷材工(撤去工・取付工)の積算における足場設置について、撤去工の施工時に必要な足場設置は計上していたが、取付工の施工時に必要な足場設置を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

また、足場については、2組製作して流用するようにしていたが、製作費の積算において数量を誤って計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持課)

##### (イ) 工場管理費の積算を適正に行うべきもの

アイランドシティ地区コンテナクレーン設置工事 [総合評価] [No.11]

(契約金額13億9,700万円)

本工事はアイランドシティ地区にコンテナクレーンを設置する工事である。

工場管理費の積算において、国の基準「港湾請負工事積算基準・第2部船舶および機械製造修理請負工事積算基準」及び福岡市港湾空港局の基準「港湾空港局建築・設備工事積算運用基準」では、工場管理費の対象額は、直接製作費、間接労務費の合計額となっている。

本工事においては、国の基準に「この基準によりがたい場合は、別途類似工事等を参考とする」との記載があることを理由に、これを適用し、工場管理費の対象額から間接労務費を除いて積算していた。

しかしながら、国の基準等には「この基準によりがたい場合」の明確な基準はないにもかかわらず、間接労務費を除いて積算していた。その結果、過小な積算

となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(施設課)

※ [ ] 内の数字は、「別表8 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

#### ク 東区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
施工箇所が点在する工事の積算を適正に行うべきもの

奈多1丁目1地内外9箇所 道路照明灯建替工事 [No.7]

(契約金額1,195万8,100円)

本工事は道路照明灯の建替工事である。

積算において、「土木工事標準積算基準書」では「施工箇所が複数あり、施工箇所が1km程度を超えて点在する工事」においては「通年維持工事等、当初契約において工事場所を範囲で指定する工事」などの例外を除いて、施工箇所が点在する工事の積算を適用することとなっている。

しかしながら、当該工事は、指定された施工箇所が少なくとも7km程度離れた2つの地区で構成されており、施工箇所が点在する工事の積算を適用すべきところ、適用しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表9 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

#### ケ 博多区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
舗装工、暗渠排水管及び表面被覆工の積算を適正に行うべきもの

美野島アンダーパス舗装補修工事 [No.2]

(契約金額5,796万100円)

本工事は老朽化したアンダーパスの舗装及び壁面の補修工事である。

舗装工(歩道部)の積算において、積算条件の「小型車割増あり」を適用し積算を行っていたが、「土木工事標準積算基準書」には、舗装工の積算条件に「小型車割増」がないため、同割増しを適用することは誤りであり、その結果、過大な積算となっていた。

また、暗渠排水管の積算において、排水管の材料単価は1m当りで計上する必要があったが、誤って1本当りで計上した結果、過大な積算となっていた。

表面被覆工の積算において、プライマー塗布を計上する必要があったが誤って計上していなかった。

さらに、見積価格を採用していたが、有効桁数3桁の価格とすべきところを、誤って有効桁数1桁の価格を採用していた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表10 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

コ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

サ 南区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

伸縮継手補修工の積算を適正に行うべきもの

塩原橋伸縮装置補修工事 [No.1]

(契約金額2,223万8,700円)

本工事は経年劣化により損傷している、橋梁用伸縮装置の取替を行う補修工事である。

伸縮継手補修工の積算において、市場単価の橋梁用伸縮装置工を適用し、さらに構造物とりこわしを計上していたが、同市場単価には、はつり工から撤去、据付までの作業が含まれており、別途構造物とりこわしを計上する必要がなかった。

その結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表12 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

シ 城南区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

間接工事費の積算を適正に行うべきもの

市道大濠東油山線道路舗装工事 [No.1]

(契約金額4,787万2,000円)

本工事は道路舗装の老朽化に伴う舗装工事である。

「土木工事標準積算基準書」によると、資材等を支給するときは、当該支給品費を間接工事費の対象額に加算した額を対象額とするようになっている。

しかしながら、本工事の下水道用人孔蓋調整工において、資材（铸铁製マンホール蓋等）を支給しているにもかかわらず、間接工事費の対象額に加算していなかった。

さらに、支給品運搬費も未計上となっていた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表13 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ス 早良区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 経費の算定を適正に行うべきもの

国道263号線曲淵トンネル照明灯LED化工事(早良区) [No.9]

(契約金額3,419万5,700円)

本工事はトンネル照明をLED化する工事である。

経費計算において、「土木工事標準積算基準書」によると機器単体費については、間接工事費及び一般管理費の対象額としないこととなっており、また、機器単体費の対象となる機器とは施工現場においては加工等を必要としないものとされている。

当該工事で行った照明制御盤の改造について、盤製造メーカーが作業を担当することから、盤製作と同等であると判断し、機器単体費に該当するとしていたが、現場に設置されている照明制御盤の改造は、現場での加工等に該当することから、機器単体費とすべきではなかった。その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課、道路下水道局道路維持課関連)

(イ) 間接工事費の積算を適正に行うべきもの

市道有田1235号線道路舗装補修工事 [No.2]

(契約金額2,098万9,100円)

本工事は道路舗装の老朽化に伴う舗装補修工事である。

「土木工事標準積算基準書」によると、資材等を支給するときは、当該支給品費を間接工事費の対象額に加算した額を対象額とするようになっている。

しかしながら、本工事の下水道用人孔蓋調整工において、資材(鋳鉄製マンホール蓋等)を支給しているにもかかわらず、間接工事費の対象額に加算していなかった。

さらに、支給品運搬費も未計上となっていた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [ ] 内の数字は、「別表14 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

セ 西区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

敷鉄板設置・撤去の積算を適正に行うべきもの

市道福重石丸線(西2幹)歩道設置工事(その10) [No.1]

(契約金額8,151万8,800円)

本工事は新たに歩道を整備する歩道設置工事である。

敷鉄板設置・撤去の積算において、誤った施工単価を適用した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(土木第1課)

※ [ ] 内の数字は、「別表15 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ソ 水道局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
土工量の算出を適正に行うべきもの

新久山スラッジ最終処分場遮水シート設置工事 [総合評価] [No.1]

(契約金額2億1,594万8,700円)

本工事は最終処分場に遮水シートを設置する工事である。

建設発生土(残土)の土工量については、地山の土量とするようになっているが、土砂等運搬及び処理(処分)料の積算において、誤って土量変化率を考慮した土工量の算出を行った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(浄水施設課)

※ [ ] 内の数字は、「別表16 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

別表1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局 等	監 査 実 施 対 象	
会計室	会計管理課、審査課	
市長室	広報戦略室	広報戦略課、広報課、報道課
市民局	生活安全部	防犯・交通安全課※
	人権部	人権推進課、地域施策課(馬出人権のまちづくり館、六高人権のまちづくり館、堅粕団地人権のまちづくり館、堅粕人権のまちづくり館、千代人権のまちづくり館、田隈人権のまちづくり館、谷人権のまちづくり館、内野人権のまちづくり館、城ノ



		原人権のまちづくり館、戸切人権のまちづくり館)、人権啓発センター
福祉局	総務企画部	総務課、政策推進課、福岡100推進課、課長（福岡100推進担当）
	生活福祉部	保護課、生活自立支援課、課長（臨時特別給付金担当）、地域福祉課
保健医療局	総務部	保険年金課、保険医療課
	部長（新型コロナウイルスワクチン接種担当）	課長（新型コロナウイルスワクチン接種担当）③
環境局	循環型社会推進部	計画課、ごみ減量推進課、収集管理課
農林水産局	総務農林部	総務課、政策企画課、農業振興課、森林・林政課、農業施設課
住宅都市局	地域まちづくり推進部	香椎振興課
	公園部	運営課、政策課、活用課、整備課
	一人一花推進部	一人一花推進課、動物園、植物園
港湾空港局	港湾振興部	港湾管理課、港湾企画課、港営課、物流推進課
	港湾計画部	計画課、再整備計画課、みなと環境政策課
東区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課
	地域整備部	地域整備課、維持管理課、生活環境課
	保健福祉センター	保護第1課、保護第2課
博多区役所	総務部	総務課※
	市民部	課税課、納税課、保険年金課
	保健福祉センター	保護第1課、保護第2課、保護第3課
中央区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課
	保健福祉センター	保護課
南区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課
	地域整備部	地域整備課、維持管理課、生活環境

		課
	保健福祉センター	保護第1課、保護第2課
城南区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課
	保健福祉センター	保護課
早良区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課、入部出張所
	地域整備部	地域整備課、維持管理課、生活環境課
	保健福祉センター	保護課
西区役所	市民部	課税課、納税課、保険年金課、西部出張所
	保健福祉センター	保護課
水道局	総務部	総務課、課長（給与担当）、経営企画課、経理課、契約課、営業企画課、営業管理課、博多営業所
	浄水部	水道水質センター、高宮浄水場
農業委員会事務局	次長	

※は、前回定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

市民局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	博多区役所駐車場改築等工事实施設計業務委託	5,903,700円	令和3年5月29日から 令和4年2月28日まで
2	中央区役所外2区役所非常用電源設備基本設計業務委託	9,219,100円	令和3年10月5日から 令和4年3月14日まで

別表 3

福祉局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	博多港引揚記念碑改修工事	7,047,700円	令和3年8月21日から 令和3年11月16日まで

2	[小規模工事等監査] 令和3年度福岡市市民福祉プラザ石綿 試料採取分析調査業務委託	407,000円	令和3年12月2日から 令和4年1月31日まで
---	---	----------	----------------------------

別表 4

## 保健医療局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 福岡市立急患診療センター点検業務委託	275,000円	令和4年2月8日から 令和4年3月31日まで
2	[小規模工事等監査] 健康づくりサポートセンター等複合施設天井改修構法検討業務委託	2,035,000円	令和3年7月30日から 令和4年1月31日まで

別表 5

## 環境局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 土地（今津字柳ノ浦3907番4外3筆）分筆登記関係書類作成等業務委託	1,981,100円	令和3年10月9日から 令和4年3月25日まで
2	クリーンパーク・西部土壌調査業務委託	3,848,900円	令和3年9月10日から 令和4年3月25日まで
3	市道蒲田1165号線 道路改良工事（その7）	103,873,000円	令和元年8月24日から 令和2年8月31日まで
4	[小規模工事等監査] 西部工場除草委託	1,430,000円	令和3年9月18日から 令和3年11月15日まで
5	久山グラウンドゴルフ場管理等委託	12,100,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
6	東部資源化センター屋根等撤去工事	80,011,800円	令和2年5月2日から 令和2年10月9日まで
7	中田埋立場中間管理施設外壁及び屋上修理	5,326,200円	令和2年9月12日から 令和3年1月15日まで
8	東部資源化センタープラント設備更新工事〔総合評価〕	2,469,851,300円	平成30年12月20日から 令和3年10月29日まで

9	臨海工場 基幹的設備更新工事 [総合評価]	5,994,000,000円	平成29年12月21日から 令和3年3月15日まで
10	東部汚水処理場伏谷1系電気設備外更新工事	275,000,000円	令和2年10月3日から 令和4年3月15日まで
11	久山ポンプ場電気設備更新工事	36,323,100円	令和3年8月13日から 令和4年2月15日まで
12	西部工場 焼却炉定期修理	286,114,400円	令和3年8月27日から 令和4年3月15日まで
13	臨海工場ガスタービン発電機修理	168,300,000円	令和3年9月4日から 令和4年3月15日まで
14	東部(伏谷)埋立場 No.1調整槽浸出水圧送ポンプ修理	3,291,200円	令和3年8月5日から 令和3年12月2日まで
15	[小規模工事等監査] 東部埋立場計量システム制御機器保守委託	2,365,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

別表6

農林水産局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	油山牧場災害復旧工事	29,477,800円	令和3年6月4日から 令和4年3月15日まで
2	油山市民の森階段改良工事	23,048,300円	令和2年8月19日から 令和3年3月15日まで
3	[小規模工事等監査] 林道早良線交通安全施設修繕工事	2,262,700円	令和3年2月3日から 令和3年3月25日まで
4	[小規模工事等監査] 林道千石線土地確定測量 図面作成業務委託	1,481,700円	令和2年12月16日から 令和3年3月25日まで
5	早良区重留5丁目地内山田池緊急工事	16,572,600円	令和2年1月17日から 令和2年4月20日まで
6	東区青葉1丁目地内 イボリ池 堤体改良工事	40,133,500円	令和3年9月10日から 令和4年3月15日まで
7	西区大字草場地内 大谷池 改良工事	41,824,200円	令和3年9月10日から 令和4年3月15日まで

8	[小規模工事等監査] 南区野多目6丁目地内 野多目大池取水路 改良工事	1,966,800円	令和2年2月19日から 令和2年11月30日まで
9	[小規模工事等監査] 博多区諸岡5丁目地内 諸岡池 樹木伐採業務委託	848,100円	令和4年1月18日から 令和4年2月26日まで
10	油山市民の森自然観察センター外壁改修その他工事	30,735,100円	令和3年11月17日から 令和4年3月14日まで
11	西区福重5丁目地内新道井堰改良工事	17,131,400円	令和2年5月30日から 令和3年1月31日まで
12	[小規模工事等監査] 西区太郎丸1丁目地内 太郎丸排水機場 外1箇所 照明灯修繕	2,310,000円	令和3年8月7日から 令和3年12月13日まで

別表 7

## 住宅都市局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	貝塚駅周辺土地区画整理事業 道路造成等詳細設計業務委託	101,651,000円	令和3年7月6日から 令和4年3月25日まで
2	単価契約 令和3年度特別緑地保全地区等管理業務委託	37,075,787円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
3	[小規模工事等監査] 清流公園に係る土地境界確定測量図面等作製業務委託	2,224,200円	令和3年6月2日から 令和3年10月29日まで
4	南公園センターゾーンペンギン展示施設整備工事	136,919,200円	令和2年3月18日から 令和3年8月16日まで
5	山王公園園路整備工事	93,124,900円	令和2年10月22日から 令和3年3月15日まで
6	東平尾公園博多の森補助陸上競技場改修工事 [総合評価]	120,877,900円	令和2年10月10日から 令和3年3月15日まで
7	動物園アジアゾウ舎放飼場整備 (その1) 工事	104,627,600円	令和2年11月3日から 令和4年3月25日まで
8	和田宝満公園整備 (その1) 工事	120,711,800円	令和2年10月24日から 令和3年11月30日まで

9	高宮南緑地整備（その5）工事	104,386,700円	令和4年1月20日から 令和4年3月30日まで
10	高宮南緑地整備検討業務委託	7,867,200円	令和3年6月3日から 令和3年12月28日まで
11	[小規模工事等監査] 東平尾公園災害復旧準備工事	1,541,100円	令和3年11月6日から 令和3年12月15日まで
12	[小規模工事等監査] 大和町公園整備（その2）工事	2,015,200円	令和3年8月24日から 令和3年10月22日まで
13	植物園温室・花壇等管理業務委託	39,600,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
14	東平尾公園博多の森テニス競技場センターコートベンチ改修工事	65,204,700円	令和2年7月21日から 令和3年2月15日まで
15	福岡市合葬墓等新築工事 [総合評価]	190,549,700円	令和2年3月27日から 令和3年1月20日まで
16	南公園センターゾーンペンギン展示施設新築工事 [総合評価]	499,931,300円	令和元年9月21日から 令和3年4月30日まで
17	福岡市植物園立体駐車場新築工事 [総合評価]	347,638,500円	令和2年7月1日から 令和3年2月28日まで
18	東平尾公園博多の森陸上競技場電光掲示板改修工事 [総合評価]	322,591,500円	令和2年6月27日から 令和3年3月15日まで
19	単価契約 令和2年度公園維持修繕（照明灯等）その3	10,005,464円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
20	[小規模工事等監査] 令和3年度 汐井公園外2公園ナイト一設備管理業務委託	1,900,800円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
21	南公園センターゾーンペンギン展示施設新築電気設備工事	68,313,300円	令和元年10月25日から 令和3年7月31日まで
22	南公園センターゾーンペンギン展示施設新築ろ過設備その他工事 [総合評価]	219,091,400円	令和元年10月8日から 令和3年5月14日まで
23	[小規模工事等監査] 植物園立体駐車場エレベーター保守点検業務委託	590,700円	令和3年7月1日から 令和4年3月31日まで

別表 8

## 港湾空港局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和2年度 東浜ふ頭北ー7.5m岸壁補修工事(その1) [総合評価]	96,125,700円	令和2年8月8日から 令和3年3月15日まで
2	[小規模工事等監査] 令和3年度 臨港地区内等 道路清掃等業務委託(単価契約)(その2)	1,871,210円	令和4年2月8日から 令和4年3月31日まで
3	令和2年度 東防波堤改良工事(その1) [総合評価]	223,144,900円	令和2年6月17日から 令和3年3月15日まで
4	令和3年度 香椎かもめ大橋舗装工事	98,667,800円	令和3年5月15日から 令和3年11月1日まで
5	令和2年度アイランドシティ地区臨港道路2号線道路舗装工事(その4)	72,267,800円	令和3年3月24日から 令和3年8月30日まで
6	令和3年度アイランドシティ地区Dコンテナターミナル整備工事(その3) [総合評価]	279,149,200円	令和3年5月29日から 令和4年3月15日まで
7	令和3年度アイランドシティ地区覆土撤去工事(その9) [総合評価]	203,699,100円	令和3年9月7日から 令和4年3月15日まで
8	[小規模工事等監査] 令和3年度アイランドシティ地区除草業務委託(その2)	1,364,000円	令和3年10月28日から 令和3年12月16日まで
9	令和2年度アイランドシティ地区道路等基本計画検討業務委託	7,089,500円	令和2年11月20日から 令和3年3月19日まで
10	アイランドシティ地区コンテナターミナルサブ受変電室新築工事 [総合評価]	179,358,300円	令和2年7月1日から 令和3年3月10日まで
11	アイランドシティ地区コンテナクレーン設置工事 [総合評価]	1,397,000,000円	令和元年9月25日から 令和3年6月15日まで
12	アイランドシティ地区コンテナターミナルサブ受変電設備設置工事 [総合評価]	256,926,780円	令和2年7月1日から 令和3年3月15日まで

13	アイランドシティ地区コンテナターミナル受変電設備改造工事（その1）	62,189,600円	令和2年7月8日から 令和3年3月15日まで
14	第2かもめ機関維持修理	6,970,700円	令和3年2月26日から 令和3年3月29日まで

別表9

## 東区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	単価契約東区管内 道路維持補修工事（舗装補修）	110,134,045円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
2	令和3年度東区公園遊具等修繕（その1）	7,531,700円	令和3年11月30日から 令和4年3月25日まで
3	松崎第12雨水幹線清掃業務委託	12,650,000円	令和3年12月29日から 令和4年3月15日まで
4	[小規模工事等監査] 香住ヶ丘4号公園整備工事	1,925,000円	令和4年2月4日から 令和4年3月30日まで
5	東区役所旧厨房スペース整備工事	3,584,900円	令和3年8月21日から 令和4年2月10日まで
6	[小規模工事等監査] 東区役所全館空調自動制御機器保守点検業務委託	935,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
7	奈多1丁目1地内外9箇所 道路照明灯建替工事	11,958,100円	令和3年9月15日から 令和4年1月22日まで

別表10

## 博多区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	弓田町歩道橋補修工事	69,182,300円	令和3年3月24日から 令和4年3月15日まで
2	美野島アンダーパス舗装補修工事	57,960,100円	令和3年7月10日から 令和4年1月11日まで
3	単価契約 博多区管内道路維持補修工事（区画線）	7,230,114円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
4	[小規模工事等監査] 大井中央公園外4公園除草等業務委託	1,999,800円	令和3年12月22日から 令和4年3月15日まで



5	南福岡自転車駐車場外壁改修工事	4,488,000円	令和2年11月13日から 令和3年2月28日まで
6	[小規模工事等監査] 博多区役所空調設備保守点検業務委託	1,980,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
7	単価契約 博多区管内道路維持修繕 (照明灯) 下期	11,692,164円	令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで

別表11

## 中央区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	単価契約 令和3年度中央区公園等管理業務委託	64,364,087円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
2	中央区役所玄関前広場木質化・改修工事	41,915,500円	令和3年6月22日から 令和3年12月20日まで
3	[小規模工事等監査] 単価契約 中央区役所交通局合同庁舎 汚水槽清掃及び汚泥収集運搬業務委託	1,340,949円	令和3年7月1日から 令和4年3月25日まで
4	[小規模工事等監査] 福岡市中央区役所公衆無線LANアクセ スポイント設置委託	1,667,600円	令和4年2月17日から 令和4年3月31日まで

別表12

## 南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	塩原橋伸縮装置補修工事	22,238,700円	令和2年11月3日から 令和3年3月2日まで
2	御供所井尻1号線外舗装補修工事	23,739,100円	令和3年6月4日から 令和3年9月21日まで
3	[小規模工事等監査] 柏原6丁目地内外樹木管理業務委託	1,096,700円	令和4年1月27日から 令和4年3月25日まで
4	1級市道塩原野間線筑紫丘トンネル (西行) 照明灯LED化工事(南区)	55,393,800円	令和元年11月15日から 令和2年9月30日まで

別表13

## 城南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
-----	-------	---------	-----

1	市道大濠東油山線道路舗装工事	47,872,000円	令和3年10月14日から 令和4年3月15日まで
2	平原池改良計画検討委託	6,820,000円	令和3年7月13日から 令和3年11月9日まで
3	[小規模工事等監査] 城南区役所・水道局合同庁舎アスベスト濃度分析業務委託	302,500円	令和4年1月21日から 令和4年3月22日まで
4	[小規模工事等監査] 城南区役所・水道局合同庁舎 消防設備保守業務委託	1,650,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

別表14

早良区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] サザエさんベンチ設置工事	262,900円	令和3年11月26日から 令和4年3月15日まで
2	市道有田1235号線道路舗装補修工事	20,989,100円	令和2年10月20日から 令和3年3月15日まで
3	市道西新荒江線道路舗装補修工事	24,018,500円	令和3年10月30日から 令和4年3月25日まで
4	単価契約 早良区管内 河川水路維持委託（水路除草）	17,187,579円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
5	単価契約 早良区管内 維持補修業務委託（道路・下水道・河川）	27,736,186円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
6	[小規模工事等監査] 早良区役所内装木質化等検討業務委託	1,980,000円	令和2年11月18日から 令和3年3月31日まで
7	早良市民センターホール天井改修その他工事 [総合評価]	114,121,700円	令和3年3月13日から 令和4年2月7日まで
8	早良市民センターホール舞台照明設備更新その他電気工事 [総合評価]	226,575,800円	令和3年3月13日から 令和4年2月7日まで
9	国道263号線曲淵トンネル照明灯LED化工事（早良区）	34,195,700円	令和元年11月15日から 令和2年10月30日まで

別表15

西区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道福重石丸線（西2幹）歩道設置工事（その10）	81,518,800円	令和2年7月18日から 令和3年3月25日まで
2	市道壱岐団地960号線道路改良工事（その2）	41,933,100円	令和2年11月3日から 令和3年8月31日まで
3	市道拾六町1093号線外5路線道路舗装補修工事	33,221,100円	令和3年5月15日から 令和3年9月21日まで
4	市道能古2号線（西2幹）道路舗装工事	55,353,100円	令和3年6月8日から 令和3年11月4日まで
5	市道壱岐団地線（西2幹）外歩道段差解消予備設計等業務委託	14,550,800円	令和元年10月11日から 令和3年3月15日まで
6	市道壱岐団地線歩道段差解消設計業務委託	5,153,500円	令和3年11月9日から 令和4年3月20日まで
7	西区役所空調設備更新建築工事	30,872,600円	令和2年7月14日から 令和3年3月10日まで
8	西区役所空調設備更新工事〔総合評価〕	174,363,200円	令和2年7月16日から 令和3年3月15日まで
9	市道西福岡海浜線道路照明灯建替工事	12,926,100円	令和2年11月18日から 令和3年3月15日まで

別表16

水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	新久山スラッジ最終処分場遮水シート設置工事〔総合評価〕	215,948,700円	令和2年8月14日から 令和3年3月25日まで
2	小呂島簡易水道浄水場災害復旧工事	52,030,000円	令和2年7月27日から 令和2年11月30日まで
3	南畑系導水管更新工事（下代久事橋推進）	152,431,400円	令和元年6月28日から 令和3年5月31日まで
4	多々良浄水場1系－1沈澱池防水工事〔総合評価〕	106,467,900円	令和3年9月3日から 令和4年3月15日まで
5	樋井川筑肥橋水管橋塗装工事	7,579,000円	令和3年10月9日から 令和4年3月28日まで

6	漏水修理箇所等舗装 単価契約請負工事 (点々舗装)	189,326,218円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
7	漏水防止給水管取替単価契約請負工事 NO. 4	87,987,201円	令和3年4月2日から 令和4年1月20日まで
8	甘水取水場活性炭注入設備棟改築その他工事その2	78,527,900円	令和2年7月3日から 令和3年6月1日まで
9	水管理センター遠方監視制御装置更新工事 [総合評価]	215,164,400円	令和3年5月15日から 令和4年3月15日まで
10	甘水取水場活性炭注入設備更新工事 [総合評価]	339,177,960円	令和元年8月21日から 令和2年12月10日まで
11	四箇ポンプ場非常用発電設備設置工事 [総合評価]	129,800,000円	令和2年7月21日から 令和3年3月15日まで
12	瑞梅寺浄水場中央監視制御設備改良工事	82,500,000円	令和3年6月25日から 令和4年3月15日まで
13	[小規模工事等監査] 分析機器 I C P - M S - 1 保守点検業務委託	1,329,350円	令和2年10月24日から 令和3年2月26日まで
14	多々良浄水場計装設備点検業務委託	37,686,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
15	背振ダム 漏水量計取替修理	15,950,000円	令和3年10月5日から 令和4年1月31日まで
16	夫婦石浄水場2号加圧脱水機修理	29,920,000円	令和3年10月27日から 令和4年3月15日まで