

6 監査公表第3号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項並びに福岡市監査基準第18条及び第20条第1項の規定によりその結果を公表する。

令和6年5月23日

福岡市監査委員	阿部 真之助
同	篠原 達也
同	水町 博之
同	本野 正紀

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項及び福岡市監査基準第15条第1項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類

福岡市監査基準第3条第1項第1号及び第2項の規定に基づく財務監査（定期監査）

2 監査の対象、区分及び実施期間

(1) 監査の対象事務

事務監査は各局区室及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を、工事監査は各局区所掌の工事等を対象として実施した。

(2) 監査の対象局等、区分及び対象期間

ア 市長室

（事務監査）令和3年1月から同5年12月まで

イ 市民局

（事務監査）令和2年11月から同6年1月まで

（工事監査）令和3年4月から同5年3月まで

ウ 福祉局

（事務監査）令和4年1月から同6年1月まで

（工事監査）令和3年4月から同5年3月まで

エ 保健医療局

（事務監査）令和2年1月から同6年2月まで

（工事監査）令和3年4月から同5年3月まで

オ 環境局

（事務監査）令和2年1月から同6年2月まで

（工事監査）令和3年4月から同5年3月まで

カ 農林水産局

- (事務監査) 令和3年1月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- キ 住宅都市局
(事務監査) 令和2年11月から同6年1月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- ク 港湾空港局
(事務監査) 令和2年11月から同6年2月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- ケ 東区役所
(事務監査) 令和元年12月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- コ 博多区役所
(事務監査) 令和2年1月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- カ 中央区役所
(事務監査) 令和元年12月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- シ 南区役所
(事務監査) 令和2年1月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- ス 城南区役所
(事務監査) 令和元年12月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- セ 早良区役所
(事務監査) 令和元年12月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- ソ 西区役所
(事務監査) 令和元年12月から同5年12月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- タ 水道局
(事務監査) 令和2年11月から同6年1月まで
(工事監査) 令和3年4月から同5年3月まで
- チ 人事委員会事務局
(事務監査) 令和2年12月から同6年2月まで
- ツ 監査事務局
(事務監査) 令和2年11月から同6年1月まで

テ 議会事務局

(事務監査) 令和3年1月から同5年12月まで

(3) 監査実施期間

(事務監査) 令和5年11月13日から同6年2月6日まで

(工事監査) 令和5年6月29日から同6年1月31日まで

3 監査の実施内容及び着眼点(評価項目)

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表16までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を実施した。

なお、事務監査では、対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項として「物品管理事務」等を設定するとともに、複数の部局に共通する事務事業の中から横断的にチェックする重点事項として「会計年度任用職員事務」及び「個人情報の管理に関する事務」を設定し監査を実施した。

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管理」及び「委託」に分類し、複数の局区等を横断して重点的に監査を実施する事項(重点事項)として「契約変更」を設定し、総合評価落札方式により契約された工事については、落札者の選考過程について、さらに契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「原課契約における契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。その中には、過去の事務処理誤りと同様のものもあることから、各局等においては誤りを繰り返すことのないよう、内部統制制度のもと、適正な事務執行の確保に努められたい。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 市長室

特に指摘する事項はなかった。

イ 市民局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 福祉局

特に指摘する事項はなかった。

エ 保健医療局

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

給付の対価は、履行完了確認後、債権者からの請求により支払わなければならない

い。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度「定期予防接種（肺炎球菌）委託料（7月～9月分）」外2件、同4年度「MSM向けエイズ予防啓発業務委託」及び同5年度「特別管理産業廃棄物処理委託（4月～6月分）」に係る委託料、同元年度「高齢者インフルエンザ予防接種申込書」に係る印刷消耗品費並びに同2年度「お菓子の詰め合わせセット団体用」に係る報償費の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

（保健予防課）

オ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

カ 農林水産局

特に指摘する事項はなかった。

キ 住宅都市局

特に指摘する事項はなかった。

ク 港湾空港局

特に指摘する事項はなかった。

ケ 東区役所

特に指摘する事項はなかった。

コ 博多区役所

委託契約事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

委託契約事務に当たっては、福岡市契約事務規則等に則り、適正に事務処理を行わなければならない。本市では清掃業務委託契約等において最低制限価格を設け、その価格を事前公表するものとしている。しかしながら、「令和4年度 博多区公園便所清掃業務委託」において、予定価格及び最低制限価格を事前公表して指名競争入札を執行した際に、最低制限価格を誤って低く設定し、その額で入札した者と契約を締結していた。

契約事務に当たっては、福岡市契約事務規則等に則り、最低制限価格の意義を十分に認識し、慎重かつ公正に事務処理を行われたい。

（総務課）

サ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

シ 南区役所

特に指摘する事項はなかった。

ス 城南区役所

特に指摘する事項はなかった。

セ 早良区役所

特に指摘する事項はなかった。

ソ 西区役所

委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

給付の対価は、履行完了確認後、債権者からの請求により支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、「令和4年度福岡市西区放置自転車対策業務委託4月分」外4件に係る委託料の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(管理調整課)

タ 水道局

特に指摘する事項はなかった。

チ 人事委員会事務局

特に指摘する事項はなかった。

ツ 監査事務局

特に指摘する事項はなかった。

テ 議会事務局

特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 市民局

(ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

南市民センター大規模改修その他空調設備工事 [総合評価] [No.12]

(契約金額 3 億666万1,300円)

本工事は市民センターの大規模改修等に伴う空調設備工事である。

設計変更において、当初設計で計上していなかったとして、空調機器等に対する総合調整費を併せて増額していたが、設計変更の対象外であるにもかかわらず契約変更を行ったことは不適切であった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局設備課関連)

B 設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

南市民センター大規模改修その他空調設備工事 [総合評価] [No.12]

(契約金額 3 億666万1,300円)

本工事は市民センターの大規模改修等に伴う空調設備工事である。

音楽・演劇練習場の練習室において、施工中の受発注者間の協議により、発注者は騒音許容値について設計図書への明示が不足していることを認めていた。

そのため、受注者は必要となる消音器の仕様変更や追加を行ったが、設計変更ガイドラインによる設計変更を行っていなかった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局設備課関連)

C 設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

総合西市民プール大規模改修工事 [総合評価] [No.7]

(契約金額 8 億3,932万2,000円)

本工事は市民プールを大規模改修する工事である。

金属製建具工事及び内装工事において、工事着手後に受注者と協議し、施工範囲や仕様等について変更を行っているが、設計変更ガイドラインによる設計変更を行っていなかった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局施設建設課関連)

(イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの

南市民センター大規模改修その他空調設備工事 [総合評価] [No.12]

(契約金額 3 億666万1,300円)

本工事は市民センターの大規模改修等に伴う空調設備工事である。

空調設備工事の積算において、全熱交換器の見積りの比較方法及び見積書から見積比較表への転記が誤っていた。

空調機について「公共建築工事標準単価積算基準」により機器が防振基礎の場合は据付費を割増しする必要があるが、誤って割増ししていなかった。また、搬入費の算出において台数を誤って計上していた。

消音器について、見積りした機器の寸法が誤っていた。また、個数を誤って計上していた。さらに、据付費を誤って計上していなかった。

空調機器等に対する総合調整費を計上する必要があるにもかかわらず、誤って計上していなかった。

その結果、過小な積算となっていた。

空調機について、誤った仕様の見積りを採用した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局設備課関連)

B 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの

早良公民館内部改修空調設備工事 [No.11]

(契約金額3,828万7,700円)

本工事は公民館の内部改修に伴う空調設備工事である。

空調設備工事の積算において、全熱交換器のスイッチを誤って計上していなかった。

また、レンジフードファンの排気ダクトにおける断熱工事の単価適用が誤っていた。

さらに、既存ダクト撤去に伴うアスベスト含有材の撤去工事の見積りに対して、誤った査定率を適用していた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局設備課関連)

C 共通費の算定及び共通仮設費他の積算を適正に行うべきもの

南市民センター大規模改修その他工事 [総合評価] [No.5]

(契約金額14億249万7,800円)

本工事は市民センターの大規模改修及び増築を行う工事である。

共通費の算定において、新営工事と改修工事を一括発注する場合は、共通仮設費と現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定することとされているが、設計変更時に全て新営工事で算定していた。

共通仮設費の積算において、交通誘導警備員の下請経費(専門業者の諸経費)を重複して計上していた。

金属製建具工事及びアスベスト撤去の一部の積算において、積算額内訳書の数量の入力を誤っていた。

ユニット工事及び外構工事の一部において、見積採用価格の決定にあたり誤った査定率を適用していた。

その結果、過大な積算となっていた。

産業廃棄物運搬の積算において、積算額内訳書の単価の入力を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局施設建設課関連)

D 遊戯施設工の積算を適正に行うべきもの

西町公園整備工事 [No.2]

(契約金額6,049万6,700円)

本工事は公民館・老人いこいの家改築事業に伴う公園整備工事である。

遊戯施設工の積算において、クライミング遊具の設置について見積りを徴収

して積算を行っていたが、見積単価を採用する際に誤った単価を採用した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局施設建設課関連)

E 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの

総合西市民プール大規模改修空調設備工事 [総合評価] [No.15]

(契約金額 4 億9,992万8,000円)

本工事は市民プールの大規模改修に伴う空調設備工事である。

空調設備工事の積算において、一部の機器について製造メーカーの工場から現地までの輸送費を誤って計上していなかった。

また、一部の機器について据付費を誤って計上していなかった。

さらに、空調機器に対する総合調整費を計上する必要があるにもかかわらず、誤って計上していなかった。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局設備課関連)

F ユニット及びその他工事の積算を適正に行うべきもの

総合西市民プール大規模改修工事 [総合評価] [No. 7]

(契約金額 8 億3,932万2,000円)

本工事は市民プールを大規模改修する工事である。

ユニット及びその他工事の一部(タラップ)について、積算額内訳書に誤って計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局施設建設課関連)

G 構造物撤去工の積算を適正に行うべきもの

総合西市民プール駐車場整備工事 [No. 3]

(契約金額3,407万9,100円)

本工事は市民プールの駐車場整備工事である。

構造物撤去工の積算において、インターロッキングブロックの撤去工を計上していたが、同施工単価は撤去費のみの単価となっており、別途積込費を計上する必要があるにもかかわらず、計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局施設建設課関連)

H 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策費用の積算を適正に行うべきもの

市民体育館第2工区解体工事 [総合評価] [No. 8]

(契約金額 3 億7,258万6,500円)

本工事は市民体育館を解体する工事である。

設計変更の積算において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の費用を計上する必要があったが、建築工事共通費算定表の計算式を誤り計上していなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局施設建設課関連)

I 衛生設備工事の積算を適正に行うべきもの

市民体育館改修衛生設備工事 [No.17]

(契約金額6,111万6,000円)

本工事は市民体育館の改修に伴う衛生設備工事である。

衛生設備工事の積算において、屋内消火栓ポンプの見積りに対して、誤った査定率を適用していた。

また、屋外給水設備工事におけるアスファルト舗装復旧工事の単価適用が誤っていた。

さらに、屋外給水、排水及び消火設備工事における土工事について、土量の算出が誤っていた。

その結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ施設課、財政局設備課関連)

※ [] 内の数字は、「別表2 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「契約変更」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

イ 福祉局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 保健医療局

特に指摘する事項はなかった。

エ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

オ 農林水産局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
共通費、共通仮設費及び金属製建具工事の積算を適正に行うべきもの
鮮魚市場西卸売場棟改修工事 [総合評価] [No.8]

(契約金額 2 億7,819万円)

本工事は市場施設を改修する工事である。

共通費の算定において、建築工事諸経費算定表の計算式を誤った結果、過小な積算となっていた。

また、共通仮設費（パネルゲート及び仮囲いの一部）において採用単価を誤った結果、過大な積算となっていた。

さらに、金属製建具工事の一部において、見積りから単価を採用するにあたり、見積比較表から積算額内訳書に転記する際の入力を誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（課長（市場整備担当））

※ [] 内の数字は、「別表6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

カ 住宅都市局

(ア) 計画において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
土壌汚染対策法を遵守すべきもの

市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工事 [総合評価] [No.7]

（契約金額10億2,590万2,900円）

本工事は市営住宅を解体する工事である。

土壌汚染対策法第4条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模（3,000㎡）以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長に届け出なければならないことになっている。

本工事については、解体対象物の建築面積により判断し届出の必要がないものとしていたが、アスファルト舗装の撤去部分等も含めて土地の形質の変更を行う面積が3,000㎡以上であるため届出を行うべきであった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

（住宅建設課）

(イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
共通費、排水設備工事及び消火設備工事の積算を適正に行うべきもの

令和元年度市営弥永住宅（その2地区）管工事 [総合評価] [No.13]

（契約金額1億562万3,100円）

本工事は市営住宅の新築に伴う管工事である。

共通費の算定において、誤った工期を適用していた。

また、排水設備工事の積算において、洋風大便器から汚水立管へ接続する排水管を重複して計上していた。

その結果、過大な積算となっていた。

消火設備工事の積算において、消火配管の単価適用が誤っていた結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(住宅建設課)

※ [] 内の数字は、「別表7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

キ 港湾空港局

特に指摘する事項はなかった。

ク 東区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
土留工の積算を適正に行うべきもの

筈松第1 4 雨水幹線改築工事 [総合評価] [No.9]

(契約金額 2 億3,372万1,400円)

本工事は道路拡幅に伴い、開水路をボックスカルバートに改築することを目的とした水路改築工事である。

土留工の積算において、鋼矢板購入価格の単価を誤って積算していた。

また、鋼矢板撤去部分のスクラップ費用において、計上する必要がないにもかかわらず誤って計上していた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

※ [] 内の数字は、「別表9 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

ケ 博多区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 諸経費等の算定を適正に行うべきもの

博多駅筑紫口駅前広場再整備工事 [総合評価] [No.2]

(契約金額 3 億5,252万9,100円)

本工事は博多駅筑紫口の駅前広場再整備工事である。

「土木工事標準積算基準書」によると、仮囲いの運搬費は共通仮設費率に含まれているにもかかわらず、誤って別途仮囲いの運搬費を計上していた。

また、諸経費等を含む見積単価を採用していた下水道移設ルート検討費用について、諸経費等を対象外とすべきところ、誤って諸経費等の対象としていた。

その結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

(イ) 見積採用価格の端数処理を適正に行うべきもの

博多駅筑紫口駅前広場シェルター新設工事 [総合評価] [No.8]

(契約金額 3 億4,224万3,000円)

本工事は駅前広場のシェルターを新設する工事である。

積算において、専門工事業者から見積りを徴取し採用価格を決定していたが、一部の採用価格の端数処理を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課、財政局施設建設課関連)

※ [] 内の数字は、「別表10 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

コ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

サ 南区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 路面覆工（仮設工）の積算を適正に行うべきもの

市道大橋駅前1号線電線共同溝整備工事（その3）[総合評価] [No.3]

(契約金額 1 億5,984万1,000円)

本工事は無電柱化を目的とした電線共同溝の整備工事である。

路面覆工の積算において、覆工板の設置及び撤去に要する費用として、仮設材設置（覆工板・受桁）工の施工単価を適用し、施工数量については、工事中の延べ設置・撤去面積を計上している。

しかしながら、同施工単価は覆工板及び受桁等の設置、撤去に要するすべての費用が含まれていることから、工事中の覆工板のみの開閉作業にかかる費用については、別途積算を行う必要があるが、開閉作業を含む全ての施工数量（延べ面積）で積算を行った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

(イ) 共通仮設費、交通誘導警備員及び舗装工の積算を適正に行うべきもの

主要地方道福岡筑紫野線井尻歩道橋補修工事 [No.6]

(契約金額 1 億1,221万1,000円)

本工事は歩道橋の塗替え塗装等を行う補修工事である。

土木工事標準積算基準書で共通仮設費に計上する粉塵作業の予防に要する費用のうち、ばく露防止対策費については仮設工（直接工事費）に計上するようにな

っているが、誤って共通仮設費に計上した結果、過小な積算となっていた。

また、交通誘導警備員の積算において、作業日数の算定を誤り、さらに、舗装工（樹脂モルタル舗装工）の積算においては、積算条件の適用を誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

※ [] 内の数字は、「別表12 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

シ 城南区役所

(ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

清水干隈線電線共同溝整備工事（その1）[No.1]

（契約金額 1 億1,767万4,700円）

本工事は無電柱化を目的とした電線共同溝の整備工事である。

薬液注入工法を採用した建設工事においては、工事着手前、工事中及び工事終了後に薬液注入箇所周辺の地下水等の水質を監視するために水質試験を行う必要があり、「薬液注入工法による建設工事に関する暫定指針」に基づき採水を行う費用として採水工を計上し、工事中の採水回数は毎日行うものとして積算を行っていた。そのため、採水回数に変更が生じた場合には設計変更を行う必要がある。

しかしながら、施工に要する日数が設計で想定していた施工日数より短縮され採水回数に変更になったにもかかわらず、設計変更ガイドラインによる設計変更を行っていなかった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

（地域整備課）

(イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
仮設工の積算を適正に行うべきもの

清水干隈線電線共同溝整備工事（その1）[No.1]

（契約金額 1 億1,767万4,700円）

本工事は無電柱化を目的とした電線共同溝の整備工事である。

仮設工の積算において、土留工に使用する鋼矢板1本ものうち、一部を撤去しないで埋設するものとして、鋼矢板の購入費及びガス切断工を計上していたが、購入価格の採用単価を誤った結果、過大な積算となり、ガス切断箇所の数量を誤って算出した結果、過小な積算となっていた。

また、仮設材（切梁・腹起し）の賃料が未計上となっていた結果、過小な

積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

※ [] 内の数字は、「別表13 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「契約変更」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

ス 早良区役所

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 諸経費等の算定を適正に行うべきもの

令和4年度星の原団地1081号線外道路改良工事 [No.3]

(契約金額5,596万2,500円)

本工事は歩道の拡幅及び段差解消を目的とした道路改良工事である。

諸経費等の算定において、施工地域補正区分の適用を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

B 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの

早良区保健福祉センター空調設備更新工事 [No.6]

(契約金額5,378万7,690円)

本工事は保健福祉センターの空調設備を更新する工事である。

空調設備工事の積算において、空調機器の分割搬入に伴う組立費、空調機器の一部の部材、集中リモコンの設定費及び一部のダクトに対する保温工事を誤って計上していなかった結果、過小な積算となっていた。

空調機器について、誤った仕様の見積りを採用した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(健康課、財政局設備課関連)

(イ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

委託料の積算を適正に行うべきもの

早良保健所庁舎清掃・空調管理及び受付収納等業務委託 [No.7]

(契約金額1,342万円)

本委託は保健所の庁舎清掃や空調管理等を行う業務委託である。

委託料の算定において、施設全体の日常点検や運転監視の業務を行う常駐管理者にかかる費用を計上しているにもかかわらず、照明器具や空調設備に関する日

常点検や運転監視の業務にかかる費用を重複して計上していた結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(健康課)

※ [] 内の数字は、「別表14 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

セ 西区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
足場工の積算を適正に行うべきもの

市道草場線道路改良工事（その4）[No.1]

(契約金額 1億3,277万1,100円)

本工事は道路の拡幅整備を行う改良工事である。

足場工の積算において、直接工事費に計上すべきところ誤って共通仮設費に計した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(土木第2課)

※ [] 内の数字は、「別表15 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ソ 水道局

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの

水道技術研修所空調設備更新工事 [No.18]

(契約金額2,460万4,470円)

本工事は研修所の空調設備を更新する工事である。

空調設備工事の積算において、1社のみからの見積り徴収のときは査定価格をさらに低減する必要があるが、一部の全熱交換器の見積り徴収は1社のみにもかかわらず、誤って査定価格をさらに低減していなかった。また、空調機撤去に伴う冷媒フロン破壊処理にかかる運搬費の単価適用が誤っていた。

その結果、過大な積算となっていた。

積算においては最新の単価や査定率を適用する必要があるが、誤って最新でない単価や査定率を適用して積算していた。また、空調機のリモコンを誤って計上していなかった。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(技術管理課、設備課関連)

B 土工、仮設材賃料及び仮設材等の運搬費等の積算を適正に行うべきもの

東区千早5丁目地内φ800mm配水管布設工事 [No.3]

(契約金額7,116万5,600円)

本工事は下原配水場と松崎配水場の相互融通による配水強化を目的とした配水管布設工事である。

管布設土工の積算において、別途仮設工（立坑工）で土工量を計上していたにもかかわらず、管布設土工の土工量に合算して積算を行っていた。

また、仮設材賃料の積算において、数量の算出を誤っていた。

その結果、過大な積算となっていた。

さらに、仮設材等の運搬費等の積算においても、数量の算出を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部管整備課)

C 産業廃棄物運搬費の積算を適正に行うべきもの

東区大字弘地内配水管布設工事 [No.7]

(契約金額8,569万円)

本工事は耐震ネットワークを目的とした配水管布設工事である。

産業廃棄物運搬費の積算において、水道事業実務必携による施工単価を適用すべきところ、誤って土木工事標準積算基準書による施工単価を適用し、さらに積算条件の適用を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部管整備課)

D ガス切断工及び仮設材等の運搬費等の積算を適正に行うべきもの

東区馬出4丁目地内工業用配水管布設工事[総合評価] [No.8]

(契約金額1億6,321万4,700円)

本工事は工業用配水管の老朽化に伴い更新を行う配水管布設工事である。

土留工に使用する鋼矢板1本ものうち、一部を撤去しないで埋設するものとして、鋼矢板のガス切断工を計上していたが、その積算において、ガス切断箇所の数値の算出を誤っていた。

また、仮設材等の運搬費等の積算においても、数量の算出を誤っていた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(中部管整備課)

E 時間的制約の補正、路面本復旧工及び運搬費等の積算を適正に行うべきもの

博多区上牟田1、2丁目地内工業用配水管布設工事[総合評価] [No.11]

(契約金額2億864万300円)

本工事は工業用配水管の老朽化に伴い更新を行う配水管布設工事である。

本工事において標準作業時間を確保することができないとして、時間的制約

を受ける夜間工事の積算（労務費の補正割増しの適用）を行っていたが、一部の工種について補正割増しを適用しなかった結果、過小な積算となっていた。

また、切削オーバーレイ工（路面本復旧工）の積算において、締固め後密度の適用を誤っていた。

さらに、仮設材等の運搬費等の積算においても、数量の算出を誤っていた。

その結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（中部管整備課）

※ [] 内の数字は、「別表16 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

別表 1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局、区等	監 査 実 施 対 象	
市長室	秘書課	
市民局	コミュニティ推進部	コミュニティ推進課、市民公益活動推進課、公民館支援課、生涯学習課、コミュニティ施設整備課
	スポーツ推進部	スポーツ推進課、スポーツ施設課、スポーツ事業課
	部長（世界水泳担当）	課長（世界水泳担当）
	男女共同参画部	男女共同参画課、女性活躍推進課、事業推進課
福祉局	障がい者部	障がい企画課、障がい者支援課、障がい福祉課、障がい者更生相談所
保健医療局	総務企画部	病院事業課
	健康医療部	地域医療課、保健予防課、健康増進課、口腔保健支援センター、精神保健福祉センター
	生活衛生部	動物愛護管理センター（東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター）、食肉衛生検査所、食品衛生検査所
環境局	環境政策部	総務課、環境政策課

	脱炭素社会推進部	脱炭素社会推進課【福岡市地球温暖化対策市民協議会】、脱炭素事業推進課
	環境監理部	環境調整課、環境保全課、廃棄物試験研究センター、産業廃棄物指導課
農林水産局	水産部	水産振興課、漁港課
住宅都市局	住宅部	住宅計画課、建替・改善課、住宅建設課、住宅管理課、住宅運営課
	建築指導部	建築指導課、監察指導課、建築物安全推進課、建築審査課、開発・建築調整課、盛土指導課
港湾空港局	港湾建設部	維持課、補償課、工務課、東部建設課、施設課
	空港振興部	空港企画課、空港対策課、空港整備推進課
東区役所	総務部	企画振興課、地域支援課、生涯学習推進課（若宮公民館を含む）
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
博多区役所	総務部	※総務課、企画振興課、地域支援課、生涯学習推進課（月隈公民館を含む）
	地域整備部	地域整備課、管理調整課、生活環境課
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
中央区役所	総務部	企画振興課、地域支援課（舞鶴公民館を含む）、生涯学習推進課
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
南区役所	総務部	企画振興課、地域支援課（東若久公民館を含む）、生涯学習推進課
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
城南区役所	総務部	企画振興課、地域支援課、生涯学習推進課（鳥飼公民館を含む）
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課

早良区役所	総務部	企画課、地域支援課、生涯学習推進課（大原公民館を含む）
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
西区役所	総務部	企画振興課、地域支援課、生涯学習推進課（壱岐東公民館を含む）
	地域整備部	管理調整課、土木第1課、土木第2課、生活環境課
	保健福祉センター	健康課、地域保健福祉課、衛生課
水道局	計画部	流域連携課、計画課、技術管理課
	浄水部	乙金浄水場、瑞梅寺浄水場
	配水部	整備推進課、東部管整備課、中部管整備課、西部管整備課
人事委員会事務局	任用課、審査課	
監査事務局	監査総務課、事務監査課、工事監査課	
議会事務局	総務秘書課、議事課、調査法制課	

※は、前回定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

市民局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 東・博多区内公民館等樹木管理業務委託	962,500円	令和4年4月1日から 令和4年12月10日まで
2	西町公園整備工事	60,496,700円	令和3年7月13日から 令和4年3月15日まで
3	総合西市民プール駐車場整備工事	34,079,100円	令和2年11月18日から 令和3年4月15日まで
4	飯倉中央公民館・老人いこいの家複合施設改築工事 [総合評価]	229,835,100円	令和4年1月26日から 令和4年11月30日まで
5	南市民センター大規模改修その他工事 [総合評価]	1,402,497,800円	令和3年6月24日から 令和4年8月25日まで
6	アイランドシティ地区新設校区公民	21,318,000円	令和4年8月5日から

	館・老人いこいの家複合施設 新築 工事設計業務委託		令和5年3月15日まで
7	総合西市民プール大規模改修工事 [総合評価]	839,322,000円	令和元年12月19日から 令和3年4月12日まで
8	市民体育館第2工区解体工事 [総合 評価]	372,586,500円	令和3年6月10日から 令和4年7月31日まで
9	[小規模工事等監査] 市立集会所建築物定期(劣化)点検 業務委託	913,000円	令和4年11月10日から 令和5年3月15日まで
10	[小規模工事等監査] あすみんWi-Fi環境整備業務委託	766,700円	令和4年2月2日から 令和4年3月31日まで
11	早良公民館内部改修空調設備工事	38,287,700円	令和3年6月22日から 令和4年2月14日まで
12	南市民センター大規模改修その他空 調設備工事 [総合評価]	306,661,300円	令和3年5月29日から 令和4年8月31日まで
13	南市民センター大規模改修その他電 気工事 [総合評価]	308,507,100円	令和3年5月29日から 令和4年8月31日まで
14	総合西市民プール大規模改修電気工 事 [総合評価]	442,477,200円	令和元年12月17日から 令和3年4月12日まで
15	総合西市民プール大規模改修空調設 備工事 [総合評価]	499,928,000円	令和元年12月17日から 令和3年4月12日まで
16	市民体育館改修電気工事 [総合評 価]	222,626,800円	令和3年7月6日から 令和4年3月15日まで
17	市民体育館改修衛生設備工事	61,116,000円	令和3年7月13日から 令和4年3月22日まで

別表3

福祉局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 小笹老人いこいの家用地確定測量等 業務委託	1,254,000円	令和4年5月20日から 令和4年9月30日まで
2	老人福祉センター福寿園外壁改修そ の他工事	42,947,300円	令和3年10月14日から 令和4年3月15日まで

3	清水ワークプラザ・南障がい者フレンドホームトイレ改修工事	17,271,100円	令和4年12月20日から 令和5年3月27日まで
4	清水ワークプラザ・南障がい者フレンドホームトイレ改修衛生設備工事	10,841,600円	令和4年11月18日から 令和5年3月27日まで

別表 4

保健医療局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 桧原ソフトボール場外1箇所 樹木等管理業務委託	649,000円	令和4年4月15日から 令和4年12月28日まで
2	[小規模工事等監査] 桧原健康増進会館長期保全計画作成業務委託	990,000円	令和3年9月15日から 令和4年2月28日まで
3	[小規模工事等監査] 福岡市保健環境研究所建築物等点検業務委託	495,000円	令和5年2月21日から 令和5年3月31日まで
4	福岡市葬祭場施設再整備工事事業手法等検討調査業務委託	8,360,000円	令和4年6月24日から 令和5年3月15日まで
5	[小規模工事等監査] 東部動物愛護管理センター犬舎保守点検業務委託	1,063,700円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
6	[小規模工事等監査] 福岡市保健環境研究所消防設備保守業務委託	1,540,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

別表 5

環境局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和4年度博多湾環境保全計画に係るモニタリング業務委託	9,130,000円	令和4年4月29日から 令和5年3月24日まで
2	令和4年度河川水底質調査業務委託	24,860,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
3	[小規模工事等監査]	2,082,410円	令和5年1月28日から

	保存樹診断業務委託		令和5年3月28日まで
4	[小規模工事等監査] 令和3年度解体等工事に伴う大気中のアスベスト濃度調査委託（単価契約）	2,420,000円	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで
5	工場等アスベスト調査委託	3,355,000円	令和4年8月3日から 令和5年3月24日まで
6	令和4年度大気常時監視測定局保守管理等委託	20,900,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
7	[小規模工事等監査] ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託	2,329,590円	令和4年10月20日から 令和5年3月31日まで

別表6

農林水産局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 令和4年度 アサリ生育環境試験委託	2,026,000円	令和4年6月2日から 令和5年3月24日まで
2	博多漁港道路舗装工事（その2）	76,276,200円	令和3年10月21日から 令和4年3月28日まで
3	西浦漁港船揚場改良工事	38,566,000円	令和4年9月21日から 令和5年3月15日まで
4	[小規模工事等監査] 海づり公園棧橋改良工事	2,420,000円	令和4年5月18日から 令和4年7月15日まで
5	鮮魚市場構内下水道施設改良工事	70,647,500円	令和4年7月12日から 令和5年3月15日まで
6	福岡市水産加工センター第1工区解体工事 [総合評価]	237,510,900円	令和4年1月22日から 令和5年2月28日まで
7	[小規模工事等監査] 鮮魚市場西卸売場棟他1箇所アスベスト調査業務委託	951,500円	令和5年2月15日から 令和5年3月31日まで
8	鮮魚市場西卸売場棟改修工事 [総合評価]	278,190,000円	令和2年11月25日から 令和3年11月15日まで

9	唐泊漁港照明灯改良工事	10,946,100円	令和4年10月18日から 令和5年3月27日まで
10	玄界島集落排水処理場保守運転管理 業務委託	33,880,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
11	鮮魚市場市場会館棟エレベーター改 修工事	207,900,000円	令和3年4月13日から 令和4年3月15日まで
12	鮮魚市場西卸売場棟改修電気工事 [総合評価]	96,779,100円	令和2年12月5日から 令和3年11月15日まで
13	[小規模工事等監査] 鮮魚市場関連店舗棟新築電話配線工 事委託	1,646,150円	令和4年3月15日から 令和4年3月31日まで
14	[小規模工事等監査] 青果市場昇降機保守点検業務委託	2,389,200円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

別表7

住宅都市局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和4年度 交通量変動調査	32,450,000円	令和4年7月8日から 令和5年1月31日まで
2	令和4年度市営弥永住宅広場整備工 事	50,384,400円	令和4年6月14日から 令和5年1月9日まで
3	[小規模工事等監査] 令和4年度 狭あい道路拡幅整備工事 (単価契約) 東区・南区・中央区 (その6)	2,260,138円	令和5年1月6日から 令和5年3月27日まで
4	令和3年度 福岡市大規模盛土造成 地変動予測調査業務委託(その2)	41,067,400円	令和4年3月30日から 令和5年3月15日まで
5	令和4年度市営弥永住宅新築工事基 本設計修正業務委託	5,643,000円	令和4年7月6日から 令和5年1月13日まで
6	令和元年度市営弥永住宅(その2地 区)新築工事 [総合評価]	902,862,400円	令和2年2月21日から 令和3年11月11日まで
7	市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工 事 [総合評価]	1,025,902,900円	令和元年9月25日から 令和3年8月31日まで

8	令和2年度市営ニュー堅粕住宅6棟耐震改修工事 [総合評価]	230,247,600円	令和3年3月13日から 令和4年6月15日まで
9	令和4年度市営野方西住宅3棟外3棟外壁改修工事 [総合評価]	174,329,100円	令和4年8月5日から 令和5年2月15日まで
10	令和4年度市営御島崎住宅1棟外4棟屋上防水改修工事	40,976,100円	令和4年11月12日から 令和5年3月15日まで
11	令和4年度福岡市営住宅建材試料採取分析調査業務委託 (その2)	19,662,500円	令和4年6月3日から 令和4年9月30日まで
12	令和元年度市営弥永住宅 (その2地区) 電気工事 [総合評価]	110,489,500円	令和2年3月14日から 令和3年12月6日まで
13	令和元年度市営弥永住宅 (その2地区) 管工事 [総合評価]	105,623,100円	令和2年3月14日から 令和3年12月6日まで
14	令和2年度市営板付南住宅6棟住戸改善管工事	44,776,600円	令和3年3月24日から 令和4年2月28日まで
15	令和2年度市営板付南住宅6棟住戸改善電気工事	50,914,600円	令和3年5月15日から 令和4年2月28日まで
16	[小規模工事等監査] 令和3年度市営板付住宅設備工事外調査業務委託	2,200,000円	令和3年7月22日から 令和4年3月15日まで

別表8

港湾空港局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 香椎浜緑地除草等業務委託	913,220円	令和5年3月7日から 令和5年3月31日まで
2	令和4年度博多湾鳥類調査等業務委託	9,570,000円	令和4年4月12日から 令和5年3月28日まで

別表9

東区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	金印海道 道路改良工事	54,892,200円	令和4年2月19日から 令和5年3月15日まで
2	管松第14雨水幹線改築工事 [総合]	233,721,400円	令和3年9月7日から

	評価]		令和4年7月29日まで
3	主要地方道志賀島和白線（和白丘）道路改良工事（3工区）	97,350,000円	令和3年12月22日から 令和4年9月30日まで
4	主要地方道福岡直方線道路舗装工事（1工区）	61,649,500円	令和4年2月16日から 令和4年9月30日まで
5	[小規模工事等監査] 県道猪野土井線外1路線擁壁等検討業務委託	2,464,000円	令和3年9月9日から 令和4年1月6日まで
6	主要地方道志賀島和白線道路照明灯設置工事（3工区）	13,039,400円	令和3年7月22日から 令和4年3月15日まで
7	[小規模工事等監査] 東保健所空調設備保守点検業務委託	415,800円	令和5年2月3日から 令和5年3月15日まで

別表10

博多区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	金の隈1325号線外1路線道路改良工事	45,059,300円	令和2年11月3日から 令和3年7月31日まで
2	博多駅筑紫口駅前広場再整備工事 [総合評価]	352,529,100円	令和3年4月7日から 令和4年9月30日まで
3	下月隈団地線外道路改良工事（その2）	72,285,400円	令和3年7月13日から 令和4年3月25日まで
4	中洲332号線（中洲中央通り）道路舗装工事（その3）	95,456,900円	令和4年5月25日から 令和5年3月15日まで
5	博多駅前線（はかた駅前通り）歩道舗装工事	95,811,100円	令和4年5月25日から 令和5年1月31日まで
6	下川端町2646号線（博多ことぶき橋）橋梁改修工事	68,726,900円	令和4年9月21日から 令和5年3月24日まで
7	[小規模工事等監査] 御供所井尻3号線（こくてつ通り）土壌汚染調査業務委託	2,200,000円	令和4年8月11日から 令和4年12月8日まで
8	博多駅筑紫口駅前広場シェルター新設工事 [総合評価]	342,243,000円	令和3年5月28日から 令和4年4月29日まで

9	博多駅筑紫口駅前広場歩道照明灯新設工事	24,535,500円	令和3年9月10日から 令和4年5月31日まで
10	[小規模工事等監査] 博多区管内道路照明灯設置工事（その1）	1,818,300円	令和4年1月8日から 令和4年3月25日まで

別表11

中央区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道唐人町草ヶ江線菰川張出橋改築工事（その3）	98,860,300円	令和3年10月21日から 令和4年3月15日まで
2	1級市道博多姪浜線（赤坂）道路改良工事（その7）	100,655,500円	令和3年7月10日から 令和4年3月15日まで
3	市道博多姪浜線（大手門1丁目）昭和通り2号歩道橋補修工事	31,629,400円	令和3年9月10日から 令和4年3月15日まで
4	1級市道博多駅草ヶ江線外1路線道路舗装補修工事（その3）	93,021,500円	令和4年9月21日から 令和5年3月25日まで
5	単価契約 中央区管内 道路維持工事（舗装補修）	108,371,652円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
6	[小規模工事等監査] 市道六本松1059号線外13路線区画線設置工事	2,244,000円	令和4年10月13日から 令和5年1月20日まで
7	市道港福浜線（荒津2丁目）外4路線道路照明灯建替工事	11,205,700円	令和4年8月19日から 令和5年3月25日まで

別表12

南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道野間花畑線歩道改良工事（その4）	77,228,800円	令和3年6月8日から 令和4年2月15日まで
2	国道385号自転車通行空間整備工事（その2）	27,929,000円	令和3年9月10日から 令和4年2月28日まで
3	市道大橋駅前1号線電線共同溝整備工事（その3） [総合評価]	159,841,000円	令和4年6月10日から 令和5年1月5日まで

4	令和4年度通学路歩車分離路側カラー設置工事（その3）	15,660,700円	令和4年10月27日から 令和5年3月20日まで
5	市道柏原西山田線道路舗装工事	55,210,100円	令和4年10月14日から 令和5年3月15日まで
6	主要地方道福岡筑紫野線井尻歩道橋補修工事	112,211,000円	令和4年11月10日から 令和5年3月30日まで
7	[小規模工事等監査] 市道大楠平和線地歴調査業務委託	1,314,500円	令和3年7月28日から 令和3年11月30日まで
8	市道大橋駅前2号線外2路線道路照明灯設置工事	8,817,600円	令和3年7月22日から 令和3年11月18日まで

別表13

城南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	清水干隈線電線共同溝整備工事（その1）	117,674,700円	令和2年11月18日から 令和4年1月31日まで
2	鳥飼藤崎線道路舗装工事（その1）	64,108,000円	令和3年10月21日から 令和4年4月28日まで
3	城南区保健福祉センター西側トイレ改修工事	26,800,400円	令和4年11月10日から 令和5年3月15日まで
4	城南区保健福祉センター庁舎清掃、冷暖房等管理及び窓口受付収納業務委託	14,693,800円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

別表14

早良区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道百道浜2786号線段差解消工事	53,874,700円	令和3年9月10日から 令和4年3月30日まで
2	県道入部中原停車場線（6～7カーブ）法面改良工事	26,301,000円	令和3年9月10日から 令和4年2月15日まで
3	令和4年度星の原団地1081号線外道路改良工事	55,962,500円	令和4年7月12日から 令和5年1月27日まで

4	[小規模工事等監査] 国道263号重留新町外バス停上屋 ベンチ設置工事監督業務委託	407,000円	令和3年10月15日から 令和4年3月15日まで
5	藤崎駅第2駐輪場施設整備工事	7,958,500円	令和3年5月27日から 令和3年9月23日まで
6	早良区保健福祉センター空調設備更 新工事	53,787,690円	令和3年8月24日から 令和4年3月15日まで
7	早良保健所庁舎清掃・空調管理及び 受付収納等業務委託	13,420,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

別表15

西区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道草場線道路改良工事（その4）	132,771,100円	令和3年9月22日から 令和4年10月31日まで
2	主要地方道福岡志摩線道路舗装工事 （その3）	94,342,600円	令和4年5月25日から 令和5年1月16日まで
3	令和4年度七寺川河道掘削工事	23,290,300円	令和4年10月14日から 令和5年3月15日まで
4	主要地方道福岡志摩前原線（今津 橋）道路橋予備設計業務委託	25,933,600円	令和3年9月7日から 令和4年9月30日まで
5	[小規模工事等監査] 主要地方道福岡志摩線（元岡小前） バス停上屋等設置工事監督業務委託	247,500円	令和3年12月18日から 令和4年3月20日まで
6	主要地方道福岡志摩前原線外3路線 照明灯補修工事	9,484,200円	令和4年8月19日から 令和5年1月20日まで
7	[小規模工事等監査] 単価契約西区西部出張所管内道路維 持修繕（照明灯修繕）	2,319,134円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
8	西区保健福祉センター庁舎清掃及び 冷暖房管理並びに窓口受付収納業務 委託	14,685,000円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

別表16

水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 水道局植栽管理業務委託	1,073,600円	令和4年7月2日から 令和5年3月15日まで
2	早良区大字飯場地内落石防護柵設置 工事	28,492,200円	令和3年7月9日から 令和3年12月25日まで
3	東区千早5丁目地内φ800mm配 水管布設工事	71,165,600円	令和2年9月30日から 令和3年10月31日まで
4	東区和白丘2丁目地内配水管布設工 事	106,129,100円	令和2年10月20日から 令和3年6月15日まで
5	東区大岳2丁目地内配水管布設工事	84,873,800円	令和3年6月16日から 令和4年2月28日まで
6	東区水谷2丁目地内配水管布設工事 (概算数量設計)	15,438,500円	令和3年11月2日から 令和4年5月15日まで
7	東区大字弘地内配水管布設工事	85,690,000円	令和4年8月2日から 令和5年3月25日まで
8	東区馬出4丁目地内工業用配水管布 設工事 [総合評価]	163,214,700円	令和2年4月29日から 令和3年5月31日まで
9	博多区美野島1丁目地内配水管布設 工事	91,206,500円	令和3年9月17日から 令和4年6月30日まで
10	中央区六本松2丁目地内配水管布設 工事 (概算数量設計)	15,253,700円	令和3年11月2日から 令和4年8月5日まで
11	博多区上牟田1、2丁目地内工業用 配水管布設工事 [総合評価]	208,640,300円	令和3年6月10日から 令和4年10月31日まで
12	中部地区配水管布設設計委託No. 3 (単価契約)	39,816,849円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
13	東区原田4丁目地内φ500mm配 水管布設工事 [総合評価]	319,677,600円	令和2年3月25日から 令和3年5月30日まで
14	早良区次郎丸6丁目地内φ500mm 配水管布設工事 [総合評価]	285,888,900円	令和2年9月17日から 令和4年3月25日まで
15	博多区東平尾2丁目地内φ700mm配 水管布設工事 (その3) [総合評 価]	162,385,300円	令和4年2月16日から 令和5年1月31日まで
16	博多区博多駅東3丁目地内φ500mm 配水管布設工事 (その2)	95,877,100円	令和4年3月15日から 令和5年2月28日まで

17	単価契約 配水管等仮設・移設工事 (西部)	153,519,403円	令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
18	水道技術研修所空調設備更新工事	24,604,470円	令和4年1月21日から 令和4年6月1日まで