

別紙6\_構築・保守スケジュール案 ※一部稼働有の場合

内容	2024年（令和6年度）													2025年（令和7年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8. 1月	2月	3月	
	公募	公募	契約									一部稼働						開発終了	全部稼働						
し尿処理手数料徴収	要件分析			→	→																				
	基本設計				→	→																			
	詳細設計				→	→	→																		
	開発・単体テスト					→	→	→	→																
	結合テスト								→	→															
	総合テスト										→	→													
	研修											→	→												
	受入テスト												→	→											
	本番移行													→											
	【参考】	現行システム：し尿処理手数料収納管理システム リース予定期間(R7.2月まで) ※再延長不可																							
し尿収集運搬	要件分析			→	→																				
	基本設計				→	→																			
	詳細設計				→	→	→																		
	開発・単体テスト												→	→	→										
	結合テスト													→	→										
	総合テスト															→	→								
	研修																→	→							
	受入テスト																	→	→						
	本番移行																		→	→					
	【参考】	現行システム：臨時受付システム リース予定期間(R7.11月まで) ※再延長不可																							

別紙6\_構築・保守スケジュール案 ※一部稼働無の場合

内容	2024年（令和6年度）												2025年（令和7年度）													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月		
	公募			公募			契約						開発			全部										
し尿処理手数料徴収	要件分析			→	→	→																				
	基本設計				→	→																				
	詳細設計				→	→	→																			
	開発・単体テスト					→	→	→	→																	
	結合テスト								→	→																
	総合テスト										→	→														
	研修											→	→													
	受入テスト												→	→												
	本番移行													→	→											
	【参考】	現行システム：し尿処理手数料収納管理システム リース予定期間(R7.2月まで) ※再延長不可																								
し尿収集運搬	要件分析			→	→	→																				
	基本設計				→	→																				
	詳細設計				→	→	→																			
	開発・単体テスト					→	→	→	→																	
	結合テスト								→	→																
	総合テスト										→	→														
	研修												→	→												
	受入テスト													→	→											
	本番移行														→	→										
	【参考】	現行システム：臨時受付システム リース予定期間(R7.11月まで) ※再延長不可																								