

平成 1 8 年度
福岡市公共事業再評価の対象となった
事業と対応方針

番号	：	福岡都市計画事業香椎副都心土地区画整理事業	P. 1
番号	：	福岡都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業	P. 1
番号	：	都市計画道路福岡筑紫野線	P. 2

平成18年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	<p>福岡都市計画事業 香椎副都心土地地区画整理事業</p> <p>(国土交通省所管事業)</p> <p>【都市整備局都市開発部開発事業課】</p>	<p>事業箇所：福岡市東区千早四丁目、大字名島字瀧ヶ浦の全部並びに名島二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、松崎四丁目、水谷二丁目、千早五丁目、香椎駅前一丁目、大字名島字萩尾及び字渡場の各一部</p> <p>事業面積：A=約66.3ha</p> <p>事業期間：平成5年度～平成19年度</p> <p>総事業費：約704億円</p>	<p>平成4年度 都市計画決定 建設省補助事業採択</p> <p>平成5年度 事業計画決定</p> <p>平成9年度 第1回事業計画変更</p> <p>平成11年度 仮換地指定開始</p> <p>平成13年度 第2回事業計画変更</p> <p>平成16年度 第3回事業計画変更</p>	<p>事業費ベース 全体 約69%</p> <p>(仮換地指定率 約81%)</p>	<p>再評価実施後、5年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>
	<p>福岡都市計画事業 香椎駅周辺土地地区画整理事業</p> <p>(国土交通省所管事業)</p> <p>【都市整備局香椎振興整備事務所計画課】</p>	<p>事業箇所：福岡市東区香椎駅前1丁目外</p> <p>事業面積：A=20.7ha</p> <p>事業期間：平成11年度～平成25年度</p> <p>総事業費：575億円</p>	<p>平成9年度 事業費予算化</p> <p>平成11年度 事業認可 (国土交通大臣)</p> <p>平成16年度 事業計画変更(第1回)</p> <p>平成18年度 事業計画変更(第2回)</p>	<p>事業費ベース 全体 約23%</p> <p>(仮換地指定 0% 用地買収完了済 平成18年度より 工事着手予定 平成18年秋より 仮換地指定開始予定)</p>	<p>事業採択後、10年経過継続事業</p>	<p>事業継続</p>

平成18年度 福岡市公共事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針

	事業名	事業概要	経緯	進捗状況	適用	対応方針
	都市計画道路 福岡筑紫野線 (国土交通省所管事業) 【土木局道路建設部 道路建設課】	事業箇所：福岡市中央区 清川1丁目 ~ 清川3丁目 事業延長：L=約900m 幅員：W=30m 事業期間：平成9年度 ~ 平成19年度 総事業費：約147億円	平成9年度 建設省補助事業採択	事業費ベース (全体 約95% 工事 約54% 用地補償 約99%)	事業採択後、 10年経過継続事業	事業継続