

令和 8 年 9 月議会

議案説明資料

目 次

- | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 1. 議案第180号 | 令和8年度福岡市一般会計補正予算案（第3号） | ・・・ 1 頁 |
| 2. 議案第188号 | 中央市民センター大規模改修その他工事請負契約の一部変更について | ・・・ 5 頁 |
| 3. 議案第189号 | 今宿野外活動センター既存施設等リニューアル事業に係る契約の一部変更について | ・・・ 6 頁 |

市 民 局

1. 議案第180号

令和8年度福岡市一般会計 補正予算案 (第3号) 〈市民局所管分〉

〔 歳 入 〕

予算案 説明書 ページ	款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
				千円	千円	千円
4	25 市 債	1 市 債	1 総 務 債	1,408,000	49,000	1,457,000
歳 入 計				1,408,000	49,000	1,457,000

〔 歳 出 〕

予算案 説明書 ページ	款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
				千円	千円	千円
6 ～ 7	2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	15 ス ポ ー ツ 振 興 推 進 費	6,423,223	66,312	6,489,535
6 ～ 7			16 生 活 安 全 対 策 費	389,504	20,000	409,504
歳 出 計				6,812,727	86,312	6,899,039

節		説 明
区 分	金 額	
1 スポーツ施設整備債	千円 49,000	スポーツ施設整備事業に充当する起債の追加

節				説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 66,312		千円	スポーツ施設費の追加 66,312 千円 （今宿野外活動センターリニューアルに係るインフレスライドによる増） [関連歳入 (25) 市債 スポーツ施設整備債 49,000 千円]
12 委 託 料	20,000			モラル・マナー向上 20,000 千円 市民啓発事業の追加 （路上喫煙対策における分煙施設整備に向けた調査等）

〔繰越明許費〕

予算案 説明書 ページ	款	項	目	事業名
34 ～ 35	2 総務費	1 総務管理費	13 男女共同参画推進費	男女共同参画推進 センター経費
34 ～ 35			15 スポーツ振興推進費	スポーツ施設費
繰越計				

関係予算額	繰越額	繰越事由
千円 178,715	千円 26,029	工期の都合により、年度内に完了しないため。 (男女共同参画推進センター設備更新工事に係る工事費の繰越)
5,923,669	158,004	工期の都合により、年度内に完了しないため。 (東市民プール改修工事に係る工事費の繰越)
6,102,384	184,033	

2. 議案第 188 号

中央市民センター大規模改修その他工事請負契約の一部変更について

契約件名	中央市民センター大規模改修その他工事
理 由	本件は、賃金水準及び物価水準の上昇等に伴い、中央市民センター大規模改修その他工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるもの。
原契約日	令和 7 年 9 月 11 日
契約価額	変更価額 1,836,231,100 円 (166,930,100 円) 元議決額 1,811,700,000 円 (164,700,000 円) 増 額 24,531,100 円 (2,230,100 円) ※ () 内は、取引に係る消費税及び地方消費税の額
【参考：契約概要】 ○契約の相手方 溝江・九州・アスミオ. 建設工事共同企業体 代表者 福岡市中央区赤坂一丁目 9 番20号 溝江建設株式会社 福岡市博多区博多駅南一丁目 8 番31号 九州建設株式会社 福岡市西区大字羽根戸159番地の 4 アスミオ. 株式会社 ○工 事 概 要 大規模改修 本館 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地下 1 階地上 5 階建 増築 増築棟 鉄骨造 3 階建 エレベーター棟 鉄骨造 3 階建 延面積 4,852.35平方メートル ○工 事 地 福岡市中央区赤坂二丁目 ○工 期 令和 7 年 9 月12日から令和 9 年 3 月10日まで ○保 証 期 間 受渡完了の日から 2 年間	

3. 議案第 189 号

今宿野外活動センター既存施設等リニューアル事業に係る契約の一部変更について

契約件名	今宿野外活動センター既存施設等リニューアル事業
理 由	本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、今宿野外活動センター既存施設等リニューアル事業に係る契約の契約価額を変更する必要があるため、議会の議決を求めるもの。
原契約日	令和 7 年 12 月 19 日
契約価額	変更価額 876,461,300 円 (79,678,300 円) 元議決額 810,150,000 円 (73,650,000 円) 増 額 66,311,300 円 (6,028,300 円) ※ () 内は、取引に係る消費税及び地方消費税の額
【参考：契約概要】 ○契約の相手方 溝江・リズムデザイン既存施設等リニューアル事業実施 コンソーシアム 代表者 福岡市中央区赤坂一丁目 9 番20号 溝江建設株式会社 福岡市中央区赤坂二丁目 1 番18号 3 階 株式会社 リズムデザイン ○工 事 概 要 今宿野外活動センター既存施設等リニューアル事業 福岡市立今宿野外活動センターにおける既存施設等の建替、改修等 に係る設計及び工事に関する業務 ○履 行 場 所 福岡市西区今宿上ノ原 ○履 行 期 間 令和 7 年12月20日から令和 9 年 3 月12日まで ○保 証 期 間 設計 設計成果物の引渡しを受けた日から工事完了の日後 2 年を経過 する日まで 工事 受渡完了の日から 2 年間	