


議題3 スケジュールについて

◆ 施設のローリング計画パターン

		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
新施設	第1センター	施設整備		供用開始				
	第2センター			施設整備		供用開始		
	第3センター					施設整備		供用開始

◆ 今後のスケジュール



- 中間報告（12月議会への報告を目的）
- ① 新センター施設概要について（中間報告）
 - ② センター配置エリアのゾーニングの提示
 - ③ 事業手法の列挙

- 最終報告（3月議会への報告を目的）
- ① 新センター施設概要について（最終）
 - ② 第1センターエリア内の候補地列挙
 - ③ 事業手法の列挙・メリットデメリットの整理
 - ④ 運営体制の列挙・メリットデメリットの整理