（参考資料）実施工程表の記載例

実　施　工　程　表

工　期	
自	令和2年11月13日
至	令和3年1月25日
作成日	
修正日	

工事概要	

工事名称	○　○　公　民　館　改　修　工　事



		11月	12月	1月	4週8休
対象期間計	68	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	
現場閉所（休息）日計	20	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20	
現場閉所（休息）率	29.4%				