アイランドシティの進捗状況

席②

物流施設
令和3年度 2社操業

【みなとづくりエリア】

【まちづくりエリア】

岸壁（−15m）及び背後ヤード
令和3年9月1日供用開始

【現状データ】

- **埋立の状況**
  進捗率 **99.8%**
  〔 令和4年8月末時点 〕
- **土地分譲の進捗状況**
  進捗率 **83.0%**
  〔 令和4年8月末時点 〕
- **進出事業所数**
  約 **280か所**
  〔 令和3年5月末時点 〕
- **就業人口**
  約 **7,800人**
  〔 令和3年5月末時点 〕
- **居住人口・住宅供給戸数**
  約 **13,700人**
  〔 令和4年8月末時点 〕
  約 **5,600戸**
  〔 令和4年8月末時点 〕

	凡　例
	令和４年度整備完了予定
	令和３年度整備完了
	分譲予定者決定
	分譲済
	貸付地
	緑地・公園
	港湾施設
	整備中