次期保健福祉総合計画の策定スケジュールについて

【策定スケジュール(案)】

年度	令和7年度								令和8年度											令和9年度
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4～
市の動き	諮問						成果指標に関する市民アンケート調査				■議会報告（計画素案）						■議会報告（計画原案）	パブリック・コメント		答申	次期計画
総　会	◆R7第1回（策定方針）									◆R8第1回（計画素案）						◆R8第2回（計画原案）			◆R8第3回（答申案）		
各専門分科会（地域・健康づくり・高齢者・障がい者）				R7第1回◆			R7第2回◆					R8第1回◆			R8第2回◆						
						素案審議								原案審議							

今回

審議会	R7第1回総会	R7第1回各専門分科会	R7第2回各専門分科会	R8第1回総会	R8第1回各専門分科会	R8第2回各専門分科会	R8第2回総会	R8第3回総会
時　期	令和7年 8月5日	令和7年 11月19日、25日、 27日、28日	令和8年 1月21日、26日、 27日、29日	令和8年 4月21日	令和8年 7月17日、28日 31日、8月3日	令和8年 10月頃	令和8年 11月頃	令和9年 2月頃
主な検討事項	○次期計画の基本事項 ○策定にあたっての課題等 ○方向性(案)	○次期計画(素案) ・全体構成 ・各論 ○成果指標の考え方、指標例	○R7第1回各専門分科会でのご意見への対応 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案 ○市民アンケート調査の実施	○R7第1回、第2回各専門分科会の総括 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案	○次期計画(原案) ○成果指標の現状値・目標値 ○市民アンケート調査の結果	○R8第1回各専門分科会でのご意見への対応 ○次期計画　(原案)	○R8第1回、第2回各専門分科会の総括 ○次期計画(原案)	○パブリック・コメントの結果 ○次期計画答申案