資料５

次期博多湾環境保全計画策定スケジュール

年	令和5年度			令和6年度												令和7年度											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
博多湾環境保全計画推進委員会							8月（方向性）				11月（方向性）			2月（骨子）			4月（素案）			8月（とりまとめ）							
				骨子案作成												素案作成					パブコメ		策定				
市議会		2月 委員会 報告（着手）																6月 委員会 報告（素案）				9月 本会議 報告（策定）					
環境審議会					5月 総会（着手）												5月 総会（素案）										
（参考）				国	5月 ■ 環境基本計画策定							12月 ■ 市基本計画議案提出															

【博多湾環境保全計画推進委員会の予定】

令和６年度

・第１回（８/８）

議事：(1)現計画の進捗管理（令和５年度実施内容、令和６年度実施予定）

(2)次期計画の方向性の検討①

・第２回（11 月ごろ）

議事：(1)次期計画の方向性の検討②（新規施策の検討等）

(2)次期計画に係る指標・モニタリング内容の検討

・第３回（２月ごろ）

議事：次期計画骨子案の検討

令和７年度

・第４回（４月ごろ）

議事：次期計画素案の検討

・第５回（８月ごろ）

議事：計画案とりまとめ