参考資料１

博多湾環境保全計画（第三次）策定スケジュール

年	令和5年度			令和6年度											令和7年度											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
博多湾環境保全計画推進委員会							8月（方向性）				11月（方向性）			2月（骨子）		4月（素案）				8月（とりまとめ）							
						骨子案作成											素案作成					パブコメ					策定	
市議会		2月委員会報告（着手）																6月委員会報告（原案）			9月本会議報告（策定）						
環境審議会					5月総会（着手）												5月総会（素案）									
（参考）					5月 ■ 国 環境基本計画閣議決定								12月 ■ 市基本計画議決														

【博多湾環境保全計画推進委員会の予定】

令和６年度

・第１回（８/８）
　議事：(1)現計画の進捗管理（令和５年度実施内容、令和６年度実施予定）
　　(2)第三次計画策定の方向性の検討①

・第２回（11/21）
　議事：(1)第三次計画策定の方向性の検討②（新規施策の検討等）
　　(2)第三次計画に係る指標・目標・モニタリング内容の検討

・第３回（２/３）
　議事：(1)第三次計画骨子案の検討
　　(2)第三次計画に係る指標・目標・モニタリング内容の検討

令和７年度

・第４回（４/25）
　議事：（１）博多湾環境保全計画（第三次）の素案について
　　（２）博多湾環境保全計画（第三次）モニタリング調査計画（案）について

・第５回（８月ごろ）
　議事：計画案とりまとめ