資料１

## ■ 平成22年度の主なスケジュール

| | 平成 22 年度 | | | | 平成 23 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ４～６月 | ７～９月 | 10～12月 | １～３月 | ４～６月 |

### 福岡市コミュニティ施策推進委員会☆

〈平成21年度開催実績〉
・第１回　平成21年８月３日
・第２回　平成21年12月１日

〇平成21年度に開始した「コミュニティに関する今後の取り組み」の進捗状況を確認・評価
【取り組みの内容】 Ⅰ コミュニティの自治の確立に向けた取り組み
Ⅱ コミュニティと市の共働に向けた取り組み

☆ 22年度第1回（6月2日）
・21年度の取り組みへの意見・評価
・重点項目の確認・変更
・22年度の取り組みへの意見

☆ 22年度第2回（11月29日）
・上半期の取り組みへの意見

☆ 23年度第1回（5月末～6月）
・22年度の取り組みへの意見・評価
・重点項目の確認・変更
・23年度の取り組みへの意見
・アンケート結果の報告
（21年度以降の取り組みの評価・検証）

### 主な取り組み

#### Ⅰ　コミュニティの自治の確立に向けた取り組み

自治の環境づくり、自治の基盤づくりに向けた取り組みを実施

● コミュニティ通信 4/1号発行
● コミュニティ通信 7/1号発行
住民自治フォーラム開催(8月31日)
● コミュニティ通信 10/1号発行
※自治貢献者感謝状 贈呈式も同時に実施
● コミュニティ通信 1/1号発行
「町内会長の知恵袋」発行
● コミュニティ通信 4/1号発行

各区において、「事例発表会・研修会の開催」「コミュニティが行う意見交換・勉強会への協力」などを実施

#### Ⅱ　コミュニティと市の共働に向けた取り組み

※全庁にわたる事項については、「福岡市『コミュニティとの共働』推進本部」において全庁を挙げた取り組みを推進

**【職員の意識改革】**

eラーニング（3月末～5月末）
eラーニング（11～1月末）
全職員研修（集合研修/8月～2月に10回開催）

**【依頼等の見直し】**

市からコミュニティへの依頼等について、各所管部署において個別に対応を検討し、整理できたものから見直し実施

全庁的な依頼等の状況を調査
全所属において再検討を実施、再検討結果を取りまとめ
全庁的な依頼等の状況を調査

**【区レベル各種団体の見直し】**

区レベル各種団体について、区所管課を中心に見直しの方向を検討し、協議が整ったものから見直し実施
3月末
各団体の「今後の方向」を決定

### 福岡市「コミュニティとの共働」推進本部★

市長を本部長とし、全庁体制で実施
〈平成21年度開催実績〉
・第１回　平成21年４月21日
・第２回　平成21年９月１日
・第３回　平成21年12月８日

〇コミュニティと市の共働に向け、全庁を挙げた取り組みを推進
【推進する項目】・職員の意識改革　〔進行管理項目Ⅱ-1(1)　市職員の意識改革〕
・コミュニティの自治を尊重した事業の推進　〔進行管理項目Ⅱ-2(1)　コミュニティに関する施策の進め方の見直し〕
・市からコミュニティへの依頼等の見直し　〔進行管理項目Ⅱ-2(2)　市からコミュニティへの依頼等の見直し〕
・コミュニティと向き合う体制づくり　〔進行管理項目Ⅱ-3(1)　地域支援部・区政推進部を中心とした日常的な連携の推進〕

★ 22年度第1回（6月8日）
・21年度取り組み状況の報告
・推進委員会の報告
・22年度取り組み方針の確認
・「依頼の見直し」について、本部長より全局・区・室長に対し、再検討を指示

★ 22年度第2回（1月中旬）
・上半期取り組み状況の報告
・推進委員会の報告
・下半期取り組み方針の確認

★ 23年度第1回（6月）
・22年度取り組み状況の報告
・推進委員会の報告
・23年度取り組み方針の確認

### アンケート

・自治協議会等会長［149人］
・自治会・町内会長［約2,300人］
・市民[600人]

調査票作成
調査実施（11月15日～12月24日）
調査結果の集計・分析
報告書作成、公表（3月末）