
新校舎建設工事の進捗状況について 

 
【全体工程表】 
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【現在の工事状況】敷地全景（Ｈ25.7 末） 

■ 北側から撮影 

 
 

■南西側から撮影 

  

○ 教室棟及び運動棟ともに，躯体工事を完了し，現在は，主に内装工事，

外装工事を行っている。（全体工程の７割まで完了） 

 

○ 平成２６年１月の竣工に向けて，工事は順調に進捗している。 



舞鶴小・中学校（仮称） 現場写真（平成２５年７月３１日撮影） 

 

  

         屋上                       ６階① 

 

  

        ６階②                       ６階③ 

 

  

       ２階職員室①                     ２階職員室② 



 

  

        校庭①（西側）                  校庭②（北側） 

 

  

       校庭③（東側）                  校庭④（南側） 

 

  

      校庭⑤                        校庭⑥ 

    



 

  

      １階（プール）                  地下①（体育館・小学校） 

 

  

       地下②（体育館・中学校）             地下③（体育館） 

 

  

      １階（公民館用駐車場）               １階（駐車場） 


