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３-４ 目標管理 

 

（１） 耐震化計画工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 耐震化計画成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度～ 平成29年度～ 平成33年度以降

土木構造物

浄水池・配水池

沈澱池・沈砂池など

管路

配水管

耐震ネットワーク

導・送水管

緊急時給水拠点整備

緊急遮断弁、
注水設備の整備

平成28年度完了予定

平成３2年度完了予定

平成３６年度完了予定

新設・更新にあわせて実施

南畑系導水管路更新　平成３２年度完了予定

浄水場などに拡大予定

更新計画に基づき実施

※

※成果指標値は耐震化区域を拡大した後の数値を基に算出。
　 ただし、（　）書きの成果指標値は耐震化区域を拡大する前の数値で算出。

　　　　  は福岡市水道長期ビジョン「災害･危機管理対策の推進」の指標。
 　　　 　は新たに追加した指標。
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注)1　地盤状況や想定地震動から多大な被害が予想される「耐震化区域｣における配水管延長に占める耐震管
　　　　（離脱防止機構付ダクタイル鋳鉄管等）延長の割合。
注)2　導・送水管総延長に占める耐震管と耐震化区域外のダクタイル鋳鉄管（K形）を合わせた管延長の割合。
注)3　市内全域における配水管総延長に占める耐震管と耐震化区域外のダクタイル鋳鉄管（K形）等を合わせた
　　　 管延長の割合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）3

配水管耐震化率


