
実施方針に関する意見に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

1
リスク分担表

（案）
契約締結リスク 1 26

議会の議決が得られないことによる契約未締結・遅延の場
合であっても、落札後に民間事業者に生じる費用（SPC設
立費用、弁護士費用等）については、市の負担として頂ける
ようお願いいたします。

議会の議決が得られず契約未締結・遅延により生じた費用
は、各々が負担することとします。

2
リスク分担表

（案）
運搬費用増大リ
スク

2 73

交通事情悪化等は民間事業者にはコントロールできないリ
スクですので、主として市の負担として頂けるようお願いいた
します。

原案のとおりとします。

3
リスク分担表

（案）
事業の中途終了
リスク

3 79

事業者の債務不履行に起因する契約解除時に違約金等の
支払義務が発生する場合には、過度な違約金負担とならな
いようご配慮頂けるようお願いいたします。

ご意見として承ります。
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