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（議案第１５０号） 

 

５．公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約の一部変更について 

 

契約件名 公営住宅（弥永住宅）新築工事 

理  由 

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成２５年９月議会

の議決を経て契約した公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約に係る

契約価額を，請負契約書第２５条６項の規定により変更する必要が生

じたので，議会の議決を求めるものである。 

契  約 平成２５年９月２５日 

変更（１回目） 平成２６年６月３０日 

契約変更価額  

○変更額   ９９０，０３６，１２０円（49,100,120 円） 

元議決額   ９８０，１８５，４４０円（48,370,440 円） 

増額        ９，８５０，６８０円（  729,680 円） 

※（ ）内は，うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

 

【参考：契約概要】 

○契約の相手方 照栄・旭・オークス建設工事共同企業体 

・福岡市南区向新町二丁目５番１６号 

昭栄建設株式会社 

・福岡市博多区博多駅南五丁目１０番１３号 

株式会社 旭工務店 

・福岡市博多区山王二丁目１番１６号 

株式会社 オークス建設  

 

○工事概要    鉄筋コンクリート造１４階１２４戸建 １棟 

延面積 ７，２２１．９０㎡  

○工 事 地    福岡市南区弥永団地 

 

○工   期    議決の翌日から  ７３０日間 

（平成２５年９月２６日から平成２７年９月２５日）  

 

○保証期間   受渡完了の日から２年間 

 

代表者  
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（議案第１５１号） 

 

６．平成２６年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について 

 

契約件名 平成２６年度公営住宅（城浜住宅）新築工事 

理  由 

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成２６年９月議会

の議決を経て契約した平成２６年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請

負契約に係る契約価額を，請負契約書第２５条６項の規定により変更

する必要が生じたので,議会の議決を求めるものである。 

 

契  約 平成２６年９月１６日 

契約変更価額  

○変更額  １,３８１,１０５,０８０円（102,304,080 円） 

元議決額  １,３２６,２４０,０００円（ 98,240,000 円） 

増額        ５４,８６５,０８０円（  4,064,080 円） 

※（ ）内は，うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

 

【参考：契約概要】 

○契約の相手方 三軌・大高・内藤建設工事共同企業体 

・福岡市博多区東光寺町一丁目 13 番 5 号 

 三軌建設株式会社 

・福岡市博多区上牟田一丁目 29 番 6 号 

大高建設株式会社 

・福岡市中央区港二丁目 5 番 8 号 

株式会社 内藤工務店 

 

○工事概要    鉄筋コンクリート造 ９階 １４４戸建 １棟 

延面積 ８，１８５．７８㎡  

○工 事 地    福岡市東区城浜団地 

 

○工   期    議決の翌日から  ５１０日間 

（平成２６年９月１７日から平成２８年２月８日）  

 

○保証期間   受渡完了の日から２年間 

 

代表者  
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（議案第１５２号） 

 

７．平成２６年度公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約の一部変更について 

 

契約件名 平成２６年度公営住宅（弥永住宅）新築工事 

理  由 

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成２６年１２月議

会の議決を経て契約した平成２６年度公営住宅（弥永住宅）新築工事

請負契約に係る契約価額を，請負契約書第２５条６項の規定により変

更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。 

 

契  約 平成２６年１２月２４日 

契約変更価額  

○変更額   ９０１,３７０,１６０円（66,768,160 円） 

元議決額   ８７５,６６４,０００円（64,864,000 円） 

増額       ２５,７０６,１６０円（ 1,904,160 円） 

※（ ）内は，うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

 

【参考：契約概要】 

○契約の相手方 西中洲樋口・照栄建設工事共同企業体 

・福岡市中央区西中洲 12 番 13 号 

株式会社 西中洲樋口建設 

・福岡市南区向新町二丁目 5 番 16 号 

照栄建設株式会社 

 

○工事概要    鉄筋コンクリート造１４階 ９７戸建 １棟 

延面積 ５，９３６．６５㎡  

○工 事 地    福岡市南区弥永団地 

 

○工   期    議決の翌日から  ７３０日間 

（平成２６年１２月２５日から平成２８年１２月２３日）  

 

○保証期間   受渡完了の日から２年間 

 

代表者  
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（議案第１５３号） 

 

８．平成２６年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約の一部変更について 

 

契約件名 平成２６年度公営住宅（下山門住宅）新築工事 

理  由 

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成２７年２月議会

の議決を経て契約した平成 26 年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請

負契約に係る契約価額を，請負契約書第５７条の規定により変更する

必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。 

 

契  約 平成２７年２月２３日 

契約変更価額  

○変更額  ９４９，７７５，７６０円（70,353,760 円） 

元議決額  ９１２，６００，０００円（67,600,000 円） 

増額      ３７，１７５，７６０円（ 2,753,760 円） 

※（ ）内は，うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

【参考：契約概要】 

○契約の相手方  オークス・末永建設工事共同企業体 

・福岡市博多区山王二丁目 1 番１６号 

                  株式会社 オークス建設 

・福岡市南区長丘五丁目２１番２０号 

                  株式会社 末永工務店 

○工事概要    鉄筋コンクリート造 １４階 ９８戸建 １棟 

延面積 ６，０８６．８８㎡  

 

○工 事 地    福岡市西区下山門団地 

 

○工   期    議決の翌日から  ７３０日間 

（平成２７年２月２４日から平成２９年２月２２日）  

 

○保証期間   受渡完了の日から２年間 

 

代表者  
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（議案第１５４号） 

 

９.今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事請負契約の一部変更について 

 

契約件名  今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事 

理   由  

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成２６年９月議会

の議決を経て契約した今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事

請負契約に係る契約価額を，請負契約書第２５条６項の規定により変

更する必要が生じたので,議会の議決を求めるものである。 

 

契   約  平成２６年９月１６日 

契約変更価額  

○変更額  ５９１,３６９,１２０円（43,805,120 円） 

元議決額  ５７６,７２０,０００円（42,720,000 円） 

増額     １４,６４９,１２０円（ 1,085,120 円） 

※（ ）内は，うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

 

【参考：契約概要】 

○契約の相手方  アスミオ.・溝江建設工事共同企業体  

           代表者  福岡市西区大字羽根戸 159 番地 4 号  

                 アスミオ.株式会社  

              福岡市中央区赤坂一丁目９番２０号  

              溝江建設株式会社  

 

○工事概要     ３階建て(３階野外観客席スタンド)ＲＣ造 １棟 

延面積 ３,０４２.８５㎡（建築面積１,５８７.８８㎡） 

 

○工  事  地     変更なし（福岡市西区今津地内） 

 

○工    期     変更なし（平成２６年９月１７日から平成２７年８月３１日まで） 

 

○保証期間   変更なし（受渡完了の日から２年間） 
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