
（参考資料）実施工程表の記載例
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現場閉所（休息）日計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

現場閉所（休息）率

備　　考

工　期

令和2年11月13日

令和3年1月25日

工事概要

至

実　施　工　程　表 自

工事名称
作成日

修正日
〇　〇　公　民　館　改　修　工　事

29.4%

月

日

曜日

11月 1月
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外構工事

設備工事

11月 1月月

日

曜日

仮設工事

撤去工事

塗装工事

内装工事

左官工事

電気工事

▲

工

事

着

手

内装仕上

仮囲い設置

内装材撤去

塗装

床・壁モルタル仕上

既存設備・配管撤去

既存電気設備撤去

仮設足場設置

電気設備新設

設備新設

既存電気設備撤去

既存ダクト撤去

▲

工

事

完

了

仮設足場撤去

壁新設

駐車場舗装
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