
様式２—１　評価結果のまとめ 資料６－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

・都心部と副都心部の連携
機能及び、街路整備による

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外) 事業面積：２０．７ha

香椎副都心地区((都)名島千早線外) 事業面積：６６．３ha

渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線) 事業面積：２．５ha

千代粕屋線（二又瀬） 事業延長：３２９ｍ、幅員２５ｍ

屋形原須玖線

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

堅粕箱崎線 事業延長：４５０m　幅員２５m 完了

長浜太宰府線 事業延長：２，３２８m　幅員２２m 完了

御供所井尻線 事業延長：１，１９２m　幅員２２m 完了

福岡筑紫野線 事業延長：８７３m　幅員３０m 完了

福岡筑紫野線（大楠） 事業延長：１，２７６m　幅員３２m 完了

博多駅地区 事業面積：０．８ha 完了

駐車場整備事業 事業面積：５．０ha 完了

竹下駅地区（竹下駅自由通路） 事業延長：４０m　幅員３m 完了

福岡市南部地区路線バス運行社会実験 福大前駅～大橋駅　延長９km 完了

都市サイン整備 施設案内板設置 完了

九大病院前地下通路整備事業 延長：５７ｍ　幅員４ｍ 完了
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

0% 4% 4%

3）その他

計画の名称

要素事業名

堅粕箱崎線、長浜太宰府線、御供所井尻線、福岡筑紫野線、福岡筑紫野線（大楠）、博多駅地区、駐車場整備事業、竹下駅地区（竹下駅自由通路）、福岡市
南部地区路線バス運行社会実験

交通ネットワークの充実による、快適で住みやすく活力あるまちづくり

　　　34,497百万円

事業内容（延長・面積等）

整備中（H28完了予定）

全体事業費

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外)、香椎副都心地区((都)名島千早線外)、渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線)、千代粕屋線（二又瀬）、屋形原須玖線

事業進捗（H25年度末時点）

今後の事業予定　等 ・千代粕屋線（二又瀬）等、整備中の事業については、協議・調整の進捗を図り、早期の全線供用に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

指標名・算定式

2）事業の効
果発現状況

・主要放射道路の道路拡幅に伴う走行性向上により、都心部と副都心部及び周辺地域との連携機能を強化。
・駅周辺地区の整備により利便性が向上し、快適で住みやすい街路を形成

－

－

　　　12,623百万円

完了

事業延長：１，２３８ｍ、幅員１６ｍ

整備中（部分供用あり）（H30完了予定）

市内拠点地（各区役所・鉄道駅）からの
15分圏域内人口の増加率（％）＝(整備前
後の15分圏域内増加人口)／(整備前の15
分圏域内人口)

その他関連する事業

完了

整備中( H27完了予定)

要素事業名

進捗状況

目標値と実績値に差が出た要因

1）事業の実施
状況

福岡県

平成21年度～平成25年度

平成21年度～平成25年度

事後評価実施時期

市町村名

A.地方道整備事業

対象事業

交付対象事業費

※算定対象
・各区役所、JR香椎駅、JR学研都市駅

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

0% 4% 4%

「交通ネットワークの充実による、快適で住みやすく活力あるまちづくり」の成果概要

事業の目的

福岡都市圏の社会基盤を支える主要放射環状道路等を整備し、都心部
と副都心部及びその周辺地域との連結を強化するとともに、人、物、
情報の交流・連携機能を高める活力あるまちを形成する。

主な事業効果

・都心部と副都心部の連携機能及び、街路整備による利便性向上により、市内拠点地からの15分カバー圏域が拡大し、居住人口も増加。
・周辺道路整備にあわせ，駐車場整備（雁ノ巣レクレーションセンター）を行ったことにより，公園利用者による道路混雑が解消され，周辺道路の渋滞が解消。
・竹下駅西口広場の整備にあわせ，自由通路を整備したことにより，交通結節機能強化，地域分断の解消，公共交通機関の利用促進と利便性を図った。
・長浜太宰府線及び福岡外環状道路の整備にあわせ，新たなバス路線運行の社会実験を実施し，鉄道駅間を連絡することによるバス・アンド・ライドの促進及び地域の医療機関の連携強化
による利便性の向上が図れるかどうかを検証した結果，現在，本格運行へ移行。
・博多駅地区（駅前広場）の整備にあわせ，都市サインを設置したことにより，公共施設等を利用する自動車の交通誘導を図った。
・博多箱崎線の整備にあわせ，地下通路を増設したことにより，交通結節機能強化やバリアフリー化及び公共交通機関の利用促進と利便性を図った。

市内拠点地（各区役所・鉄道
駅）からの15分圏域内人口の
増加率（％）＝(整備前後の15
分圏域内増加人口)／(整備前
の15分圏域内人口)

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

香椎駅周辺地区

供用後供用前

福岡筑紫野線

供用前 供用後

H21 H22 H23 H24 H25

4-A16 街路 5,573 整備中(部分供用あり)(H30完了予定)

4-A17 街路 3,203 完了

4-A22 街路 32 完了

4-A23 街路 1,013 整備中(H27完了予定)

4-A24 街路 2,802 整備中(H28完了予定)

Ｂ.関連社会資本整備事業 ―

Ｃ.効果促進事業 ―

4-A'1 街路 81 完了

4-A'8 街路 413 完了

4-A'9 街路 470 完了

4-A'10 街路 5 完了

4-A'11 街路 306 完了

4-A'14 街路 685 完了

4-B'1 公園 521 完了

4-C'3 施設整備 223 完了

4-C'4 社会実験 10 完了

整備 都市サイン整備 20 完了

整備 九大病院前地下通路整備事業 308 完了

その他関連する事業

堅粕箱崎線 事業延長：４５０m　幅員２５m

長浜太宰府線 事業延長：２，３２８m　幅員２２m

H25年度末時点での
供用状況

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

竹下駅地区（竹下駅自由通路） 事業延長：４０m　幅員３m

延長：５７ｍ　幅員４ｍ

博多駅地区 事業面積：０．８ha

駐車場整備事業 事業面積：５．０ha

事業面積：２．５ha

屋形原須玖線

御供所井尻線

福岡市南部地区路線バス運行社会実験 福大前駅～大橋駅　延長９km

Ａ.地方道路整備事業

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外) 事業面積：２０．７ha

香椎副都心地区((都)名島千早線外) 事業面積：６６．３ha

千代粕屋線（二又瀬）

施設案内板設置

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業延長：８７３m　幅員３０m

福岡筑紫野線（大楠）

事業延長：１，１９２m　幅員２２m

福岡筑紫野線

な　　　し

な　　　し

事業延長：３２９ｍ、幅員２５ｍ

渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線)

事業延長：１，２３８ｍ、幅員１６ｍ

事業延長：１，２７６m　幅員３２m

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。


