
社会資本総合整備計画
1 　都市の活力向上に資する道づくり

　平成26年度～平成29年度（4年間） 　福岡市

・広域・高速交通ネットワークへ接続する福岡都市高速道路の各ランプからの5分圏域人口をH26当初（92.1万人）から20,000人（H29）拡大
・福岡都心部からの20分圏域人口をH26当初（128.7万人）から15,000人（H29）拡大

福岡都市高速道路の各ランプ5分圏域人口の増分を算出する。
　ランプ5分圏域人口の増分（人）＝（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－（H26当初の都市高速ランプ5分圏域人口）

福岡都心部20分圏域人口の増分を算出する。
　都心部20分圏域人口の増分（人）＝（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当初の都心部20分圏域人口）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 策定状況

1-A1 街路 一般 福岡市 直接 （都）千代粕屋線（二又瀬） 1,059

1-A2 街路 一般 福岡市 直接 （都）粕屋久山線 1,838

1-A3 街路 一般 福岡市 直接 （都）屋形原須玖線 4,214

1-A4 道路 一般 福岡市 直接 （主）福岡東環状線　土井２工区 543

1-A5 街路 一般 福岡市 直接 （都）吉塚松崎線 2,800

1-A6 道路 一般 福岡市 直接 （他）香椎４８００号線 香椎工区 1,528

1-A7 道路 一般 福岡市 直接 （１）学園通線ほか　田尻工区 2,297

1-A8 街路 一般 福岡市 直接 （都）野間屋形原線 4,809

合計 19,088

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29

0

番号 備考

平成29年3月31日

計画の名称 重点計画の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

福岡市は、福岡県および九州地域における中核的な役割を担っており、周辺地域とともに成長することが求められている。
そこで、都市内のＩＣアクセス性の向上を図ることで、立地競争力を強化し、都市の活力向上を目指す。また、地域間ネットワークの強化・充実により、周辺地域との連携・交流を促進し、都市圏全体としての成長を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H26当初） （H27末） （H29末）

0人 12,000人 20,000人

0人 5,000人 15,000人

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 19,088百万円 Ａ 19,088百万円 Ｂ

福岡市 新規　L=1.24km 福岡市

福岡市 現道拡幅　L=0.17km 福岡市

福岡市 現道拡幅　L=0.33km 福岡市

福岡市 新規　L=0.25km 福岡市

福岡市 新規　L=1.36km 福岡市

福岡市 新規　L=0.76km 福岡市

福岡市 新規　L=0.61km 福岡市

福岡市 新規　L=0.34km 福岡市

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果



交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

47.5% 13.6% 31.5% 18.9%

未契約繰越＋不用率が10％を超え
ている場合その理由

用地買収の交
渉において，
借家人との補
償交渉に時間
を要し，用地
取得が遅延し
たため。

拡幅工事に伴
う仮設計画に
ついて，交通
管理者等との
調整に時間を
要し，工事発
注が遅延した
ため。

国の追加補正
に伴うもの。

物件補償にお
いて，移転及
び建物の取壊
しに日数を要
したため，本
工事の発注に
遅れが生じた
もの。

うち未契約繰越額
（g）

147.534 60.871 271.277 194.328

不用額
（h = c+d-e-f）

0.000 0.000 0.000 0.000

支払済額
（e）

162.801 331.077 529.391 757.745

翌年度繰越額
（f）

147.534 117.259 331.140 272.671

交付額
（c=a+b）

310.335 300.803 743.272 699.276

前年度からの繰越額
（d）

0.000 147.534 117.259 331.140

配分額
（a）

310.335 300.803 743.272 699.276

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 0.000 0.000 0.000

H26 H27 H28 H29



社会資本総合整備計画
　１　都市の活力向上に資する道づくり
　平成26年度～平成29年度（4年間） 　福岡市

平成29年3月31日

計画の名称
計画の期間 交付団体

（様式３）
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