
様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（都）千代粕屋線（二又瀬） 現道拡幅：0.33km

（都）粕屋久山線 新規：0.25km

（都）屋形原須玖線 新規：1.24km

（主）福岡東環状線　（土井２工区） 現道拡幅：0.17km

（都）吉塚松崎線 新規：0.61km

（他）香椎４８００号線 （香椎工区） 新規：0.34km

（１）学園通線ほか　（田尻工区） 新規：1.36km

（都）野間屋形原線 新規：0.76km

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業
当初現況値
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

0人 20,000人 16,000人

0人 15,000人 10,000人

3）その他

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

指標名・算定式

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

交付対象事業費

整備中

要素事業名

福岡県

平成26年度～平成29年度（4年間）

平成26年度～平成29年度（4年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

都市の活力向上に資する道づくり

全体事業費 19,088百万円

整備中

整備中

整備中

整備中（1.36km暫定２車線供用済み）

完了

（都）千代粕屋線（二又瀬）、（都）粕屋久山線、（都）屋形原須玖線、（主）福岡東環状線　（土井２工区）、（都）吉塚松崎線、（他）香椎４８００号線 （香椎工区）、（１）学園通線
ほか　（田尻工区）、（都）野間屋形原線

A.地方道整備事業

事業進捗（H29年度末予定）

19,088百万円

整備中

整備中（1.13km部分供用済み）

要素事業名

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況
（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係
者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用
しかできていない。

都心部20分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当
初の都心部20分圏域人口）

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－
（H26当初の都市高速ランプ5分圏域人口）

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係
者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用
しかできていない。

2）事業の効
果発現状況

・幹線道路の整備および新規路線の供用により、都心部と周辺地域との連携機能を強化。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

進捗状況



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

0人 20,000人 16,000人

0人 15,000人 10,000人

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

主な事業効果
・（都）千代粕屋線（二又瀬）の全線供用、及び（都）屋形原須玖線の部分供用により、ランプ5分圏域人口が16,000人増加、都心部20分圏域人口が10,000人増加となった。
・幹線道路の整備による都市交通の円滑化。

都心部20分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当
初の都心部20分圏域人口）

成果指標・算定式

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係者との
協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできて
いない。

目標値と実績値に差が出た要因

福岡県および九州地域における中核的な役割を担っており、周辺地域ととも
に成長することが求められている。
そこで、都市内のＩＣアクセス性の向上を図ることで、立地競争力を強化し、都
市の活力向上を目指す。また、地域間ネットワークの強化・充実により、周辺
地域との連携・交流を促進し、都市圏全体としての成長を図る。

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－
（H26当初の都市高速ランプ5分圏域人口）

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係者との
協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできて
いない。

都市の活力向上に資する道づくり

事業の目的

供用後供用前供用前 供用後

H26 H27 H28 H29

1-A1 街路 現道拡幅：0.33km 1,059 完了

1-A2 街路 新規：0.25km 1,838 整備中

1-A3 街路 新規：1.24km 4,214 整備中

1-A4 道路 現道拡幅：0.17km 543 整備中

1-A5 街路 新規：0.61km 2,800 整備中

1-A6 道路 新規：0.34km 1,528 整備中

1-A7 道路 新規：1.36km 2,297 整備中

1-A8 街路 新規：0.76km 4,809 整備中

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） H29年度末での
供用状況（予定）

（主）福岡東環状線（土井２工区）

な　　　し

な　　　し

（都）野間屋形原線

（１）学園通線ほか（田尻工区）

（他）香椎４８００号線（香椎工区）

（都）吉塚松崎線
Ａ.地方道路整備事業

（都）千代粕屋線（二又瀬）

（都）粕屋久山線

（都）屋形原須玖線

全体事業費
（百万円）

な　　　し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

（都）千代粕屋線（二又瀬） （都）屋形原須玖線


