
様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区） 歩道整備：0.50km

（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区） 踏切構造改良：0.08km

（一）谷荒戸線　（荒戸２工区） 歩道整備：0.45km

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区） 歩道整備：0.45km

（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区） 歩道整備：1.08km

（都）和白新宮線 延長：810m 幅員：25m

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区） 交差点改良：0.20km

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区） 電線共同溝：0.14km

（一）周船寺有田線　（有田工区） 歩道整備：0.40km

（２）福重石丸線　（石丸工区） 歩道整備：0.67km

（都）長尾橋本線（茶山） 延長：920m 幅員：22m

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

当初現況値
(H25当初)

目　標　値
(H29末)

実　績　値
（H29末予定）

0% 50% 33%

0% 56% 18%

3）その他

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

指標名・算定式

整備中

A.地方道整備事業

他5路線

要素事業名

整備中

完了（緊急合同点検：１箇所、福岡市通学路交通安全対策プログラム：２箇所）

進捗状況

整備中

【福岡市通学路交通安全対策プログラム】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事
業の要対策箇所数）×100

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）等では、地元
調整、関係者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分
的な供用しかできていない。

【緊急合同点検】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事
業の要対策箇所数）×100

2）事業の効果
発現状況

・歩道整備に伴い通学児童と自動車との接触の危険性が低下し、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・踏切道における安全の確保。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現状
況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事業
の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況
（２）福重石丸線　（石丸工区）等では、地元調整、関係者
との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しか
できていない。

整備中

福岡県

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）、（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区）、（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区）、（都）
和白新宮線、（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）、（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）、（１）清水干隈線　（長住２工区）、（一）周船寺有田線　（有田工区）、（２）福重石丸線　（石丸工
区）、（２）姪の浜駅南線　（小戸工区）、（他）今宿東４２４２号線　（今宿東工区）、（主）福岡志摩線　（横浜工区）、（主）福岡志摩前原線　（今津長浜工区）、（都）長尾橋本線（茶
山）

通学路の安全が確保された道づくり

交付対象事業費

要素事業名

16,317百万円

整備中

事業進捗（H29年度末予定）

全体事業費

整備中

整備中

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

16,317百万円

整備中

完了（緊急合同点検：１箇所）

完了（福岡市通学路交通安全対策プログラム：１箇所）



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H25当初)

目　標　値
(H29末)

実　績　値
（H29末予定）

0% 50% 33%

0% 56% 18%

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

目標値と実績値に差が出た要因

依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめとする歩行
者等の安全が脅かされている状況である。
そこで、緊急合同点検に基づき公表された通学路の安全対策および、平成２
７年３月に策定した「福岡市通学路交通安全対策プログラム」（以下，プログラ
ム。）に基づき公表された通学路の安全対策のため，道路空間等の整備・活
用を行い、高齢者や、子ども、市域外からの来街者等を含めたすべての人が
安心して行動できる環境の形成を図る。

【緊急合同点検】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要
素事業の要対策箇所数）×100

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）等では、地元調整、
関係者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供
用しかできていない。

通学路の安全が確保された道づくり

事業の目的

主な事業効果

・緊急合同点検により要対策箇所となった（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（主）福岡太宰府線（箱崎県道踏切工区）における対策の実施により、要対策箇所が２箇所問題解消し、通学児童の安全
性が確保された。
・「福岡市通学路交通安全対策プログラム」によりした（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）の２路線における対策により、要対策箇所が３箇所問題解消し、通学児童の安
全性が確保された。

【福岡市通学路交通安全対策プログラム】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要
素事業の要対策箇所数）×100

成果指標・算定式

（２）福重石丸線　（石丸工区）等では、地元調整、関係者との協
議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできてい
ない。

供用後供用前 供用前 供用後

H25 H26 H27 H28 H29

6A4-1 道路 歩道整備：0.50km 1,219 完了

6A4-4 道路 踏切構造改良：0.08km 54 完了

6A4-8 道路 歩道整備：0.45km 71 完了

6A4-2 道路 歩道整備：0.45km 634 整備中

6A4-3 道路 歩道整備：1.08km 780 整備中

6A4-5 街路 延長：810m 幅員：25m 3,474 整備中

6A4-6 道路 交差点改良：0.20km 1,163 整備中

6A4-7 道路 電線共同溝：0.14km 228 整備中

6A4-10 道路 歩道整備：0.40km 540 整備中

6A4-11 道路 歩道整備：0.67km 1,300 整備中

6A4-16 街路 延長：920m 幅員：22m 4,733 整備中

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

Ａ.地方道路整備事業

他5路線

全体事業費
（百万円）

な　　　し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（２）福重石丸線　（石丸工区）

事業実施期間（年度） H29年度末での
供用状況（予定）

な　　　し

（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区）

（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）

事業内容
（延長・面積等）

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）

な　　　し

（都）長尾橋本線（茶山）

（都）和白新宮線

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）

（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区）

（一）周船寺有田線　（有田工区）

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（一）谷荒戸線（荒戸2工区）（主）福岡早良大野城線（内野1工区）


