
様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.50

交付期間 令和4年度 国費率 0.50

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（他）香椎４８００号線 （香椎工区） 新設：0.34km

（１）学園通線ほか　（田尻工区） 新設：1.36km

（主）福岡東環状線　（土井２工区） 現道拡幅：0.06km

（都）屋形原須玖線　（老司・警弥郷工区） 新設：1.24km

（都）粕屋久山線　（土井工区） 新設：0.25km

（都）吉塚松崎線　（吉塚工区） 新設：0.61km

（都）野間屋形原線　（花畑工区） 新設：0.76km

（都）長浜太宰府線　（横手南町工区） 新設：0.02km

（２）港福浜線　（福浜工区） 交差点改良：１箇所

（２）地行百道線　（百道浜工区） 交差点改良：１箇所

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業
当初現況値
(H30年当初)

目　標　値
（R04末）

実　績　値
（R04末予定）

0人 10,000人 3,300人

0% 100% 100%

3）その他

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

2）事業の効
果発現状況

・幹線道路の整備による、道路ネットワーク全体の円滑化、都心部と周辺地域との連携強化。
・交差点改良による、交通混雑の緩和。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

進捗状況

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

－
要対策箇所の対策実施率（％）＝
（対策済み箇所数）／（要素事業の対策予定
箇所数）×100

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後のランプ5分圏域人口）－（H30当初
のランプ5分圏域人口）

用地買収において、地権者による家屋や会社事務所の移転
先の選定に時間を要した等の理由により、事業の進捗が遅
れたため。

A.地方道整備事業

事業進捗（R04年度末予定）

7,731百万円

整備中

完了

要素事業名

完了

整備中

整備中

完了

整備中

（他）香椎４８００号線 （香椎工区）、（１）学園通線ほか　（田尻工区）、（主）福岡東環状線　（土井２工区）、（都）屋形原須玖線　（老司・警弥郷工区）、（都）粕屋久山線　（土
井工区）、（都）吉塚松崎線　（吉塚工区）、（都）野間屋形原線　（花畑工区）、（都）長浜太宰府線　（横手南町工区）、（２）港福浜線　（福浜工区）、（２）地行百道線　（百道浜
工区）

整備中

整備中

福岡県

平成30年度～令和04年度（5年間）

平成30年度～令和04年度（5年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

道路ネットワーク整備による都市の成長に資する道づくり

全体事業費 7,731百万円

指標名・算定式

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

交付対象事業費

完了

要素事業名



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H30年当初)

目　標　値
（R04末）

実　績　値
（R04末予定）

0人 10,000人 3,300人

0% 100% 100%

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

道路ネットワーク整備による都市の成長に資する道づくり

事業の目的

主な事業効果
・（都）屋形原須玖線（老司・警弥郷工区）等の供用により、都市高速道路等へのアクセス性が向上し、道路ネットワーク全体の円滑化及び機能強化が図られた。
・幹線道路の整備及び（２）地行百道線（百道浜工区）等の交差点改良により交通混雑が緩和し、都市交通の円滑化が図られた。

要対策箇所の対策実施率（％）＝
（対策済み箇所数）／（要素事業の対策予
定箇所数）×100

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

福岡市では、市域内における拠点間の連携強化や周辺市町等との交流・連
携を図るとともに、都心部等に集中する通過交通を分散するために、都市高
速道路や主要幹線道路などを活用した放射環状型の幹線道路ネットワーク
の形成が求められており、都心部の環境負荷の低減の対策が求められてい
る。
そこで、都心部においては、渋滞が著しい交差点の改良を行うなどの対策を
図るとともに、都市内のICアクセス性の向上を図ることで、道路ネットワーク全
体の円滑化、機能強化を進めるとともに立地競争力や拠点間、地域間の連
携強化・充実による周辺地域との交流を促進し、都市圏全体としての成長を
図る。

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後のランプ5分圏域人口）－（H30当初
のランプ5分圏域人口）

用地買収において、地権者による家屋や会社事務所の移転先
の選定に時間を要した等の理由により、事業の進捗が遅れたた
め。

整備後整備前整備前 整備後

H30 R01 R02 R03 R04

1-A1 道路 新設：0.34km 1,153 整備中

1-A2 道路 新設：1.36km 170 整備中

1-A3 道路 現道拡幅：0.06km 48 完了

1-A4 街路 新設：1.24km 109 完了

1-A5 街路 新設：0.25km 1,014 整備中

1-A6 街路 新設：0.61km 1,993 整備中

1-A7 街路 新設：0.76km 3,126 整備中

1-A8 街路 新設：0.02km 97 整備中

1-A9 道路 交差点改良：１箇所 10 完了

1-A10 道路 交差点改良：１箇所 11 完了

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

区分 番号
事業
種別

要素事業名

（都）長浜太宰府線（横手南町工区）

（２）港福浜線　福浜工区

Ａ.地方道路整備事業

（他）香椎４８００号線（香椎工区）

（１）学園通線ほか（田尻工区）

（主）福岡東環状線（土井２工区）

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） R04年度末での
供用状況（予定）

（都）屋形原須玖線（老司・警弥郷工区）

全体事業費
（百万円）

な　　　し

な　　　し

（２）地行百道線（百道浜工区）

（都）野間屋形原線（花畑工区）

（都）吉塚松崎線（吉塚工区）

（都）粕屋久山線（土井工区）

な　　　し

（都）屋形原須玖線（老司・警弥郷工区） （２）地行百道線（百道浜工区）


