
様式２—１評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 令和4年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近） 連続立体交差事業：1.86km

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業
当初現況値
(H30年当初)

目標値
（R04末）

実績値
（R02末）

3）その他

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

交付対象事業費

要素事業名

対象事業

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）

雑餉隈駅周辺における安心で快適な交通環境の形成

全体事業費 12,587百万円

指標名・算定式

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

整備中

福岡県

平成30年度～令和02年度（3年間）

平成30年度～令和02年度（3年間）

事後評価実施時期

市町村名

12,587百万円

要素事業名

今後の事業予定等 ・引き続き国の個別補助制度を活用しつつ、令和７年度の事業完了に向け、事業の進捗を図る。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

進捗状況

A.地方道整備事業

事業進捗（R04年度末予定）

0% 100% 0%
当初計画は令和4年度までの5か年計画であったが、令和3年
度から個別補助へ移行し、3か年の計画となったため

2）事業の効
果発現状況

－

－

緊急対策踏切の解消率（％）＝（対策済み踏
切箇所数）／（要素事業の緊急対策踏切箇所
数）×100



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H30年当初)

目標値
（R04末）

実績値
（R02末）

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

主な事業効果 ・令和４年８月の高架切替に向け、高架橋工事等の進捗が図られた。

成果指標・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

雑餉隈駅周辺は、踏切遮断時における交通渋滞や、踏切事故などへの対策
が必要であるとともに、鉄道により分断されている地域の一体化が求められて
いる。
雑餉隈駅周辺の鉄道を高架化することで、交通渋滞や踏切事故の解消、分断
された周辺市街地の一体化を図り、市民が安全で快適に生活できる都市環境
の形成を図る。また、併せて側道整備を行い、沿線の交通の利便性や安全性
を確保するとともに、駅へのアクセス性の向上や公共交通の利用促進を図る。

雑餉隈駅周辺における安心で快適な交通環境の形成

事業の目的

緊急対策踏切の解消率（％）＝（対策済み
踏切箇所数）／（要素事業の緊急対策踏切
箇所数）×100

0% 100% 0%
当初計画は令和4年度までの5か年計画であったが、令和3年度
から個別補助へ移行し、3か年の計画となったため

整備前 （一部）整備後

H30 R01 R02 R03 R04

2-A1 街路 12,587 整備中

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） R02年度末での
供用状況

連続立体交差事業：1.86km

な　　　し

な　　　し

Ａ.地方道路整備事業

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）

全体事業費
（百万円）

な　　　し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）




