
様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.50

交付期間 令和4年度 国費率 0.50

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（２）西新通線 （百道浜工区） バリアフリー化：0.66km

（１）清水干隈線（干隈工区） バリアフリー化：0.45km

（２）高美台線（高美台工区） バリアフリー化：0.43km

（１）上牟田清水2号線（博多駅南工区） 歩道整備：0.54km

（一）桧原比恵線（平尾１工区） 歩道整備：0.21km

（国）3 8 5号（清水工区） 歩道整備：0.07km

（主）福岡早良大野城線（脇山２工区） 歩道整備：0.26km 

（一）町川原福岡線（下原工区） 歩道整備：0.18km 

（一）町川原福岡線（香椎駅東工区） 歩道整備：0.43km 

（１）南庄小田部線（小田部２工区） 歩道整備：0.16km 

（国）４９５号（和白丘工区） 歩道整備：1.17km 

（一）大原周船寺停車場線（周船寺駅前交差点） 歩道整備：0.16km 

（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区） 歩道整備：0.10km 

（一）猪野土井線（土井４工区） 歩道整備：0.35km 

（１）地行鳥飼七隈線（鳥飼１工区） 歩道整備：0.20km 

（都）国道３号線（半道橋・板付工区） 歩道整備・電線共同溝：1.45km 

（都）国道３号線（東那珂工区） 歩道整備・電線共同溝：1.92km 

（都）老司片江線（野多目工区） 歩道整備：1.54km 

（都）老司片江線（やよい坂工区） 歩道整備：0.73km 

（一）桧原比恵線（平尾１工区） 電線共同溝：0.48km

（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区） 電線共同溝：0.28km

（国）４９５号（和白丘工区） 電線共同溝：2.34km

（都）博多箱崎線（千代・馬出工区） 電線共同溝：0.72km

（都）築港石城町線（石城町工区） 電線共同溝：0.15km

（一）馬出上南町線ほか 路側のカラー化：29.25km

（他）百道浜２７８５号線（百道浜１工区） バリアフリー化：0.21km

（１）清水干隈線（七隈８工区） 電線共同溝：0.60km

（一）内野次郎丸弥生線ほか 交通安全対策：134箇所

（１）清水干隈線ほか 自転車通行空間：2.81km

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業
当初現況値
(H30年当初)

目　標　値
（R04末）

実　績　値
（R04末予定）

0% 83% 47%

0% 71%
4%

（R2末）

0% 100% 60%

0% 100% 100%

0% 100%
16%

（R2末）

3）その他

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

整備中

整備中

整備中

整備中

整備中

整備中

完了

対策率（％）=（対策済み箇所）／（要素事
業の交通安全対策予定箇所）×100

-

整備率（％）＝（整備済み延長）／（要素
事業の路側カラー化の整備予定延長）×100

工事中の沿線利用に関する地元調整や交通安全対策に関す
る関係機関との協議・調整に時間を要した等の理由によ
り、事業の進捗が遅れたため。

整備率（％）=（整備済み路線延長）／（要
素事業の電線共同溝の整備予定路線総延
長）×100

整備中

整備中

整備中

整備中

完了

完了

整備中

整備中

完了

整備中

完了

2）事業の効
果発現状況

・フラット化及び路側カラー化の整備、未就学児の移動経路における交通安全対策により、通学児童をはじめとする歩行者の安全性を確保。
・自転車通行空間整備により、歩行者の安全を確保しながら、自転車や自動車など誰もが安全で快適に移動できる道路空間を確保。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

進捗状況

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元や関係期間との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

令和2年度から令和4年度までの3か年計画であったが、自
転車通行空間整備事業は令和3年度から別の整備計画へ移
行し、1か年の計画となったため。

自転車通行空間ネットワーク計画路線の整
備率（％）＝（整備済み路線延長）／（要
素事業の整備予定路線延長）×100

フラット化率（％）=（整備済み路線延長）
／（要素事業の歩道の整備予定路線総延
長）×100

用地買収において、地権者による家屋や営業継続のための
移転先選定に時間を要した等の理由により、事業の進捗が
遅れたため。

当初計画は令和4年度までの5か年計画であったが、無電柱
化事業は令和３年度までに個別補助等へ移行し、３か年の
計画となったため。

A.地方道整備事業

事業進捗（R04年度末予定）

11,221百万円

完了

完了

要素事業名

整備中

整備中

整備中

完了

（２）西新通線 （百道浜工区）、（１）清水干隈線（干隈工区）、（２）高美台線（高美台工区）、（１）上牟田清水2号線（博多駅南工区）、（一）桧原比恵線（平尾１工区）、（国）3 8 5
号（清水工区）、（主）福岡早良大野城線（脇山２工区）、（一）町川原福岡線（下原工区）、（一）町川原福岡線（香椎駅東工区）、（１）南庄小田部線（小田部２工区）、（国）４９５号
（和白丘工区）、（一）大原周船寺停車場線（周船寺駅前交差点）、（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区）、（一）猪野土井線（土井４工区）、（１）地行鳥飼七隈線（鳥飼１工
区）、（都）国道３号線（半道橋・板付工区）、（都）国道３号線（東那珂工区）、（都）老司片江線（野多目工区）、（都）老司片江線（やよい坂工区）、（一）桧原比恵線（平尾１工
区）、（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区）、（国）４９５号（和白丘工区）、（都）博多箱崎線（千代・馬出工区）、（都）築港石城町線（石城町工区）、（一）馬出上南町線ほか、
（他）百道浜２７８５号線（百道浜１工区）、（１）清水干隈線（七隈８工区）、（一）内野次郎丸弥生線ほか、（１）清水干隈線ほか

完了

整備中

要素事業名

整備中

完了

福岡県

平成30年度～令和04年度（5年間）

平成30年度～令和04年度（5年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

すべての人が安全で快適に移動できる道路空間を創出する道づくり

全体事業費 11,221百万円

指標名・算定式

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

交付対象事業費

整備中



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H30年当初)

目　標　値
（R04末）

実　績　値
（R04末予定）

0% 83% 47%

0% 71%
4%

（R2末）

0% 100% 60%

0% 100% 100%

0% 100%
16%

（R2末）

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。

すべての人が安全で快適に移動できる道路空間を創出する道づくり

事業の目的

対策率（％）=（対策済み箇所）／（要素事業の交
通安全対策予定箇所）×100

-

整備率（％）＝（整備済み延長）／（要素事業の
路側カラー化の整備予定延長）×100

工事中の沿線利用に関する地元調整や交通安全対策に関する関係
機関との協議・調整に時間を要した等の理由により、事業の進捗が
遅れたため。

整備率（％）=（整備済み路線延長）／（要素事業
の電線共同溝の整備予定路線総延長）×100

当初計画は令和4年度までの5か年計画であったが、無電柱化事業
は令和３年度までに個別補助等へ移行し、３か年の計画となったた
め。

主な事業効果
・（一）大原周船寺停車場線　（周船寺駅前工区）等のフラット化、（一）馬出上南町線等の路側カラー化、（一）内野次郎丸弥生線等での交通安全対策の実施により通学児童の安全・安心な歩行環境が確保された。
・（１）清水干隈線の自転車空間整備により、歩行者の安全を確保しながら、自転車や自動車など誰もが安全で快適に移動できる道路空間が確保された。

自転車通行空間ネットワーク計画路線の整備率
（％）＝（整備済み路線延長）／（要素事業の整
備予定路線延長）×100

成果指標・算定式

令和2年度から令和4年度までの3か年計画であったが、自転車通行
空間整備事業は令和3年度から別の整備計画へ移行し、1か年の計
画となったため。

目標値と実績値に差が出た要因

福岡市では、依然として歩道等の整備状況が十分でないため、高齢者や通学
児童をはじめとする歩行者の安全が脅かされている状況である。また、近年の
災害時の備えに対する市民の意識が高まっていくなかで、台風や地震などの
災害時の電柱倒壊や電線の垂れ下がり等による通行阻害防止や、防災空間
として避難道路や緊急輸送道路の道路機能を保つための無電柱化を推進し
ていく必要がある。
そのため、幹線道路及び生活道路において、歩行者と自動車の分離を進める
とともに、通学路の十分な歩道を確保し、既存の歩道についてもバリアフリー
化を進めることで、安全性と快適性を備えたユニバーサルデザイン化を図る。
また、併せて無電柱化を進めることで、災害時等の電柱倒壊による道路閉塞
等を防止し、防災面での強化を促進することですべての人が安心して行動で
きる道路空間の創出を図る。
また、末就学児が日常的に移動する経路において安全・安心を確保するため
に必要な交通安全対策の推進を図る。

フラット化率（％）=（整備済み路線延長）／（要素
事業の歩道の整備予定路線総延長）×100

用地買収において、地権者による家屋や営業継続のための移転先
選定に時間を要した等の理由により、事業の進捗が遅れたため。

整備後整備前整備前 整備後

H30 R01 R02 R03 R04

3-A1 道路 30 完了

3-A2 道路 179 完了

3-A3 道路 108 完了

3-A4 道路 424 整備中

3-A5 道路 169 整備中

3-A6 道路 52 整備中

3-A7 道路 451 完了

3-A8 道路 123 整備中

3-A9 道路 240 整備中

3-A10 道路 63 完了

3-A11 道路 86 整備中

3-A12 道路 113 完了

3-A13 道路 323 完了

3-A14 道路 585 整備中

3-A15 道路 743 整備中

3-A16 街路 1,402 整備中

3-A17 街路 1,925 整備中

3-A18 街路 84 完了

3-A19 街路 2,812 整備中

3-A20 道路 10 整備中

3-A21 道路 10 整備中

3-A22 道路 5 整備中

3-A23 街路 50 整備中

3-A24 街路 607 整備中

3-A25 道路 411 整備中

3-A26 道路 50 完了

3-A27 道路 100 整備中

3-A28 道路 45 完了

3-A29 道路 21 整備中

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（一）内野次郎丸弥生線ほか 交通安全対策：134箇所

（１）清水干隈線ほか 自転車通行空間：2.81km

Ａ.地方道路整備事業

バリアフリー化：0.21km

電線共同溝：0.60km

電線共同溝：0.48km

電線共同溝：0.28km

電線共同溝：2.34km

電線共同溝：0.15km

路側のカラー化：29.25km

歩道整備：0.35km 

歩道整備：0.20km 

歩道整備・電線共同溝：1.45km

歩道整備・電線共同溝：1.92km 

歩道整備：1.54km 

歩道整備：0.73km 

歩道整備：0.43km 

歩道整備：0.16km

歩道整備：1.17km 

歩道整備：0.16km 

歩道整備：0.10km

電線共同溝：0.72km（都）博多箱崎線  千代・馬出工区

（一）馬出上南町線ほか

バリアフリー化：0.66km

バリアフリー化：0.45km

バリアフリー化：0.43km

歩道整備：0.54km

歩道整備：0.21km

歩道整備：0.07km

歩道整備：0.26km 

歩道整備：0.18km 

（国）４９５号（和白丘工区）

（一）大原周船寺停車場線（周船寺駅前交差点）

（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区）

（一）猪野士井線（土井４工区）

（１）地行鳥飼七隈線（鳥飼１工区）

（国）４９５号  和白丘工区

（１）清水干隈線（干隈工区）

（２）高美台線（高美台工区）

全体事業費
（百万円）

な　　　し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

な　　　し

（１）南庄小田部線（小田部２工区）

な　　　し

（1）清水干隈線（七隈8工区）

（主）福岡早良大野城線（脇山２工区）

（国）３８５号（清水工区）

（一）桧原比恵線（平尾１工区）

（都）築港石城町線  石城町工区

（一）大原周船寺停車場線  周船寺工区

（一）桧原比恵線（平尾１工区）

（都）国道３号線（東那珂工区）

（一）町川原幅岡線（下原工区）

（他）百道浜2785号線　百道浜1工区

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） R04年度末での
供用状況（予定）

（１）上牟田清水2号線（博多駅南工区）

（都）老司片江線（野多目工区）

（都）老司片江線（やよい坂工区）

（都）国道３号線（半道橋・板付工区）

（一）町川原福岡線（香椎駅東工区）

（２）西新通線 （百道浜工区）

（一）内野次郎丸弥生線ほか（写真：（一）内野次郎丸弥生線） （１）清水干隈線ほか（写真：（１）清水干隈線）




