
様式１

国費率 50～55%

単位 基準年度 目標年度

都道府県名

交付期間

指標１ 下水道処理人口普及率

事業の実施状況１）

基幹事業

関連事業

効果促進事業

効果促進事業

計画に位置づけ
実施した事業

新たに追加し
た事業

当初計画から
削除した事業

社会資本総合整備
計画に記載した評価
の指標（定量的指標）
の実現状況

効果促進事業

福岡県

平成27年度～平成30年度

基幹事業

市町村名

交付期間の変更

指標

変更

　福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

削除／追加による目標，指標，数値目標への影響

計画名

交付対象事業見込額

No.2 和白処理区（アイランドシティ地区雨水管整備，アイランドシティ地区汚水管整備），No.3 東部処理区（東部水処理センター水処理増設，下水道管渠汚泥処理場新設），No.5 中部処理区（博
多駅周辺地区分流化整備，天神周辺地区分流化整備，中部水処理センター汚泥処理増設），No.7 新西部処理区（田尻今宿汚水幹線整備），No.8全処理区（施設計画見直し等）

－

分流化改造工事費助成，生活保護世帯水洗化補助

事業名

　　5,995百万円事後評価実施時期

－

【下水道事業】
防災・安全交付金から社会資本整備総合交付
金へ移行したため。

都心部での工事であり，現場条件等により，目標とす
る工事の進捗が図れなかった。
一定の事業進捗によって従前値よりも向上しているこ
とが確認された。

計画的な事業の実施によって目標を達成した。

実績値

－

指標全てを一元管理しているため，目
標及び数値指標への影響はない。

削除／追加の理由事業名

－

－

【下水道事業】
博多駅周辺地区分流化整備、天神周辺分流化整備

Ｈ27

－

○

△

目標
達成度

-

-

見込値目標値 目標達成度○×の理由

※指標改善への貢献度
○：評価値が目標値に達した場合
△：評価値が目標値には達していないものの，基準年度よりは改善していると認められる場合

事後評価シート

Ｈ30 57

％ 99.6 Ｈ27

％ 61

99.7 Ｈ30 99.7

従前値

福岡市

令和元年度

基幹事業

２）

指標２

交付期間の変更による事業，指標，目標数値への影響
平成27年度～平成30年度

-

当初

【下水道事業】分流化改造工事助成

合流式下水道改善率 54



６）
次期計画への
指標の継続性

次期計画の名称

計画期間

現在設定してる
指標

指標に対する検
討事項

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（３期計画）

平成３１年度～平成３５年度（５年間）
（令和元年度～令和５年度）

既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。

①下水道処理人口普及率
②合流式下水道改善率

・下水道処理人口普及率及び合流式下水道改善率は，重要な指標であるため，引き続き指標として管理を行っていく。

パブリックコメ
ントでの意見

実施過程の検証

各指標の効果が
得られた要因の

整理
(成果と実施過程
の関係性の整理)

持続的な事業推
進体制の構築

・事業の推進にあたっては，地域住民などと円滑な合意形成を図るため，積極的な情報提供に努める必要がある。
・市政だよりやホームページ,市民向け広報誌等によって,事業内容や財政状況等を積極的に発信している。市民が参加できる身近なイベントとして,毎年「下水道フェア」を開催しており,夏休みには小学生とその保
護者を対象とした「下水道たんけん隊」を水処理センターで開催している。また,下水道部局による出前講座の開催（市民からの要望があれば随時開催）,「ぽんプラザ」（ポンプ場施設の上部に下水道のPRコーナー
や文化施設を併設）の活用等,多様な媒体による幅広い広報手段により下水道事業の「見える化」を進めている。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。
・事業実施と事業管理，計画の申請手続を行う部署を区分し，今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。
・計画の策定と事業実施，事業管理を行う部署を区分し，チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。

・毎年指標の達成状況をモニタリングし，事業進捗との調整を行ってきた。
・未達成の指標に関しては，事業が大規模であることや市民の理解が必要なものが存在し，事業途中での進捗の改善が難しい部分もある。

課題

今後の取組み方
針

今後の方策５）

・都心部での工事であることに加え，事前調査により想定していた，地下埋設物の位置の相違により，移設の再協議などを行う必要が生じることもあり，工事の完了時期が遅れる場合が多く，事業進捗に影響を与え
やすい。

・事業進捗管理を更に強化し，事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は，要因を分析し，部分供用開始等を視野に入れ，早期完了を目指す。

・「指標１：下水道処理普及率」
　本市の公共下水道普及率は目標値の99.7％となり，残り0.1％は未整備地区，0.2％は他事業（集落排水事業等）となっている。
下水道計画区域内人口の増加に加え，公共下水道の未整備地区について，アイランドシティ等のまちづくりに併せた汚水管の整備を計画的に施した結果，下水道普及率は目標値を達成した。公共下水道の整備によ
り，居住環境の改善や，適切な下水処理による公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。

－

３） 効果発現状況の整理

検討体制の整理

４）

モニタリングの
実施状況

住民参加プロセ
スの実施状況



様式２

Ａ．基幹事業

A07-001 下水道 雨水 アイランドシティ地区雨水管整備 L=2,625ｍ  ○

A07-002 下水道 汚水 アイランドシティ地区汚水管整備 L=2,580ｍ　 ○

A07-003 下水道 処理場 東部水処理センター水処理増設 送風機電気室等 ○

A07-005 下水道 処理場 下水道管渠汚泥処理場新設 処理能力　60m3/日 ○

A07-006 下水道 雨水 博多駅周辺地区分流化整備(合流改善) 浸透側溝　L=7,440ｍ　 ○

A07-007 下水道 雨水 天神周辺地区分流化整備(合流改善) 浸透側溝　L=7,940ｍ　 ○

A07-008 下水道 処理場 中部水処理センター汚泥処理増設 消化ガスタンク等　 ○

A07-010 下水道 汚水 田尻今宿汚水幹線整備 L=1,330ｍ  ○

A07-012 下水道 施設計画見直し等 調査・計画策定 ○

Ｃ．効果促進事業 様式２

C07-001 下水道 分流化改造工事費助成 宅内分流化改造工事費助成 ○

C07-002 下水道 生活保護世帯水洗化補助 生活保護世帯に対する助成 ○

要素事業と指標との関係

事業及び
施設種別

事業種別番号

No.6 西部処理区

No.1 西戸崎処理区

No.2 和白処理区

No.3 東部処理区

No.4 南部処理区

No.5 中部処理区

要素となる事業名
（事業個所） 指標１

事業内容

指標改善への貢献度

指標２

※指標改善への貢献度
　○ ：指標への効果が見込まれる事業

No.7 新西部処理区

No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）

※指標改善への貢献度
　○ ：指標への効果が見込まれる事業

指標改善への貢献度

指標１ 指標２
番号 事業種別

事業及び
施設種別

要素となる事業名
（事業個所）

事業内容



西戸崎処理区 和白処理区 東部処理区 南部処理区 中部処理区 西部処理区 新西部処理区 全処理区

事業実施数 9 2 0 2 2 0 3 0 1 1

整備計画の全事業数 12 2 0 2 3 0 3 1 2 1

主要施策
未整備区域の解消

合流式下水道の
改善

事業の概要 様式３

処理区別
事業規模

基幹
事業

効果促
進事業

本市の下水道未整備区域に下水道の整備を行うため，水
処理センターの新設・増設，ポンプ場の新設及び汚水・
雨水幹線整備を実施。

○アイランドシティ地区雨水・汚水管整備
○東部水処理センター水処理増設
○中部水処理センター汚泥処理増設
○田尻今宿汚水幹線整備

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

主な事業内容

合流式下水道の改善（分流化）を浸水対策と連携して進
めており，博多駅周辺及び天神周辺地区で実施。

【主な事業】
○博多駅周辺地区分流化整備
○天神周辺地区分流化整備　　など

◆分流化による合流式下水道の改善イメージ

対策前（合流式） 対策後（分流化）

博多駅周辺地区
分流化対象エリア（概略図）

天神周辺地区



様式４

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30

No.1 西戸崎処理区

No.2 和白処理区

A07-001 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 アイランドシティ地区雨水管整備 L=2,625ｍ 福岡市

A07-002 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 アイランドシティ地区汚水管整備 L=2,580ｍ 福岡市

No.3 東部処理区

A07-003 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 増設 東部水処理センター水処理増設 送風機電気室等 福岡市

A07-005 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 新設 下水道管渠汚泥処理場新設 処理能力　60m3/日 福岡市

No.4 南部処理区

No.5 中部処理区

A07-006 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 博多駅周辺地区分流化整備(合流改善) 浸透側溝　L=7,440ｍ 福岡市

A07-007 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 天神周辺地区分流化整備(合流改善) 浸透側溝　L=7,940ｍ 福岡市

A07-008 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 増設 中部水処理センター汚泥処理増設 消化ガスタンク等 福岡市

No.6 西部処理区

No.7 新西部処理区

A07-010 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 田尻今宿汚水幹線整備 L=1,330ｍ 福岡市

No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）

A07-012 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 施設計画見直し等 調査・計画策定 福岡市

Ａ2　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30

C07-001 下水道 一般 福岡市 間接 民間 分流化改造工事費助成 福岡市

C07-002 下水道 一般 福岡市 間接 民間 生活保護世帯水洗化補助 福岡市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
工種

市町村名
番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度）

宅内分流化改造工事費助成

生活保護世帯に対する助成

市町村名

事業実施期間（年度）


