
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成29年03月31日

計画の名称 国家的事業関連公園の整備

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３１年度 (4年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福岡市

計画の目標 平成31年度に日本で開催予定の「ラグビーワールドカップ2019」や平成32年度に開催予定のオリンピック・パラリンピック等の開催に向けて、

国際大会開催が可能な施設に改修を行うことで，大会後も多くの外国人が訪れる国際的な大会を誘致し、

魅力ある総合公園として外国人観光客の呼び込みを図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,784  Ａ               1,784  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28 H31

   1 平成31年度までに，福岡市がスポーツ観戦の機会に恵まれた都市だと思う市民の割合を79％から81％とする。

スポーツ観戦の機会への評価 79% % 81%

   2 福岡市の公園において、国際スポーツ大会や全国レベルの大会等の開催を年間で3回以上開催する。

国際スポーツ大会、全国レベルの大会等の年間開催数 1回 回 3回

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 都市公園事業（東平尾公

園）

球技場整備 福岡市  ■  ■  ■  ■       1,784 － 策定済

 小計       1,784

合計       1,784

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                     598                     120                     168

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     598                     120                     168

前年度からの繰越額 (d)                       0                     598                     114

支払済額 (e)                       0                     604                     253

翌年度繰越額 (f)                     598                     114                      29

うち未契約繰越額(g)                     598                     114                      29

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     100                   15.87                   10.28

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

Ｈ28.10月の追加配分につ

いて，設計に時間を要し，

工事着手が遅延したため

関係者との協議に時間を要

し、着手が一部遅れたため

関係者との協議に時間を要

し、着手が一部遅れたため

1 案件番号： 


