
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事後評価 ８件】 

 

【住宅都市局】 

① 良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティネットの構築（第２期）  事後評価 

② 安全・安心なまちづくり【防災・安全】（第２期） 事後評価 

③ 地域住宅計画（第３期） 事後評価 

④ 香椎駅周辺地区におけるまちづくり（防災・安全） 事後評価 

 

【港湾空港局】 

⑤ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[重点]（地域活性化） 事後評価 

⑥ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[通常]（地域活性化） 事後評価 

⑦ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現（防災・安全） 事後評価 

⑧ 博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進（防災・安全） 事後評価 
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令和２年度 事後評価対象事業 

 

① 良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティネットの構築（第２期）  

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 成果指標③の達成率が他の２つの成果指標と比べて低いが、何が原因と考えられるか。民間住宅

については改修費の助成があるが、許可や手続きの問題で実施がされにくいということか。 

（住宅都市局） 

● 民間住宅については、本人の費用負担の問題が大きくバリアフリー化が進んでいないと考えてい

る。持ち家の所有者及び賃貸住宅のオーナーの理解がないと改修が進まず、成果につながらない。

改修費の助成事業について、引き続き周知を図っていく。 

 

（委員） 

〇 社会資本整備総合交付金は自由度が高いとのことだが、公営、公的賃貸、民間への配分について

は、市独自で定めているのか、それとも配分が定められているのか。 

（住宅都市局） 

● 配分に関する定めはなく、国との協議の中で交付金を確定し、執行している。 

（委員） 

〇 交付金の配分に、福岡市の特徴はあるのか。それとも、他の自治体同様にしているのか。 

（住宅都市局） 

● 賃貸住宅の割合が高いということが福岡市の特徴であり、民間賃貸住宅をセーフティネット住宅

として活用する取組みや、高齢者の民間賃貸住宅入居支援事業に取り組んでいる。 

（委員） 

〇 賃貸住宅の割合が高いという福岡市の事情を鑑みると、指標③について、目標達成しにくい状況

であると考えられる。その点を踏まえると、説明にあったように賃貸住宅のバリアフリー化率は

増加傾向にあり、達成困難な状況の中少しずつ改善しているということか。 

（住宅都市局） 

● 市としてもそのように捉えている。 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は、適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき、適切に推進すること。 



令和２年度 事後評価対象事業 

 

② 福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全） 

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 指標②について、目標を９５％と設定している根拠は何か。 

（住宅都市局） 

● 住宅も含むすべての建築物を対象とする「福岡市耐震改修促進計画」において、住宅の耐震化率

の目標が９５％と設定されており、これに準拠している。 

当該計画の目標設定については、国の基本方針として全国の目標値が示されており、本市とし

ても、耐震化の現状や自然更新のペース、総合的な取り組みを勘案し、全国の目標値に準拠する

こととしたもの。平成 28年時点で対象住戸数は約 38,000戸と試算されており、建替え等による

自然更新も含め、耐震化を図ることとしている。 

 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は、適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき、適切に推進すること。 

 



令和２年度 事後評価対象事業 

 

③ 地域住宅計画（第３期） 

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 民間賃貸住宅への入居支援などのソフト事業について、事業を進めるうえでの成果指標はあるの

か。 

（住宅都市局） 

● 市の住宅政策のマスタープランである福岡市住生活基本計画において、支援事業を利用した賃貸

契約成約者数を成果指標として設定している。 

（委員） 

○ 独自性のある事業であり、社会資本総合整備計画においても、次期策定時には成果指標として取

り入れ、進捗状況等を示されたい。 

（住宅都市局） 

● 参考にさせていただく。 

 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は、適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき、適切に推進すること。



令和２年度 事後評価対象事業 

 

④ 香椎駅周辺地区におけるまちづくり（防災・安全）  

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 成果指標②の駅乗降客数において，当初の値（26,559人/日）に対して，目標値（26,768人/日）

の設定が低いのは何故か。また，実績値（29,230人/日）が目標値を大幅に超えている理由は何

か。 

 

（住宅都市局） 

● 目標値の設定については，当初，他の土地区画整理事業を参考に検討していたが，例えば，直近

である伊都区画整理事業の場合，もともと田んぼであった土地を造成して街を造るため，人口の

増加とそれに伴う鉄道の乗降客数の増加が想定される。しかしながら香椎地区の場合は，土地区

画整理事業でも珍しい既成市街地での施行となり，もともと商業地区として栄えていた街を区画

整理するため，人口の大幅な伸びは期待できず，他の土地区画整理事業の設定方法は参考になら

ないと判断した。したがって，今回，平成 22年度から平成 27年度の5年間のデータを基に直線

近似値（トレンド）による推計で求めた値を目標値として設定している。 

また，実績値が目標値に対して大幅に増えている理由については，土地区画整理事業を契機に商

売を辞められる方や，土地を転売される方がおられ，転売された土地に集合住宅が建てられるケ

ースが見受けられることから，それに伴い人口が増加し，駅の乗降客数の増加に繋がったと考え

ている。 

 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は，適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき，適切に推進すること。 

 

 



令和２年度 事後評価対象事業 

 

⑤ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[重点]（地域活性化） 

 

＜事業全般＞ 

（委員） 

○ 博多港の位置付けについてだが，国際拠点ではなく，アジアの中でどう位置付けを図っていくか

が重要であると思うが，どのように考えているか。 

（港湾空港局） 

● 博多港は，国際拠点港湾として，京浜・阪神港の国際戦略港湾を補完する役割を担っており，国

際戦略港湾が，主に欧州や北米などの基幹航路の貨物をターゲットとしているのに対し，博多港

はアジアに近い立地を活かし，東アジアや東南アジアの貨物をターゲットとして集貨等に努めて

いる。 

 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は，適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき，適切に推進すること。 

 



令和２年度 事後評価対象事業 

 

⑥ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現[通常]（地域活性化） 

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 特に意見無し 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は，適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき，適切に推進すること。 

 

 

 

⑦ 「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現（防災・安全） 

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 特に意見無し 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は，適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき，適切に推進すること。 

 

 



令和２年度 事後評価対象事業 

 

⑧ 博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進（防災・安全） 

 

 

＜事後評価に関すること＞ 

（委員） 

○ 指標にある防護区域面積について，面積はどのようにして算出したのか。 

（港湾空港局） 

● 現在の護岸が完全になくなった場合に，標高などの高さから浸水想定面積を算出している。 

 

 

【結 論】 

＜事後評価について＞ 

 事後評価は，適切になされたと判断する。 

＜今後の方針について＞ 

 方針に基づき，適切に推進すること。 

 

 


