
４ 工事完成状況

　１　事業概要     外　観（全体）     発電設備（北側）

（１）建 物 用 途　　  集会場

（２）構造・階数　   　ＳＲＣ造、地下２階・地上７階建）

（３）延 床 面 積　  　16,470.50㎡

　２　当工事内容　
（１）工  事  名 　 市民福祉プラザ非常用発電設備更新工事

（２）工      期　　令和３年１２月７日から令和５年２月１５日まで

（３）工  事  費　  １２４，１１６，３００円

（４）工 事 内 容　 市民福祉プラザの非常用発電設備更新工事 　　　　

（５）所　　　管　　（発　　　注）福祉局生活福祉部地域福祉課
                　　（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部設備課     発電設備（西側） 　　発電設備（東側）

（６）請  負  者　　　千代田興産株式会社
　　　　　　　　　　 (代表者)代表取締役　前谷　博久

（７）特に顕著な事柄
・想定通りに施工できない箇所が発生した際には、積極的な提案をもって工事を進めた。
・施工条件の変更があっても、積極的に検討・提案を行い品質向上に取り組む姿勢が
　優れていた。
・工事現場周辺の清掃や一人一花運動への積極的な取り組みを行い、周辺環境への配慮が
　優れていた。

　３　位置図　

　

    盤 　　盤（扉開放）

市民福祉プラザ非常用発電設備更新工事 工事概要

市民福祉プラザは平成９年に完成し約２５年が経過した施設であり、今回の工事は
老朽化した非常用発電設備の更新工事である。

工事場所
福岡市中央区荒戸三丁目３番３９号


