
都市基盤金屑川河川改修（No.122～No.124左岸）工事 工事概要
１. 工事目的

金屑川流域内において、都市基盤金屑川河川改修事業として、河川の改修を行っている。
本工事は、その事業の中で、左岸側の護岸築造を行ったもの。

２. 工事内容

①工事件名： 都市基盤金屑川河川改修（No.122～No.124左岸）工事
②工 期： 令和 ４年 ６月 ２１日 ～ 令和 ５年 ３月 ２５日
③契約金額： ￥８６,６２７,２００
④工事内容： 護岸工
⑤発 注 者 ： 福岡市 道路下水道局 建設部 河川課
⑥請 負 者 ： 株式会社梶原組 代表取締役 梶原 剛
⑦特に顕著な事柄：

・車両入退場センサーなど、施工や安全衛生に関わる取り組みが顕著であった。

・現場付近の道路清掃や一人一花運動など、地域貢献に関わる取り組みを行っており、

地域への良い印象を与えることにつながっていた。
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着手前 完成

車両入退場センサー
一人一花運動（田村中央公園除草状況）

センサー


