
博多駅前線歩道舗装⼯事（その２） ⼯事概要
１．整備概要

⼯ 事 名 ：博多駅前線歩道舗装⼯事（その２）
受 注 者 ：熊川⼯業 株式会社
⼯ 事 費 ：￥１２９，２９７，３００−
⼯ 期 ：令和４年６⽉１０⽇〜令和５年３⽉２５⽇
⼯事内容：⼯事延⻑Ｌ＝３００ｍ

舗装⼯１式 浸透型側溝 １式 防護柵⼯１式
付帯⼯１式 道路付属物⼯１式

①はかた駅前通りの再整備について

②⼯事内容

③特に顕著な事柄

博多駅地区と天神地区を結ぶ回遊軸である、はかた駅前通りの当該区間にお
いて、歩⾏者が楽しく歩き、憩え、⾃転⾞利⽤者が快適に通⾏できる道路とな
るよう、地下鉄七隈線延伸区間の開業に合わせ、道路再整備を⾏ったもの。

・当該⼯事は歩道の拡幅を⾏うため供⽤中の歩⾞道を改良する⼯事であり、都⼼部
の交通量が多い現道での作業であったが、⾞両や歩⾏者の通⾏及び近隣住⺠等に⼗
分に配慮し、無事故で⼯事を完了させた。
・当該⼯事は地下鉄七隈線延伸区間の開業に合わせた道路完成が必須であり、⾮常
にタイトなスケジュールのなか、地下鉄⼯事や植栽⼯事等の複数⼯事と⼯程調整し、
⼯事を完了させた。
・⼯事ヤードと歩⾞道を明確に区分化するため、LED表⽰機ソーラー式外国語対応
型（NETIS登録技術）を使⽤し、来街者を含めた多様な第三者に対し注意喚起を⾏い、
事故防⽌に寄与した。
・沿道には商業施設、ホテル、マンション等が多く、騒⾳対策を図る必要があるた
め、電動式⼩型締固め機（NETIS登録技術）を使⽤し、エンジン⾳及び打撃⾳の低減
により作業⾳を抑制し、環境対策の向上に努めた。
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LED表⽰機（外国語対応）の使⽤ 電動式⼩型締固め機の使⽤

完成状況（国体道路を望む） 完成状況（博多駅を望む）

着⼿前（国体道路側より） 完成状況（国体道路側より）

２．施⼯状況・⼯事写真

はかた駅前通り

博
多
駅

キャナルシティ

⼯事箇所

道路下⽔道局建設部東部道路課

当該⼯事範囲ホテル⼯事

歩道⼯事・地下鉄⼯事・駐輪場⼯事 ⾞道⼯事

地下鉄⼯事・植栽⼯事・照明灯⼯事・信号⼯事・キャナル連絡通路⼯事

複数⼯事との輻輳する施⼯
であったが、積極的に⼯程
調整を図り、無事故で⼯期
内に完成させた。

歩道⾼質化
（ストリートプリント⼯法）


