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都市再生整備計画　事後評価シート

福岡都心部地区

平成３０年１月

福岡県福岡市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 988ha

交付期間 0.400

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり ―

なし ―

あり ―

なし ―

あり ―

なし ―

あり ―

なし ―

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
目標

達成度※１

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

H29 ― 30,534 ○
博多駅前のペデストリアンデッキや地下鉄駅のバリアフリー化など，新た
な商業施設の開業や官民連携によるイベントの継続的な開催等で増加
する駅利用者の利便性向上を図っている。

○
地下鉄駅周辺など，利便性が高いエリアへの駐輪場の設置をはじめ，放
置自転車の撤去，街頭指導員の配置等の継続的な取組みにより自転車
放置率が低減した。

 ４）実施過程の評価

実施内容 実施状況

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

持続的なまちづくり
体制の構築

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

その他の
数値指標1

　なし

数　　値目標値

指標３
都心部の1日あたりの歩
行者交通量

千人 189.8 H23 196.9 H28 ― 238.2 ○
歩道の拡幅やバリアフリー化など，新たな商業施設の開業や官民連携
によるイベントの継続的な開催等で増加する歩行者空間の拡充を図って
いる。

指標５ 自転車放置率 ％ 18.7 H24 10.0 H29 ― 4.7

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

指　標
従前値 目標値

指標４ 都心部主要駅乗降客数 万人/年 26,918 H24 28,174

指標1 都心部の従業者数 千人 365 H21 387 H29

指標２ 外国人来訪者数 千人 850 H22 1,813 H29 2,570

数　　値 目標
達成度

― 374 △

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

リーマンショック等の社会的な要因により従業者の増加が抑制された。 H32年度末頃

― ○

国際的なMICE誘致をはじめとした交流人口増加に向けた取組みや外航
クルーズの寄港の急増等により増加する外国人来訪者にも配慮した，４
か国語表記の案内サインの設置や，情緒ある寺社仏閣が集積するエリ
アでの民間建物の修景等を行っている。

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響なし

新たに追加し
た事業

提案事業
○地域創造支援事業（都市サイン整備事業） 駅周辺の案内機能を強化するため追加。

「福岡市バリアフリー基本計画」に基づき，歩道のバリアフリー化実
施のため追加。

都心部の回遊性に関連するが，指標および数値目標は据え置く。

都心部の回遊性に関連するが，指標および数値目標は据え置く。

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

○街路（長浜臨港線）
○河川（吉塚新川）
○地域生活基盤施設（自転車駐輪場整備、回遊拠点広場整備博多駅前10号線（博多駅前１）、地下鉄福岡空港駅改築事業、博多駅ペデストリアンデッキ整備）
○高質空間形成施設（博多川、地下鉄駅トイレバリアフリー化事業、歩行者空間等高質化事業（博多区））
○高次都市施設（公民館（赤坂、舞鶴 ）、中央児童会館等建替え整備事業（今泉））

○地域創造支援事業（老人いこいの家整備事業、中央児童会館等建替え整備解体事業、警固公園安全・安心センター（仮称）設置事業、中央保育園移転改築事業、景観整備事業、旅客施設のユニバーサルデザイン化事業、
長浜地区快適通行空間整備促進事業、地下鉄駅照明設備等の省エネルギー化事業、地下鉄駅階段バリアフリー対策事業、官民共働による都心の魅力向上（天神・博多）、緑のカーテンフォーラム事業、道路照明灯貼り紙防止
事業、博多部集客・まちづくり事業、案内サイン充実強化検討事業）
○事業活用調査（都心部歩行者等交通量調査、事業効果把握調査）

当初計画
から削除
した事業

事業名 削除/追加の理由 削除／追加による目標、指標、数値目標への影響

○地域生活基盤施設（回遊拠点広場整備博多駅前10号線（博多駅前１）） 地権者との協議の不調のため。 都心部の回遊性に関連するが，指標および数値目標は据え置く。

○地域創造支援事業（中央保育園移転改築事業） 開園スケジュールと交付決定とのタイミングを踏まえたため。 影響なし

○道路（御供所井尻3号線（こくてつ通り））

○地域創造支援事業（民間建築物等修景助成事業） 情緒ある寺社仏閣が集積するエリアの景観づくりを行うため追加。 都心部の回遊性に関連するが，指標および数値目標は据え置く。

交付期間
の変更

平成25年度～29年度

基幹事業
○高次都市施設（公民館（舞鶴）） 小中学校との一体整備のため。 影響なし

福岡都心部地区

平成25年度～29年度 事後評価実施時期

福岡県 市町村名 福岡市 地区名

平成29年度 交付対象事業費 3,575.2百万円 国費率



様式２－２　地区の概要 ①

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 九州・アジアの交流都市にふさわしい都心部の機能強化と

魅力づくり

目標１： 都心部の核となる拠点の形成・機能強化

地下鉄福岡空港駅改築事業

博多駅ペデストリアンデッキ整備

中央児童会館等建替え整備解体事業

中央児童会館等建替え整備事業（今泉）

河川（吉塚新川）

◇広域事業

地下鉄駅トイレバリアフリー化事業

地下鉄駅照明設備等の

省エネルギー化事業

官民共働による都心の魅力向上

（天神・博多）N

N

W E

S

旅客施設のユニバーサルデザイン化事業

緑のカーテンフォーラム事業

地下鉄駅階段バリアフリー対策事業

民間建築物等修景助成事業

高次都市施設

（赤坂公民館）

警固公園安全・安心センター設置事業

高次都市施設

（中央児童会館建替整備）

高質空間形成施設（博多川）

地域生活基盤施設

（地下鉄福岡空港駅改築）

地域生活基盤施設

（博多駅ペデストリアンデッキ整備）

中央児童会館等建替え整備解体事業

景観整備事業

凡例
基幹事業

提案事業

案内サイン充実強化検討事業



様式２－２　地区の概要 ②

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 九州・アジアの交流都市にふさわしい都心部の機能強化と魅力づくり

目標２： 都心部の回遊性の強化

自転車駐輪場整備

（中州348号線／清流公園）

案内サイン充実強化検討事業

歩行者空間等高質化事業（博多駅前１０号線）

地域生活基盤施設

（地下鉄福岡空港駅改築）

街路（長浜臨港線）

地域生活基盤施設

（赤坂地区自転車駐車場）

地域生活基盤施設

（自転車駐車場）（中洲348号線／清流公園）

高質空間形成施設

（歩行者空間等高質化事業）

（博多駅前１０号線）

景観整備事業

◇広域事業

地下鉄駅トイレバリアフリー

化事業

地下鉄駅照明設備等の

省エネルギー化事業

官民共働による都心の魅力

向上（天神・博多）

N

N

W E

S

旅客施設のユニバーサルデザイン化事業

道路照明張り紙防止事業

地下鉄駅階段バリアフリー

対策事業

長浜地区快適通行空間整備促進事業

都市サイン整備事業

道路（御供所井尻3号線）

（こくてつ通り）

高質空間形成施設

（博多川）

高質空間形成施設

（歩行者空間等高質化事業）

（博多駅草ヶ江線外（住吉通り外））

地域生活基盤施設

（博多駅ペデストリアンデッキ整備）

高質空間形成施設

（歩行者空間等高質化事業）

（千代今宿線（綱場町外））

地域生活基盤施設

（自転車駐車場）

（中洲中島町367号線／中島公園）

凡例
基幹事業

提案事業

案内サイン充実強化検討事業



様式２－２　地区の概要 ③

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 九州・アジアの交流都市にふさわしい都心部の機能強化と魅力づくり

目標３： 官民が連携したまちづくりの推進

緑のカーテンフォーラム事業

NPO・ボランティア交流センター整備事業

博多部集客・まちづくり事業

官民共働による都心の魅力向上(天神・博多)

第８回変更版に時点修正

老人いこいの家（赤坂）

◇広域事業

官民共働による都心の魅力向上

（天神・博多）

博多部集客・まちづくり事業

N

N

W E

S

緑のカーテンフォーラム案内サイン充実強化検討事業

NPO・ボランティア交流

センター整備事業

凡例
基幹事業

提案事業



様式２－２　地区の概要 ④

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標：九州・アジアの交流都市にふさわしい都心部の機能強化と魅力づくり

目標１
都心部の核となる拠点の形成・機能強化

目標２
都心部の回遊性の強化

目標３
官民が連携したまちづくりの推進

第
3
期
計
画

整備方針
●博多駅地区・天神地区の交通結節機能の強化
●博多港ターミナルや博多駅、福岡空港の交通拠点

機能の更なる強化

●防災機能の強化など安全・安心なまちづくりの推進
●観光・集客機能の強化
●環境と共生する都市づくりの推進

整備方針
●都心核を結ぶ回遊主軸の形成

●快適で高質な歩行空間の実現
●各種交通手段の安全性やアク
セス性の向上と交通渋滞の緩和

●公共空間における憩い・交流
空間の創出

整備方針
●地域住民が活用しやすい地域

コミュニティ活動の場の提供
●民間事業者等による地域主体の賑
わいの創出や多様な活動の支援・
促進

ま
ち
づ
く
り
の
課
題

残された課題
＜博多駅地区，天神・渡辺通地区＞

■歩行者ネットワークや駅へのアクセス性の強化
■老朽化したビルの建替えや，それに伴う耐震性

向上への対応
＜ウォーターフロント地区＞
■交流空間・賑わいスペースや回遊空間の不足

■アクセス性の強化

残された課題
■拠点間を結ぶ良質な歩行者

空間・回遊拠点の不足
■バリアフリー対応，十分な歩行
空間を有する道路の散見

残された課題
■エリアマネジメント団体との共働

や官民連携による都市基盤整備
など，民間のノウハウや民間活力
の更なる活用

第
4
期
計
画

整備方針
天神・渡辺通地区、博多駅周辺地区およびウォーター

フロント地区において、交通結節機能を向上するため、
駅周辺等における歩行者ネットワークの強化や拠点間
及び駅をはじめとする拠点へのアクセス性の向上、賑
わい創出に資する都市基盤の整備を進め、アジアと九
州・西日本地域をつなぐビジネス・観光のゲートウェ

イにふさわしい魅力ある都市空間を創出する。

整備方針
●歩行空間の高質化やバリアフ

リー化、交流拠点となる公園や水
辺空間、新たな回遊動線の整備な
どにより、市民や来街者が誰でも
安心して楽しく歩くことができる
ユニバーサルデザインによるまち

づくりを進める。

整備方針
●官民連携した歩行者ネットワーク

の整備や地域まちづくり団体等との
共働による賑わい・魅力づくりを進
め、都心部の魅力向上を図る。


