
・緑地と散策路

・緑地とｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ

・香椎浜公園から見た住宅群

・城浜公園と既存住宅

・緑地と幹線道路

計画配置図（イメージ）

■　計　画　概　要

建替計画の方向性

　○周辺緑地帯や公園の景観を活かした環境整備をおこ

　　ない、良好なまちなみの形成を図る。

　○高層化、集約化をすることで、ゆとりある住環境を
　　を形成し、周辺街区の環境へも配慮した配置計画と

　○将来活用地を創出し、高齢化の進行など地域の

　○世帯構成の状況などに対応した複数の住戸タイプの

　　供給を行うことにより、地域コミュニティの活性化

　○建替時の仮移転をできるだけ少なくし、入居者の

　　引っ越し等の負担を軽減する建設計画とする。

　　２

建設住棟数 /戸数
公営住宅：17 棟 / 約 1,200 戸

改良住宅：入居状況等を踏まえ検討する

○　全体事業期間　：15 年程度

○　第 1期事業として平成 26 年度に 17,26,27 棟の解体（130 戸）

○　その後は仮移転先や国費等の予算の確保に努めながら、建設年度が

将来活用地

■　事業スケジュール

約１０，０００㎡

構造 /階数 鉄筋コンクリート造
 / ５～１４階

　　ニティの形成を行うため、ユニバーサルデザインを

　○多様な居住者が住み続けられ、継続的な地域コミュ

　住宅（全面的改善を含む）と一体性を維持した計画
　○既存道路やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞを活かし、県営住宅や市営

将来活用地

城浜小学校

城浜公園 （全面的改善実施済）

（全面的改善実施済）

（県営）

（県営）

既存緑地及び公園

ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ

平成２６年度着手予定住棟

　とする。

　　導入する。

　　を図る。

　　する。

　　課題を踏まえた活用を図る。

　　・新築工事 (144 戸）に着手予定。

　　古い住棟が多いブロックから順次建替事業に着手予定

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 9 階建 144 戸

城浜緑地

城浜緑地

城香中学校

香椎浜住宅

箱
崎
・
香
椎
線

香椎浜住宅

（全面的改善実施）

（県営）

※全面的改善実施住宅は建替事業対象外


	城浜住宅建替計画(H25年12月議会)

