
※現在，県事業区間遅延の影響を受け，見直し中の為，変更することがあります。

福岡市と西日本鉄道㈱が実施しております西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）につきま

しては，地域の皆様のご理解とご協力のもと，計画通り工事も順調に進んできましたが，隣接する福岡県事

業区間（春日原～下大利）の工事に大幅な遅れが生じたため，令和２年度末に予定していた県区間との同時

高架切替は遅れざるを得ず，令和４年８月末となる予定です。

福岡市といたしましては，今後も県に対し更なる工期短縮を要請していくとともに，引き続き工事を着実

に進めてまいります。また，今回の遅れの影響を最小限に抑え，沿線地域の交通の利便性や安全性の向上並

びに新駅周辺のまちづくりも含めた良好な住環境の創出に向けて，しっかり取り組んでまいります。

工事も終盤を迎えておりますが，住環境や安全に配慮した対策を講じるとともに，きめ細かな情報発信に

努めてまいりますので，今後ともご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

福岡市道路下水道局雑餉隈連続立体交差課長 若松 秀樹

◆事業全般について◆
福岡市 道路下水道局 雑餉隈連続立体交差課（TEL 092-711-4855）

◆鉄道高架工事について◆
西日本鉄道(株)雑餉隈連立工事事務所（TEL 092-588-8652）

◆事業ホームページ◆（「雑餉隈 連立」でｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索してください。）
http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/zassho/hp/

事業及び工事のお問い合わせ先（平日9:00～17:00）

こちらから
もどうぞ！

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（春日原～下大利）の遅延について

筑紫通りにおける押ボタン式信号機・横断歩道の設置について

約１４０ｍ

将来の位置

（仮設）
押ボタン式信号機・横断歩道

・令和元年１１月，県事業区間（春日原～下大利）の工期が遅れることが明らかになりました。

・福岡県は，学識経験者を交えた検証委員会を立ち上げ，工期変更の事由及び期間の検証並びに工期短

縮の検討を行い，４月に高架切替の遅れは１年５ヶ月との結果を公表しました。

・この為福岡市事業区間の高架切替予定も，当初の令和３年３月から１年５か月遅れの令和４年８月末

となっております。

・事業の遅れにより，みなさまにはご迷惑をおかけしますが，福岡市としましては，今後も福岡県に

対し，更なる工期短縮を要請してまいります。

年度 H23～H30 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

当 初

計 画

検 証

結 果

令和3年3月
高架切替

当初計画＋1年5か月

令和4年8月
高架切替

1年5か月遅れ

高架切替時期に関する，福岡県の検証結果

・かねてより要望がありました，筑紫通り麦野こ線

橋仮設道路の北側での押ボタン式信号機および

横断歩道が，関係者の皆様のご協力により，令和

2年3月29日に設置されました。

・仮設道路切替後は麦野こ線橋の下での横断ができ

ず，最寄りの横断歩道まで迂回をお願いしており

ましたが，この信号機・横断歩道により，利便性

が向上すると考えられます。

・この信号機は，仮設のものであり，将来，筑紫通

りと西鉄天神大牟田線との立体交差部に信号機が

設置され次第，撤去されます。

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

麦野こ線橋撤去工事

筑紫通り道路工事

(関連)雑餉隈駅 駐輪場

側道工事

高架橋工事

筑
紫
通
り
整
備

線路直上部撤去

高架切替
（１年５ヶ月遅延）

仮設道路切替

新駅舎完成

線路直上部以外撤去

筑紫通り供用

仮設道路撤去完了

事業完了

年度
項目

高架切替
（当初予定）
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【凡 例】
・図中①～⑤：写真番号と同じ

【工事の時期（予定）】
・高架橋工事（仮線区間） H28(2016)年度～

〃 （直上区間） H26(2014)年度～
〃 （雑餉隈駅部）H26(2014)年度～

・麦野こ線橋撤去工事 R 1(2019)年度～

※令和２年６月時点の予定であり，変更となる場合があります。
※工事にあたりましては，騒音や埃などに留意しながら，安全第一で進めてまいります。

直上区間

至 大牟田

至 福岡(天神)

雑餉隈５号踏切

雑餉隈１号踏切

雑餉隈２号踏切

雑餉隈３号踏切

雑餉隈６号踏切

仮設道路
麦野こ線橋撤去工事

仮線区間（井尻７号踏切～８号踏切付近）の施工状況

新駅部の施工状況（中層階施工中）

１

２

４

５

雑餉隈駅部の施工状況（高架駅舎のホーム上屋建設）

１ 直上区間（雑餉隈５号踏切～６号踏切付近）の施工状況

※写真手前 ： 雑餉隈５号踏切付近

２

４

５

・鉄道工事については，昨年度に引き続き，土木工事（高架橋躯体），軌道（レール），電気工事を進め，

高架切替（令和４年（２０２２年）８月）に向けた工事が概ね完了する見込みです。

・合わせて雑餉隈駅・新駅の建築工事を進めてまいります。

こ線橋（南側１スパン）
： 解体工事

こ線橋（北側３スパン）
： 解体工事

撤去完了

※写真手前 ： 井尻７号踏切付近

高架橋工事 筑紫通り整備

・筑紫通りについては，麦野こ線橋の南端の１スパンと線路北側の３スパンについて解体工事を行う予定

です。

直上区間（筑紫通り麦野こ線橋部）の施工状況３

３
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