
市営弥永住宅の建替事業予定について

弥永住宅 配置図

（注１）建替事業予定は建設工程や財政上の事情により変わることがあります。

（注２）あくまでも正式に事業決定するのは、事業説明会の実施後とします。

整備時期未定

整備時期未定

弥永小学校

2025年７月現在

春日市

●事業決定時期

事業説明：2023年(R5年)9月21日（済）

●次期建替事業(予定)

①事業対象範囲

１１棟、１２棟

②事業決定時期（事業説明予定）

2026年(R8年)1月頃

③移転時期（予定）

●次期建替事業(予定)

①事業対象範囲

１０棟、１５棟

②事業決定時期（事業説明予定）

2026年(R8年)1月頃

③移転時期（予定）

2027年(R9年)4月～同年5月頃

●事業決定時期

事業説明：2023年(R5年)4月10日（済）

●次期建替事業(予定)

①事業対象範囲

７６棟、７７棟

②事業決定時期（事業説明予定）

2026年(R8年)7月頃

③移転時期（予定）

2027年(R9年)10月～同年11月頃

●事業決定時期

事業説明：2021年(R3年)8月13日（済）

●事業決定時期

事業説明会：2020年(R2年)2月13日、14日（済）

建替 完了

建替 完了


