
西部工場建替事業
について

福岡市環境局西部工場再整備課





ごみ処理

範囲分担

西部地区

１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

市域全体で安定的なごみ処理体制確保



１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

建設から
30年以上

老朽化
進行

西部工場の建替



１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

現西部工場の運営継続



１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

西部資源化センター解体



１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

新西部工場建設



１.経緯 ⇒ ２.建設 ⇒ ３.関連工事

機能移転



１.経緯 ⇒ ２.建替 ⇒ ３.関連工事

２つのルートを確保するために新たな場内道路整備



１.経緯 ⇒ ２.建替 ⇒ ３.関連工事

建設用地を確保するために資源化センター解体



１.経緯 ⇒ ２.建替 ⇒ ３.関連工事

資源化センター解体工事 R7～R8

予定 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14～

場内道路整備

資源化センター解体

新西部工場建設

現西部工場解体



・安定的なごみ処理体制確保

・工事中も地域の皆様の安全を確保しながら
西部工場の運営を継続

・先行して道路整備と解体工事を実施


