

社会資本総合整備計画

平成29年3月31日

計画の名称	2 人と環境にやさしい道づくり			重点計画の該当
計画の期間	平成26年度～平成29年度（4年間）	交付対象	福岡市	
計画の目標				

福岡市では、依然として歩道等の整備状況が十分でなく、すべての人にとって安心・快適な歩行空間の確保が求められている。そこで、子どもや高齢者をはじめ、誰もが安心して歩ける歩行空間の整備を行う。これに加え、上記と一体となり公共施設等への案内情報を的確に提供する都市サインを設置することで、すべての人にわかりやすく親切な道づくりを目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・主要な施設（様々な人が利用する学校、病院、市区役所、公園など）からの徒歩圏域の中で、これら拠点が複数立地するエリア内において都市計画道路の歩道整備（フラット化）率を58.3%(H26)から63.2%(H29)に拡大

定量的指標の定義及び算定式

主要施設からの徒歩圏域内における都市計画道路の歩道整備率（フラット化）を算出する。 主要施設からの徒歩圏域内歩道整備率（フラット化）（%）＝ （主要施設からの徒歩圏域内歩道のフラット化整備延長） / （主要施設からの徒歩圏域内都市計画道路の全延長）	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
	58.3%	59.3%	63.2%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,852百万円	A	3,750百万円	B	0百万円	C	102百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	2.6%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	------	---	--------	---	------	-----------------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29				
2-A1	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(一)後野福岡線 花畑1工区	歩道整備 L=0.41km	福岡市					640			
2-A2	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(主)福岡早良大野城線 周船寺2工区	自歩道整備 L=0.60km	福岡市					1,215			
2-A3	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(他)田尻2123号線 田尻工区	自歩道整備 L=0.54km	福岡市					194			
2-A4	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(1)御供所井尻3号線 祇園町工区	自歩道整備 L=0.36km	福岡市					144			
2-A6	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(1)博多駅春日原2号線 諸岡工区	段差解消 L=0.60km	福岡市					105			
2-A8	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(1)長浜博多駅1号線 長浜工区	段差解消 L=0.10km	福岡市					40			
2-A10	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(1)清水干隈線 長尾工区	歩道整備 L=0.80km	福岡市					153			
2-A13	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(他)井尻1005号線 井尻4号踏切	踏切改良 L=0.02km	福岡市					77			
2-A14	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(主)福岡早良大野城線 千里工区	自歩道整備 L=0.60km	福岡市					705			
2-A15	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(2)西新通線 百道浜工区	歩道整備 L=0.66km	福岡市					136			
2-A16	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	(一)周船寺有田線 橋本2工区	歩道整備 L=0.4km	福岡市					341			
合計												3,750				

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29				
合計												0				

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名					全体事業費 (百万円)	備考	
									H26	H27	H28	H29			
2-C1	道路	一般	福岡市	直接	福岡市	都市サイン整備事業	施設案内板設置	福岡市					102		
合計												102			

- 番号 一体的に実施することにより期待される効果
- 2-C1 道路事業(歩道整備、フラット化等)と一体的に整備することで、市民だけでなく市外からの来街者等を含めた誰もが安心して目的地へ移動することができる。

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名					全体事業費 (百万円)	備考	
									H26	H27	H28	H29			
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	197.127	72.599	59.342	26.400
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	197.127	72.599	59.342	26.400
前年度からの繰越額 (d)	0.000	16.125	31.348	25.507
支払済額 (e)	181.002	57.376	65.184	45.197
翌年度繰越額 (f)	16.125	31.348	25.507	6.710
うち未契約繰越額 (g)	4.408	2.239	1.721	2.750
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	2.2%	2.5%	1.9%	5.3%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	—	—	—	—

