

舞鶴中ブロック統合校開校までのスケジュール（学校教育部会）

	22年度												23年度												24年度												25年度												26		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
	設計プロポーザル			基本設計, 実施設計, 計画通知等									入札手続き			新設校舎建設工事															開校準備			開校																	
開校準備委員会	教育理念												学校名			校章			校歌																		内覧会														
	部会付託	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告	部会報告
学校教育部会	教育目標の設定																																																		
	教育指導計画の策定																																																		
																開校に向けた教員研修の計画, 実施																																			
																制服(夏服,冬服)			体操服等の用品			クラブ, 部活動			時制, 校務分掌等																										
	大名, 箕子, 舞鶴の教育課程統一												平成23年度より大名小, 箕子小, 舞鶴小の3校は教育課程を統一, 合同で実施できる授業は3校合同で実施する																																						
小中連携教育→小中学校間の調整																																																			
交通安全部会	通学路点検, 交通量調査, 通学路選定作業						県警, 区役所等との協議						通学路整備(歩道, 信号, 横断歩道など), 通学路マップ作成等																																						
	通学路検討(舞鶴小仮移転)			関係機関協議(舞鶴小仮移転)			平成23年度から舞鶴小の児童は大名小へ通学																																												
施設部会	配置, ゾーン, 平面設備構造等																					備品の選定作業			備品の発注, 納品																										
	施設開放の範囲セキュリティ等																					施設開放委員会等の仕組み検討																													
	舞鶴小の仮移転準備 仮設校舎, 校舎改造, 施設開放調整						平成23年度から舞鶴小は大名小学校へ仮移転, 舞鶴小の施設開放は大名小で一元化																																												

平成22年度 舞鶴中ブロック統合にむけたスケジュール

