

■基本設計の進め方（施設部会との関係）

2011.07.21

年 月	2011（平成23年）						
	6	7	8	9	10	11	12
マスター工程	基本計画（建物の配置や形状を決定）			基本設計（建物配置や形状に合せた建物計画を決定）			
基本計画							
配置計画	検討			まとめ・修正			
施設計画		検討		まとめ・修正			
構造計画		施設計画に合せ検討		検討	まとめ・修正		
設備計画		施設計画に合せ検討		検討	まとめ・修正		
基本設計							
配置（外構）計画				再検証	施設計画に合せ検討	まとめ	
施設計画					詳細検討	まとめ	
機能					教室・共用部利用検討	まとめ	
色彩・素材					色彩・素材検討	まとめ	
備品など					利用形態に合せた備品等計	まとめ	
構造計画				基礎・架構方針決定	技術的検討	まとめ	
電気設備計画				設備方針決定	技術的検討	まとめ	
給排水衛生計画				設備方針決定	技術的検討	まとめ	
空調設備計画				設備方針決定	技術的検討	まとめ	
施設部会（全6回）		<p>▼第1回施設部会 （7/21） 「敷地利用計画・施設配置計画」 学校施設の配置計画を考え、施設配置・敷地利用計画の方針を検討・決定</p>	<p>▼第2回施設部会 「計画案の検討」 第1回で決定した配置計画に対して建物全体の教室などの配置方針の検討</p>	<p>▼第3回施設部会 「修正案の検討」 第2回で方針決定した全体計画についてよりよい追求した修正案を検討・決定</p>	<p>▼第4回施設部会 「コンセプトの具体化」 第2回及び第3回で検討した計画案について、その計画したの持つ明確な方針（コンセプト）を検討・決定</p>	<p>▼第5回施設部会 「学校での過ごし方」 第4回で決定したコンセプトにしたって、教室の使い方や共用部での学年を超えた交流の場づくりについての方針を流 検討・決定</p>	<p>▼第6回施設部会 「施設部会のまとめ」 第5回までの検討した計画のコンセプトと学校計画のあり方をまとめる</p>