

# 舞鶴小・中学校（仮称）の標準服・校章・校歌作成スケジュール

	22												23												24												25												26
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
建設工程	基本設計・実施設計												入札等の手続き 舞鶴小解体工事			起工式・新校舎建設工事												開校準備			開校																		
行政手続き	◎ 12月議会 基本設計完了報告												◎ 9月議会 入札公告報告			◎ 12月議会 工事請負契約報告			◎ 新年度予算編制						◎ 通学区域審議会諮問 教育委員会議附議						◎ 12月議会・条例改正 入学通知書																		
開校準備委員会 同・学校教育部会 教育課程編成委員会																●			●						●						●																		
																☆			☆						☆						☆																		
標準服													意向調査①			標準服 提案募集 & 展示会 ①			意向調査②			試作品 制作& 展示会 ②			意向調査③ 〔標準服 決定〕			学用品 選定																					
校章（小中統一）													校章(案) の作成						意向調査①			校章(案) の修正			意向調査② 〔校章 決定〕			→ 建設工事に反映																					
校歌（統合小学校）													校歌(案) の作成						検討 期間			校歌(案) の修正			検討 期間			校歌(案) の修正 〔校歌 決定〕																					