

# 舞鶴小・中学校（仮称）の教育課程編成等のスケジュール

	22			23			24			25			26												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
建設工程				基本設計・実施設計			入札等の手続き 舞鶴小解体工事		起工式・新校舎建設工事										開校準備	開校					
行政手続き				◎ 12月議会 基本設計完了報告			◎ 9月議会 入札公告報告		◎ 12月議会 工事請負契約報告		◎ 新年度予算編制			◎ 通学区域審議会諮問 教育委員会議附議			◎ 12月議会・条例改正 入学通知書			◎	◎				
開校準備委員会																									
同・学校教育部会																									
教育課程編成委員会									☆						☆						☆				
時制の見直し									時制検討	(新)統一時制の運用			統一時制の見直し (施設一体型時制へ改訂)												
学力分析 全国学力テスト 生活習慣学習定着度調査 中間考査・期末考査									学力分析																
教育指導計画 (月別教科等指導計画)										教育指導計画作成			試行・計画見直し												
教科経営案										教科経営案															
(学習内容系統図)																									
学習・生活規律の統一									学習 生活規律																
校務分掌組織																									校務分掌
指導マニュアル										指導マニュアルの作成			試行・指導マニュアルの改訂												