

スケジュール案

## 福岡城さくらまつり（令和4年度期）全体スケジュール（予定）

時期	企画検討・実施運営業務委託	実行委員会	協賛等	広報
R4 8月		●第1回実行委員会 (8/2)		
			・役員の選出 ・令和3年度期事業報告 及び決算報告 ・令和4年度期事業計画(案) 及び予算(案)	
9月				
10月				
	企画調整業務委託契約締結			
11月				
12月	事業概要調整			
R5 1月	企画内容調整 ・開催計画書作成			
			★4年度期協賛協力依頼	
2月				フリーペーパー等
				チラシデザイン制作
		●第2回実行委員会 (2/21)	・事業概要承認 ・チラシデザイン決定 ・次期企画運営業者選定に係る 公募と選定委員会の設置	●協賛受付締切(2月下旬)
3月	実施運営業務契約締結	※開催日程決定		HP立ち上げ (予定)
	実施運営準備			チラシ配布開始 記者投げ込み (予定)
		福岡城さくらまつり開催		市政だより3/15号 (予定)
4月	出店関係報告 課題整理			
5月	報告書作成			