

令和6年度楽友会定例活動年間予定表

活動日	活動内容（10:00～15:00）
4月6日（土）	登山道点検・整備
4月26日（金）	
5月4日（土）	
5月24日（金）	
6月1日（土）	長谷コース確認
6月28日（金）	登山道点検・整備、七夕飾り準備
7月6日（土）	
7月26日（金）	登山道点検・整備
8月	お休み
9月7日（土）	登山道点検・整備
9月27日（金）	
10月5日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
10月25日（金）	
11月2日（土）	
11月22日（金）	長谷コース確認
12月7日（土）	三日月山 山頂整備、市民参加イベント準備
12月21日（土）	市民参加イベント「ミニ門松づくり」
1月4日（土）	お休み
1月24日（金）	登山道点検・整備、竹林整備
2月1日（土）	
2月28日（木）	総会（次年度計画協議）
3月1日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
3月28日（金）	

※上記に示す日程は予定であり、状況に応じて変更することがあります。

※活動前日 17 時に気象庁が発表する予報で、降水確率が 60% 以上の場合は活動を中止します。

※本活動に参加する会員は登録制とします。

※その他、活動内容や運営等については、会議において協議のうえ決定します。