

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	みどり率	%	7.7	11.7	12.3	確定 見込み ●	○	あり なし	12.2	H31年3月	○	- <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	グリーンベルト整備や沿道緑化等により地区内の緑化は計画的に進められており、みどり率の向上につながっている。
指標2	居住人口	人	5,216	8,300	9,455	確定 見込み ●	○	あり なし	9,419	H31年3月	○	- <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	住環境整備や公園・道路等の社会基盤の充実に伴い、居住人口は着実に増加しており、平成29年度時点で既に目標値を上回る結果となっている。
指標3	公民館利用者数	人/年	41,617	64,200	64,557	確定 見込み ●	○	あり なし	58,044	H31年3月	×	H29年度までは増加傾向にあったが、H30年度以降から利用者数が横ばいになっており、公民館の受容上限に達したものと考えられる。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	グリーンベルト整備や沿道緑化による地域への愛着向上とコミュニティ形成の促進が図れているものの、子育て世代の居住者割合が非常に多く、コミュニティ活動の場を提供し改善を図るもの。
指標4	1日あたりの歩行者自転車交通量	人・台/12h	4,500	5,000	5,430	確定 見込み ●	○	あり なし	5,395	H30年10月	○	- <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	居住人口の増加や歩行環境の改善・向上に伴い、歩行者・自転車交通量は増加からやや横ばい傾向にあるが、目標値を達成している。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	質の高い住環境整備の継続	・引き続きグリーンベルトの整備および民間施設の沿道緑化補助を実施し、美しい街並み景観と緑豊かな潤いのある住環境整備を推進。	グリーンベルト整備約12,000㎡および沿道緑化約3,000㎡をR1年度実施。これにより、地区内のみどり率が0.8%増加した。	・アイランドシティ地区を縦断するグリーンベルトの完成し、より一層のまちの活性化と成熟を図る
	地域住民によるコミュニティ活動の活性化	・グリーンベルトについては、地域コミュニティの場としても提供を実施。	グリーンベルトでは、地域交流イベントが開催され、5,000人を超える参加があり、またスポーツイベントでは応援者も含め約400人の参加があるなど、地域のコミュニティ活動が活発化した。	地域が様々なコミュニティ活動ができるよう、場の創出を図る。
改善策				
・まちづくりの目標を達成するための改善策				
・残された課題・新たな課題への対応策				
・その他 必要な改善策				

事後評価シート 添付様式5-③から転記

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項