市別途契約工事のスケジュール

| 工事種目 | | | 令和 6 年度 | | | | | | | | | | | 令和7年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|---------|----|----|----|-------|-----|-------------|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-------------------|----|----|----|
| | 対象箇所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 解体下事 | ・ミーティングホールを除く全ての建 物、工作物 | | | _ | | | 実施設計 | | | | | | | | | | | | 工事 | | | | | | |
| | | | | | + | ア | スベスト調 | 查 | > | | | | | | | < | | | -7 | | | \longrightarrow | | | l |
| 法面改良工事 | ・ファミリーロッジ(No.1~No.4)横 | | | | | | | | | | | | | | | | 工事 | | | | | | | | |
| | ・第4営火場横 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

上記スケジュールは予定であり、事業の進捗により、変更する可能性がある。