

元監査公表第1号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

令和元年7月4日

福岡市監査委員	平	畑	雅	博
同	松	野		隆
同	谷	山		昭
同	篠	原		俊

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類 定期監査

2 監査の対象, 区分及び実施期間

(1) 監査の対象局等, 区分, 対象期間及び実施期間

ア 市長室

(事務監査) 対象期間 平成27年9月から同30年12月まで
実施期間 平成30年11月28日から同年12月3日まで

イ 市民局

(事務監査) 対象期間 平成26年9月から同31年1月まで
実施期間 平成30年11月29日から同31年1月11日まで
(工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで

ウ 保健福祉局

(事務監査) 対象期間 平成27年11月から同31年1月まで
実施期間 平成30年11月28日から同31年1月21日まで
(工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで

エ 環境局

(事務監査) 対象期間 平成27年5月から同30年12月まで
実施期間 平成30年11月28日から同年12月25日まで

オ 農林水産局

(事務監査) 対象期間 平成28年1月から同31年2月まで
実施期間 平成30年11月28日から同31年2月12日まで

カ 住宅都市局

(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同31年2月まで
実施期間 平成30年11月28日から同31年2月1日まで

キ 港湾空港局

(事務監査) 対象期間 平成27年5月から同31年1月まで
実施期間 平成30年12月4日から同31年1月30日まで
(工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで

- ク 東区役所
 (事務監査) 対象期間 平成26年12月から同31年1月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同31年1月11日まで
 (工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
 実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで
- ケ 博多区役所
 (事務監査) 対象期間 平成27年1月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同年12月6日まで
 (工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
 実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで
- コ 中央区役所
 (事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月28日から同年12月21日まで
 (工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
 実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで
- サ 南区役所
 (事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年1月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同31年1月17日まで
 (工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
 実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで
- シ 城南区役所
 (事務監査) 対象期間 平成27年1月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月28日から同年12月11日まで
- ス 早良区役所
 (事務監査) 対象期間 平成27年1月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同年12月17日まで
- セ 西区役所
 (事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月28日から同年12月27日まで
- ソ 水道局
 (事務監査) 対象期間 平成26年9月から同31年2月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同31年2月12日まで
 (工事監査) 対象期間 平成28年9月から同30年7月まで
 実施期間 平成30年10月16日から同31年1月31日まで
- タ 福岡市選挙管理委員会事務局
 (事務監査) 対象期間 平成28年1月から同31年1月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同31年1月21日まで
- チ 東区選挙管理委員会事務局
 (事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年1月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同31年1月11日まで
- ツ 博多区選挙管理委員会事務局
 (事務監査) 対象期間 平成27年12月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月29日から同年12月4日まで
- テ 中央区選挙管理委員会事務局
 (事務監査) 対象期間 平成28年1月から同30年12月まで
 実施期間 平成30年11月28日から同年12月21日まで
- ト 南区選挙管理委員会事務局
 (事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年1月まで

実施期間 平成30年11月29日から同31年1月16日まで

ナ 城南区選挙管理委員会事務局

(事務監査) 対象期間 平成28年1月から同30年12月まで

実施期間 平成30年11月28日から同年12月11日まで

ニ 早良区選挙管理委員会事務局

(事務監査) 対象期間 平成28年1月から同30年12月まで

実施期間 平成30年11月29日から同年12月14日まで

ヌ 西区選挙管理委員会事務局

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同30年12月まで

実施期間 平成30年11月28日から同年12月26日まで

(2) 監査の対象事務

事務監査は各局区及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行を、工事監査は各局区所掌の工事等を対象とした。

3 監査の方法

監査は、前記の対象事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表9までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を行った。

なお、複数の部局を横断的にチェックするなどの重点事項として、事務監査では「賃金支出事務」等を、工事監査では「設計変更」を設定した。

また、工事監査において、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程についても留意し監査を実施し、契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 市長室

特に指摘する事項はなかった。

イ 市民局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 保健福祉局

(ア) 原動機付自転車のガソリン代金の支出事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

ガソリン代金の支出事務については、地方自治法等関係法令に則り、適正に処理しなければならない。また、普通地方公共団体が支出を行う方法として、地方自治法上、立替払は認められていない。しかしながら、平成29年3月28日に購入した公用の原動機付自転車のガソリン代金(29年度14回、30年度6回給油)について、給油の際に嘱託員が支払ったガソリン代の全てを実査日(平成31年1月18日)現在、担当職員が自費で立替えていた。

なお、平成29年5月に少額物品購入資金前渡制度を利用し、ガソリンを購入するために資金前渡口座を作成したものの一度も利用していなかった。

今後、ガソリン代金の支出に当たっては福岡市会計規則その他関係法令等に則り、適正な事務処理を行うとともに速やかに再発防止策を講じられたい。

(保護課)

(イ) 提案競技の手続きについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

委託先の選定に係る提案競技の公募要件については、平成28年6月10日付の財

政局契約監理課長通知「公募により行う提案競技の参加資格における必須要件について」の中で、競争入札と同様の参加資格を定めており、これに則り、提案競技の参加資格を確認しなければならない。しかしながら、平成29年度「福岡市国民健康保険医療費適正化計画及び特定健診・特定保健指導実施計画策定支援業務委託」の委託先の選定に際し実施した提案競技において、委託先として選定された事業者が、手続きに必要な「登記事項証明」、「市町村税を滞納していないことの証明書」及び「消費税及び地方消費税納税証明書」を参加申込の締切日(平成29年4月28日)までに提出していなかったが、同事業者が同日に提出した証明書の提出が遅れる旨の申立書をもって、参加資格を確認しないまま、提案競技に参加させていた。

また、同事業者が提出した証明書の発行日は、消費税及び地方消費税納税証明書について、契約締結日(平成29年6月1日)以降の平成29年6月15日付となっていた。

今後、提案競技における参加申請の審査に当たっては、適正な事務処理を行われたい。

(国民健康保険課)

エ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

オ 農林水産局

特に指摘する事項はなかった。

カ 住宅都市局

特に指摘する事項はなかった。

キ 港湾空港局

特に指摘する事項はなかった。

ク 東区役所

国民健康保険料の過誤納金の還付について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

国民健康保険料に過誤納金が発生した場合は、地方自治法等関係法令に則り、遅滞なく還付するとともに、還付加算金を付さなければならない。しかしながら、平成29年度及び同30年度の国民健康保険料の過誤納金還付事務において、還付加算金の端数計算に係る端数処理の取扱いが変更された平成29年7月18日以降約1年の間、還付加算金を加算していない事例が多数見受けられた。

今後、国民健康保険料の過誤納金の還付事務に当たっては、関係法令に則り、適正な事務処理を行うとともに、全区に係る事務でもあることから、所管局と協議の上、業務量を踏まえたシステム化を含めた再発防止策を講じられたい。

(保険年金課)

ケ 博多区役所

特に指摘する事項はなかった。

コ 中央区役所

委託契約手続きについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

委託契約事務に当たっては、福岡市契約事務規則等に則り、適正に処理しなければならない。

しかしながら、平成30年度の「地行浜2丁目地内エレベーター管理業務(清掃)委託」において、最低制限価格を設けて5者により指名競争入札を執行した際に、3者が最低制限価格を1円下回る金額で入札し、これを本来無効とすべきところを、その3者のくじ引きにより落札者を決定し、契約を締結後、業務を履行させていた。

今後、契約手続きに当たっては、福岡市契約事務規則その他関係法令に則り、適

正な事務処理を行われたい。

(総務課)

- サ 南区役所
特に指摘する事項はなかった。
- シ 城南区役所
特に指摘する事項はなかった。
- ス 早良区役所
特に指摘する事項はなかった。
- セ 西区役所
特に指摘する事項はなかった。
- ソ 水道局
特に指摘する事項はなかった。
- タ 福岡市選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- チ 東区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- ツ 博多区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- テ 中央区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- ト 南区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- ナ 城南区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- ニ 早良区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- ヌ 西区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 市民局

- (ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

中央体育館大規模改修電気工事 [総合評価] [No.16]

(契約金額1億7,503万200円)

本工事は中央体育館の大規模改修に伴う電気工事である。

幹線動力設備工事においてケーブルのサイズを変更し、また、照明器具取付工事において誘導灯信号装置の設置を取りやめていた。

しかしながら、この変更内容について、設計変更ガイドラインにより設計変更すべきところ、受注者との協議のみで設計変更を行っていなかった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(スポーツ振興課，財政局設備課関連)

- (イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの

中央体育館大規模改修工事 [総合評価] [No.8]

(契約金額3億7,142万9,280円)

本工事は中央体育館の大規模改修を行う建築工事である。

建築工事の積算では、見積りによる単価の採用にあたっては同一条件で複

数から見積書を徴収し、最低価格に査定率を乗じて決定することとなっている。

しかしながら、耐震天井下地及びシャッターの危険防止装置取付の単価の採用にあたり、見積条件の異なる見積りを採用した結果、過小な積算となっていた。

また、見積比較表や積算額内訳書への転記を行う際の入力への誤りが複数あり、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ振興課、財政局施設建設課関連)

B 外壁改修の積算を適正に行うべきもの [重点事項]

中央体育館大規模改修工事 [総合評価] [No.8]

(契約金額 3 億 7,142 万 9,280 円)

本工事は中央体育館の大規模改修を行う建築工事である。

本工事着手後に実施した調査で、既存の外壁仕上塗材が石綿含有建材であることが判明したため、外壁改修のすべての工法で仕上塗材の除去を行うこととして施工を開始した。

その後、労働基準監督署より「外壁改修のピンニング工法では仕上塗材の除去は不要」との見解が示されたため、それ以降に施工するピンニング工法については、仕上塗材を除去せずに外壁改修を行った。

しかしながら、設計変更の積算において、仕上塗材を除去せずに施工した部分についても除去費用を計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(スポーツ振興課、財政局施設建設課関連)

※ [] 内の数字は、「別表 2 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「設計変更」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

イ 保健福祉局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 港湾空港局

(ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
設計変更を適正に行うべきもの [重点事項]

浜浜旅客待合所立体駐車場新築工事 [総合評価] [No.16]

(契約金額 3 億 5,387 万 4,960 円)

本工事は立体駐車場の新築を行う建築工事である。

当初設計では、山留めを設置せずに掘削を行うこととしていたが、当該建物の基礎が隣地及び隣接する護岸に近接していたため、現場状況を考慮し、山留めを設置した上で掘削を行った。

しかしながら、この変更については、設計変更ガイドラインにより設計変更すべきところ行っていなかった。

今後は、適正な設計変更を努められたい。

(施設課)

(イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 残土運搬及び処分費の積算を適正に行うべきもの

浜浜旅客待合所立体駐車場新築工事 [総合評価] [No.16]

(契約金額 3 億 5,387 万 4,960 円)

本工事は立体駐車場の新築を行う建築工事である。

契約図書では、埋戻し及び盛土は現場発生土で行うこととしており、その場合は掘削土量から埋戻し及び盛土量を差し引いた量を残土として運搬・処分することとなっている。

しかしながら、掘削土の全量を残土として計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(施設課)

B 石綿除去工事の積算を適正に行うべきもの

旧学校給食センター解体工事その1 [No.15]

(契約金額 9,401万9,400円)

本工事は旧学校給食センターの解体工事である。

「大気汚染防止法」では、石綿含有建材が使用されている建物を解体する場合は「除去」を行い、改造・補修等を行う場合は建材の劣化や損傷状態に応じて「除去」、「囲い込み」、「封じ込め」のいずれかの工法を選択することとなっている。

本工事は建物の解体であるため、契約図書では「除去」を行うこととしているが、積算において「除去」だけでなく「封じ込め」の費用を計上した結果、過大な積算となっていた。

また、除去作業において実施している石綿の分析調査及び、空気中石綿濃度測定のコストを計上しておらず、さらに、とりこわし機械運搬費の台数を誤って計上した結果、過小な積算となっていた。

今後は適正な積算に努められたい。

(施設課)

(ウ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めもの
支払業務を適正に行うべきもの

福岡市域内海浜地清掃業務委託(単価契約) [No.4]

(契約金額 7,270万2,312円)

本委託は海浜地の清掃を行う単価契約方式の業務委託である。

単価契約の支払業務は、指令書毎に支払いを行うものであるが、本委託は複数の指令書において、履行完了の確認から支払いまで長期日数を要し、不適切な事務処理がなされていた。

今後は、適正な支払業務に努められたい。

(維持課)

※ [] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「設計変更」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

エ 東区役所

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めもの

A 見積りの査定を適正に行うべきもの

香椎跨線人道橋昇降機施設設置工事 [No.12]

(契約金額 2,087万9,640円)

本工事は香椎跨線人道橋に昇降機施設を設置する工事である。

単価の決定において、見積りを査定する場合には、「機器類の査定率表(営繕設備積算用)」を用いることとされているが、メーカー発注の場合に適用する査定率の補正を行わなかった結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

- B 貨物自動車運搬費の積算を適正に行うべきもの
松島貝塚線外1路線道路舗装工事 [No.5]

(契約金額 2,739 万 9,600 円)

本工事は老朽化した舗装の補修工事である。

「土木工事標準積算基準書」において、路面切削機の輸送に要する費用については貨物自動車運搬費を共通仮設費に積上げにより計上することとなっているが、施工箇所間等の自走による移動に要する費用は切削工費に含まれている。

しかしながら、本工事では施工箇所間等の自走による移動が明らかに可能な箇所についても積上げにより計上し、さらに運搬距離も誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

- (イ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

- A 建設発生土の処分場の立会を適正に行うべきもの

市道1下和白三苦線道路改良工事(2工区) [No.1]

(契約金額 6,485 万 9,400 円)

市道2高美台線道路改良工事(5工区) [No.2]

(契約金額 7,393 万 5,720 円)

本工事は歩道のバリアフリー化に伴う道路改良工事である。

「積算運用の手引き」において、建設発生土を自由処分する際に指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ搬入する場合は、処分場の立会を行い、確認することとなっている。

しかしながら、本工事では指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ建設発生土を搬入したにもかかわらず、処分場の立会を実施していなかった。

今後は、建設発生土処分場の適正な立会に努められたい。

(地域整備課)

- B 建設リサイクル法を遵守すべきもの

金印海道道路改良工事(南の浦工区)その4 [No.3]

(契約金額 1億 2,387 万 3,840 円)

本工事は道路拡幅に伴う改良工事である。

本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象建設工事に該当するため、発注者は同法第11条等の規定に基づき福岡市長にあらかじめ通知しなければならないこととなっているが、通知していなかった。

今後は、適正な施工管理に努められたい。

(地域整備課)

- ※ [] 内の数字は、「別表5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す
オ 博多区役所

委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
支払業務を適正に行うべきもの

単価契約平成29年度博多区公園等管理業務委託 [No.7]

(契約金額 5,724 万 2,620 円)

本委託は博多区管内の公園管理等を行う単価契約方式の業務委託である。

単価契約の支払業務は、指令書毎に支払いを行うものであるが、本委託は複数の指令書において、履行完了の確認から支払いまで長期日数を要し、不適切な事務処

理がなされていた。

今後は、適正な支払業務に努められたい。

(維持管理課)

※ [] 内の数字は、「別表 6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

カ 中央区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
貨物自動車運搬費及び舗装工の積算を適正に行うべきもの

市道港福浜線外 2 路線道路舗装補修工事 [No. 3]

(契約金額 8,916 万 2,640 円)

本工事は老朽化した舗装や側溝の補修工事である。

「土木工事標準積算基準書」において、路面切削機の輸送に要する費用については貨物自動車運搬費を共通仮設費に積上げにより計上することとなっているが、日々の回送に要する費用は共通仮設費率に含まれている。

しかしながら、本工事では日々の回送についても積上げにより計上した結果、過大な積算となっていた。

また、舗装工の中間層（3 層目）、基層及び舗装仮復旧工の表層において、平均幅員 1.4m 未満で積算すべきところを 1.4m 以上とした結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(維持管理課)

※ [] 内の数字は、「別表 7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

キ 南区役所

特に指摘する事項はなかった。

ク 水道局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(7) 重建設機械分解組立輸送費の積算を適正に行うべきもの

博多区東比恵 1 丁目地内 No. 1 配水管布設工事 [No. 5]

(契約金額 8,776 万 9,440 円)

本工事は水道施設の耐震化に伴う配水管の布設替え工事である。

「水道事業実務必携」において、クラムシェル（掘削機械）を使用する場合は、重建設機械分解組立輸送費を共通仮設費に積上げにより積算することになっている。

しかしながら、本工事ではクラムシェルを使用することから同費用を計上する必要があったが、誤って貨物自動車運搬費を計上した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部管整備課)

(4) 重建設機械分解組立輸送費の積算を適正に行うべきもの

東区東浜 1, 2 丁目地内工業用配水管布設工事 [No. 4]

(契約金額 9,638 万 4,600 円)

本工事は配水管の老朽化に伴う布設替え工事である。

「水道事業実務必携」において、クラムシェル（掘削機械）を使用する場合は、重建設機械分解組立輸送費を共通仮設費に積上げにより積算することになっている。

しかしながら、本工事ではクラムシェルを使用したにもかかわらず、同費用を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部管整備課)

※ [] 内の数字は、「別表 9 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

別表 1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局, 区等	監査実施対象	
市長室	広聴課	
市民局	総務部	総務課, 課長(区庁舎), 区政課
	生活安全部	生活安全課, 消費生活センター
	防災・危機管理部	防災・危機管理課③
保健福祉局	総務部	総務課, 保護課, 生活自立支援課, 国民健康保険課, 医療年金課
	政策推進部	政策推進課, 課長(健康先進都市推進)
	高齢社会部	※高齢福祉課
環境局	環境政策部	※総務課
	保健環境研究所	※環境科学課
	施設部	管理課, 工場整備課, 施設課, 西部工場, 臨海工場, クリーンパーク・東部
農林水産局	中央卸売市場	市場課, 食肉市場, 鮮魚市場, 課長(市場整備), 青果市場, 課長(青果市場ブランド化推進)
住宅都市局	総務部	総務課, 企画課
	都市計画部	都市計画課, 交通計画課, 課長(自動車専用道路)
	地域まちづくり推進部	地域計画課, 都市景観室, まちづくり推進室
	都心創生部	都心創生課, ウォーターフロント再整備推進課, ウォーターフロント再整備計画課, 課長(ウォーターフロント再整備推進), 都心交通課
	跡地活用推進部	計画課, 九大移転調整課, 課長(イノベーション推進・Smart EAST), 九大跡地整備課
港湾空港局	総務部	総務課, 財務課, 客船事務所
	港湾建設部	※工務課
	アイランドシティ事業部	事業管理課, 計画調整課, まちづくり推進課, 企業立地課
東区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課
	保健福祉センター	保護第1課, 保護第2課 ※福祉・介護保険課
博多区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課
	保健福祉センター	保護第1課, 保護第2課, 保護第3課
中央区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課 ※納税課
	地域整備部	地域整備課, 維持管理課, 道路適正利用推進課, 生活環境課

	保健福祉センター	保護課
南区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課
	保健福祉センター	保護第1課, 保護第2課
城南区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課 ※納税課
	地域整備部	地域整備課, 維持管理課, 生活環境課
	保健福祉センター	保護課
早良区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課
	保健福祉センター	保護課
西区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課, 保険年金課
	保健福祉センター	保護課
水道局	浄水部	浄水調整課, 水管理課, 浄水施設課, 設備課, 多々良浄水場, 夫婦石浄水場
	保全部	保全調整課, 保全課, 管修理課, 節水推進課, 給水審査課
福岡市選挙管理委員会事務局	選挙課	
東区選挙管理委員会事務局	次長	
博多区選挙管理委員会事務局	次長	
中央区選挙管理委員会事務局	次長	
南区選挙管理委員会事務局	次長	
城南区選挙管理委員会事務局	次長	
早良区選挙管理委員会事務局	次長	
西区選挙管理委員会事務局	次長	

※は、平成29年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

市民局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	平成 28 年度東平尾公園周辺渋滞施策検討委託	3,866,400 円	平成28年 6月14日から 平成28年12月28日まで
2	博多区庁舎安全対策工事 [総合評価]	152,604,000 円	平成29年 1月 5日から 平成29年 7月31日まで
3	香椎副都心公共施設多目的トイレ自動ドア化工事	7,020,000 円	平成29年 3月11日から 平成29年 3月28日まで
4	元岡公民館・老人いこいの家複合施設改築工事 [総合評価]	216,493,560 円	平成29年 7月20日から 平成30年 3月10日まで
5	旧高取公民館解体工事	34,468,200 円	平成29年 9月22日から 平成30年 1月 5日まで
6	百道公民館・老人いこいの家その他複合施設改築工事設計業務委託	20,498,400 円	平成28年 6月22日から 平成29年 3月10日まで

7	南体育館屋上防水改良工事	15,412,680 円	平成28年12月15日から 平成29年3月25日まで
8	中央体育館大規模改修工事 [総合評価]	371,429,280 円	平成29年7月20日から 平成30年3月25日まで
9	レベルファイブスタジアム個席化改修業務委託	398,813,112 円	平成29年6月12日から 平成30年2月28日まで
10	田隈人権のまちづくり館内部改修その他工事	33,072,840 円	平成29年7月11日から 平成29年12月20日まで
11	元岡公民館・老人いこいの家複合施設改築電気工事	23,746,932 円	平成29年9月6日から 平成30年3月15日まで
12	美野島公民館・老人いこいの家複合施設空調設備更新工事	11,373,480 円	平成29年9月13日から 平成29年12月11日まで
13	香椎公民館外 55 館エレベーター保守点検業務委託	19,872,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
14	福岡市防災行政無線保守業務委託	18,134,280 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
15	中央体育館大規模改修空調設備工事 [総合評価]	129,587,040 円	平成29年7月6日から 平成30年3月15日まで
16	中央体育館大規模改修電気工事 [総合評価]	175,030,200 円	平成29年7月6日から 平成30年3月25日まで
17	[小規模工事等監査] 馬出公民館外 33 館（東区）建築物定期（劣化）点検業務委託	1,598,400 円	平成29年11月1日から 平成30年1月31日まで
18	[小規模工事等監査] 平成 28 年度 福岡市避難場所標識看板設置・建替委託（その1）	2,029,320 円	平成28年9月1日から 平成29年1月31日まで
19	[小規模工事等監査] 建築物定期（劣化）点検業務及び建築物外壁全面打診等調査業務委託	2,052,000 円	平成29年12月16日から 平成30年3月15日まで
20	[小規模工事等監査] 公民館等電気工作物保安業務委託（東区・博多区・中央区）	2,280,312 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
21	[小規模工事等監査] 千代人権のまちづくり館外 1 ヲ所エレベーター保守点検業務委託	1,404,864 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

別表 3

保健福祉局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	堤老人いこいの家改築工事	25,057,080 円	平成28年8月3日から 平成29年2月7日まで
2	障がい者スポーツセンター施設外壁改修工事	37,874,520 円	平成29年11月15日から 平成30年3月10日まで
3	東部動物愛護管理センター抑留棟外壁その他改修工事	8,333,280 円	平成29年11月10日から 平成30年3月15日まで
4	健康づくりサポートセンター等複合施設冷却塔修理（その1）	15,120,000 円	平成29年12月2日から 平成30年2月18日まで

5	市民福祉プラザセキュリティシステム更新工事	42,747,588 円	平成28年11月2日から 平成29年3月15日まで
6	[小規模工事等監査] 小呂島保健福祉館耐震診断調査及び老朽化調査業務委託	1,900,800 円	平成29年5月2日から 平成29年6月25日まで
7	[小規模工事等監査] 福岡市動物愛護管理センター庁舎清掃消毒業務委託	2,192,400 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

別表 4

港湾空港局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	博多港港湾機能強化検討業務委託	14,872,680 円	平成28年8月4日から 平成29年3月25日まで
2	平成29年度アイランドシティ環境モニタリング業務委託	22,893,840 円	平成29年4月4日から 平成30年3月28日まで
3	アイランドシティ地区岸壁(-14m)補修工事 [総合評価]	118,810,800 円	平成28年9月24日から 平成29年3月25日まで
4	福岡市域内海浜地清掃業務委託(単価契約)	72,702,312 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
5	平成28年度能古(北浦)地区護岸築造工事 [総合評価]	100,917,360 円	平成28年6月30日から 平成29年3月15日まで
6	アイランドシティ地区5工区覆土工事(その1) [総合評価]	114,268,320 円	平成29年8月11日から 平成30年3月15日まで
7	平成28年度海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託(その2)	32,216,400 円	平成29年2月16日から 平成29年8月14日まで
8	アイランドシティ地区3工区A護岸築造工事(その4) [総合評価]	147,207,240 円	平成28年6月1日から 平成29年3月15日まで
9	アイランドシティ地区C2コンテナターミナル整備工事(その2) [総合評価]	270,960,120 円	平成28年5月28日から 平成29年2月6日まで
10	アイランドシティ地区3工区埋立工事 [総合評価]	144,111,960 円	平成29年6月13日から 平成29年11月30日まで
11	アイランドシティ地区平成29年度4の3の1工区・5の3工区動態観測業務委託	47,829,960 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
12	平成29年度アイランドシティ地区道路等基本計画検討業務委託	8,186,400 円	平成29年12月27日から 平成30年3月15日まで
13	中央ふ頭整備事業(公共駐車場等)支障物件調査等業務委託その2	12,223,440 円	平成28年11月15日から 平成29年3月24日まで
14	平成28年度 博多港における港湾機能強化(人流)に関する整備検討業務委託(施設計画等)	14,705,280 円	平成28年12月3日から 平成29年3月25日まで
15	旧学校給食センター解体工事その1	94,019,400 円	平成29年2月4日から 平成29年6月20日まで
16	姪浜旅客待合所立体駐車場新築工事 [総合評価]	353,874,960 円	平成28年10月12日から 平成29年9月25日まで
17	博多ポートタワー改修工事实施設業務委託	3,143,880 円	平成28年7月29日から 平成28年11月15日まで

18	平成 28 年度博多港 A 地区保安対策監視設備改良工事	114,285,600 円	平成28年11月 8 日から 平成29年 3 月25日まで
19	平成 28 年度アイランドシティ地区 C 2 コンテナターミナル照明塔設置工事	75,222,000 円	平成28年 5 月14日から 平成29年 1 月20日まで
20	須崎ふ頭地区アンローダ用受変電設備更新工事	88,810,668 円	平成29年 1 月18日から 平成30年 3 月15日まで
21	博多港国際ターミナルエレベーター更新工事	18,033,516 円	平成28年 5 月19日から 平成28年12月25日まで
22	須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置工事 [総合評価]	847,237,968 円	平成27年12月23日から 平成30年 3 月15日まで
23	きんいん 1 機関修理	30,520,800 円	平成30年 2 月10日から 平成30年 3 月25日まで
24	[小規模工事等監査] 姪浜 2 号浮棧橋アンカーチェーン補修工事	2,463,480 円	平成29年 3 月11日から 平成29年 3 月25日まで
25	[小規模工事等監査] 大岳・西戸崎棧橋等撤去検討業務委託	2,430,000 円	平成28年 5 月25日から 平成28年 8 月22日まで
26	[小規模工事等監査] 志賀島旅客待合所 2 階利便施設内装修理	2,478,600 円	平成30年 2 月17日から 平成30年 3 月30日まで
27	[小規模工事等監査] 臨港地区内産業廃棄物運搬業務委託	1,728,000 円	平成29年 9 月30日から 平成30年 1 月31日まで
28	[小規模工事等監査] 香椎パークポートコンテナターミナル照明塔劣化診断調査業務委託	2,160,000 円	平成28年 7 月26日から 平成28年 9 月 3 日まで

別表 5

東区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道 1 下和白三苦線道路改良工事 (2 工区)	64,859,400 円	平成28年 8 月10日から 平成29年 3 月24日まで
2	市道 2 高美台線道路改良工事 (5 工区)	73,935,720 円	平成29年 8 月 2 日から 平成30年 3 月27日まで
3	金印海道道路改良工事 (南の浦工区) その 4	123,873,840 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月25日まで
4	香椎跨線人道橋基本設計業務委託	9,396,000 円	平成28年12月 7 日から 平成29年 3 月20日まで
5	松島貝塚線外 1 路線道路舗装工事	27,399,600 円	平成29年 9 月13日から 平成30年 1 月31日まで
6	社領 553 号線道路側溝補修工事	5,782,320 円	平成29年10月26日から 平成30年 2 月22日まで
7	単価契約東区管内道路維持補修工事 (側溝補修他) 上期	24,492,240 円	平成29年 4 月 1 日から 平成29年 9 月30日まで
8	単価契約東区管内河川・水路維持補修委託 (浚渫・除草)	13,755,663 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月31日まで
9	香椎駅東自転車駐車場増築工事	7,924,716 円	平成29年12月15日から 平成30年 3 月15日まで
10	汐井公園野球場スタンド・ダグアウトベンチ改修工事その 2	14,246,604 円	平成29年12月15日から 平成30年 3 月22日まで

11	東区役所庁舎管理業務その他の業務委託	20,522,160 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
12	香椎跨線人道橋昇降機施設設置工事	20,879,640 円	平成29年4月26日から 平成29年11月30日まで
13	[小規模工事等監査] 雁の巣 3441 号線道路改良工事	2,388,960 円	平成29年7月22日から 平成29年10月29日まで
14	[小規模工事等監査] 御島崎 2243 号線樹木撤去委託	2,268,000 円	平成30年1月19日から 平成30年3月20日まで

別表 6

博多区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	下臼井博多駅線自転車通行帯整備工事	67,342,320 円	平成29年3月29日から 平成29年12月28日まで
2	御供所井尻3号線（こくてつ通り）舗装補修工事（2工区）	86,694,840 円	平成29年7月11日から 平成30年3月25日まで
3	博多駅前線（はかた駅前通り）歩道舗装工事（その5）	62,017,920 円	平成29年8月16日から 平成30年3月28日まで
4	榎田 2250 号線道路改良検討業務委託	10,224,360 円	平成29年6月9日から 平成29年12月25日まで
5	県道博多港線舗装補修工事	55,894,320 円	平成29年7月11日から 平成29年12月7日まで
6	県道山田中原停車場線床版補修工事	11,060,280 円	平成29年9月13日から 平成30年1月10日まで
7	単価契約平成29年度博多区公園等管理業務委託	57,242,620 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
8	博多駅前通り地下通路壁面改良等工事	9,834,480 円	平成29年9月13日から 平成29年11月20日まで
9	博多区役所庁舎管理業務委託	24,300,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
10	博多駅前線（はかた駅前通り）照明灯設置工事	29,610,360 円	平成28年10月1日から 平成29年6月30日まで
11	博多口地下自転車駐車場施設更新業務委託	42,120,000 円	平成29年2月7日から 平成29年3月24日まで
12	[小規模工事等監査] 冷泉町 288 号線電線類地中化事業工程検討業務委託	1,134,000 円	平成29年12月29日から 平成30年3月20日まで
13	[小規模工事等監査] 平成29年度 博多区公園等遊戯施設劣化点検業務委託	2,039,040 円	平成29年4月1日から 平成29年5月31日まで

別表 7

中央区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	1級市道博多駅草ヶ江線道路改良工事（第1工区）	103,326,840 円	平成28年7月20日から 平成29年4月28日まで
2	県道谷荒戸線道路改良工事（その2）	61,076,160 円	平成28年8月10日から 平成29年5月12日まで

3	市道港福浜線外2路線道路舗装補修工事	89,162,640円	平成28年6月4日から 平成29年3月25日まで
4	単価契約中央区管内道路維持工事（舗装補修）	54,277,560円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
5	単価契約中央区管内道路維持委託（暗渠清掃・緊急処理・安全対策）	20,628,308円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
6	中央区役所交通局合同庁舎 西側便所外給排水管改修建築工事	5,931,360円	平成29年11月10日から 平成30年3月25日まで
7	唐人町駅自転車駐車場外壁改修その他工事	11,775,240円	平成29年12月15日から 平成30年3月12日まで
8	中央区役所交通局合同庁舎庁舎管理業務等委託	28,001,160円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
9	中央市民センター舞台音響設備更新工事	61,885,080円	平成28年10月1日から 平成29年3月15日まで
10	[小規模工事等監査] 西中洲地内自転車放置禁止区域関係看板設置工事	2,461,320円	平成29年1月19日から 平成29年3月25日まで
11	[小規模工事等監査] 平尾大池外3箇所除草委託	1,188,000円	平成28年8月11日から 平成28年10月24日まで

別表8

南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道屋形原1757号線道路舗装工事	53,989,200円	平成29年6月13日から 平成30年2月9日まで
2	市道若久団地線外1路線歩道改良工事	61,889,400円	平成29年10月19日から 平成30年6月18日まで
3	市道清水干隈線道路舗装工事（4工区）	99,367,560円	平成29年10月25日から 平成30年7月31日まで
4	市道桧原2274号線（人道橋）橋梁予備設計業務委託	13,284,000円	平成28年12月28日から 平成29年8月31日まで
5	弥永2丁目地内外2箇所橋梁補修工事	27,506,520円	平成29年10月25日から 平成30年3月15日まで
6	単価契約南区管内管渠維持補修工事（下水本管・汚水取付管補修・緊急処理）	49,882,785円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
7	南市民センターホール客席天井改修その他工事実施設計業務委託	2,980,800円	平成28年6月7日から 平成29年1月31日まで
8	南区役所庁舎管理業務等委託	18,986,400円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
9	市道清水干隈線道路照明灯移設工事（その1）	13,065,840円	平成29年12月16日から 平成30年3月25日まで
10	単価契約南区管内 道路維持修繕（照明灯）	14,315,002円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
11	大橋駅自転車駐車場駐輪機器設置工事（その2）	39,093,840円	平成29年6月13日から 平成29年9月8日まで

12	[小規模工事等監査] 高木2丁目地内外6箇所道路反射鏡設置工事	2,125,440円	平成29年6月2日から 平成29年8月10日まで
13	[小規模工事等監査] 平成29年度 塩原中央公園 花壇管理業務委託	2,272,320円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
14	[小規模工事等監査] 冠水表示設備保守点検業務委託	829,440円	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

別表9

水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	乙金浄水場浄水池築造工事 [総合評価]	2,056,978,800円	平成26年8月20日から 平成29年3月15日まで
2	高宮浄水場2号高所配水池築造工事 [総合評価]	325,057,320円	平成28年8月23日から 平成30年3月15日まで
3	鉛製給水管更新単価契約請負工事 No. 2	56,536,029円	平成29年4月2日から 平成30年3月15日まで
4	東区東浜1, 2丁目地内工業用配水管布設工事	96,384,600円	平成28年11月18日から 平成29年8月31日まで
5	博多区東比恵1丁目地内No.1配水管布設工事	87,769,440円	平成28年8月13日から 平成29年5月31日まで
6	東区若宮1, 2丁目地内配水管布設工事	85,273,560円	平成29年7月7日から 平成30年2月11日まで
7	東区千早3丁目地内配水管布設工事 (GX形)	83,222,640円	平成29年9月15日から 平成30年5月31日まで
8	南区三宅1, 2丁目地内配水管布設工事	66,774,240円	平成28年10月15日から 平成29年7月31日まで
9	博多区千代1丁目地内配水管布設工事 (GX形)	78,100,200円	平成29年8月29日から 平成30年3月25日まで
10	中央区大名2丁目地内配水管布設工事 (GX形)	55,848,960円	平成29年9月15日から 平成30年3月15日まで
11	中央区小笹2, 3丁目地内配水管布設工事 (GX形)	60,934,680円	平成29年10月13日から 平成30年6月30日まで
12	南区大池2丁目地内φ400mm配水管布設工事	94,619,880円	平成27年6月26日から 平成28年9月30日まで
13	西区今宿駅前1丁目地内No.2配水管布設工事	83,431,080円	平成28年8月13日から 平成29年6月15日まで
14	南区清水3丁目地内φ400mm配水管布設工事	107,507,520円	平成29年10月13日から 平成30年7月31日まで
15	博多区諸岡1丁目～月隈5丁目φ600mm配水管布設基本設計業務委託	9,720,000円	平成29年11月1日から 平成30年3月15日まで
16	高宮浄水場旧薬注棟解体その他工事	11,037,600円	平成28年9月16日から 平成28年11月15日まで
17	乙金浄水場新浄水池上屋建築工事 [総合評価]	117,211,320円	平成29年7月21日から 平成30年1月30日まで

18	多々良浄水場排水処理棟外壁改修その他工事	29,967,840 円	平成29年11月17日から 平成30年2月20日まで
19	水道局庁舎立体駐車場増築その他工事外1件 基本・実施設計業務委託	3,841,560 円	平成29年8月11日から 平成30年2月28日まで
20	水道局本局設備機器運転管理業務委託	16,092,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
21	水管理センター遠方監視制御装置更新工事 [総合評価]	143,944,560 円	平成29年5月19日から 平成30年2月28日まで
22	水管理センター操作監視業務委託	96,660,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
23	長谷ダム監視制御設備更新工事 [総合評価]	314,498,376 円	平成28年12月27日から 平成30年3月15日まで
24	曲淵ダム小水力発電設備設置工事 [総合評価]	228,960,000 円	平成28年11月17日から 平成30年3月15日まで
25	金島浄水場監視制御設備外更新工事	89,701,020 円	平成28年10月28日から 平成30年3月15日まで
26	多々良浄水場排水池・排泥池・濃縮槽設備更新工事 [総合評価]	269,063,208 円	平成28年12月15日から 平成30年3月15日まで
27	夫婦石浄水場外遠方監視制御設備更新工事	98,172,000 円	平成29年9月30日から 平成30年3月15日まで
28	瑞梅寺浄水場薬品注入設備更新工事	94,182,480 円	平成29年7月7日から 平成30年3月15日まで
29	乙金浄水場 I T V 設備取替修理	15,228,000 円	平成29年11月9日から 平成30年3月15日まで
30	多々良浄水場 オゾン発生装置保守点検業務委託	11,556,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
31	多々良浄水場 計装設備点検業務委託	35,100,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
32	多々良浄水場外 自家用電気工作物保安業務委託	13,228,920 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
33	高宮浄水場水質計器取替修理	19,413,756 円	平成29年10月26日から 平成30年3月15日まで
34	番托取水場導水ポンプ修理	35,636,760 円	平成29年8月11日から 平成30年3月15日まで
35	夫婦石浄水場外計装設備点検業務委託	21,600,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
36	[小規模工事等監査] 水道局本局別館エレベーター設備保守点検業務委託	1,626,480 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
37	[小規模工事等監査] 水道局本局外電話設備保守点検業務委託	2,268,000 円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
38	[小規模工事等監査] 山田揚水場系光ケーブル張替修理	1,810,080 円	平成29年8月4日から 平成30年1月26日まで
39	[小規模工事等監査] 夫婦石浄水場外電動ホイスト設備点検業務委託	1,220,400 円	平成29年4月11日から 平成30年3月31日まで

