

#### 4 監査公表第4号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項並びに福岡市監査基準第18条及び第20条第1項の規定によりその結果を公表する。

令和4年2月24日

福岡市監査委員	大原 弥寿男
同	尾花 康広
同	水町 博之
同	本野 正紀

#### 監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項及び福岡市監査基準第15条第1項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

##### 1 監査の種類

福岡市監査基準第3条第1項第1号及び第2項の規定に基づく財務監査(定期監査)

##### 2 監査の対象, 区分及び実施期間

###### (1) 監査の対象事務

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を、工事監査は各局及び行政委員会所掌の工事等を対象として実施した。

###### (2) 監査の対象局等, 区分及び対象期間

###### ア 総務企画局

(事務監査) 平成29年10月から令和3年10月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

###### イ 財政局

(事務監査) 平成29年10月から令和3年10月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

###### ウ こども未来局

(事務監査) 平成29年9月から令和3年8月まで

(工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで

###### エ 経済観光文化局

(事務監査) 平成29年9月から令和3年9月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

###### オ 道路下水道局

(事務監査) 平成30年10月から令和3年9月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

###### カ 消防局

(事務監査) 平成30年8月から令和3年10月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

###### キ 交通局

(事務監査) 平成30年8月から令和3年10月まで

(工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで

###### ク 教育委員会

(事務監査) 平成28年9月から令和3年9月まで

(工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで

### (3) 監査実施期間

(事務監査) 令和3年8月16日から同年10月15日まで

(工事監査) 令和3年6月29日から同年10月29日まで

### 3 監査の実施内容・着眼点(評価項目)

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表8までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして実施した。

なお、事務監査では、対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項として「物品管理事務」等を設定するとともに、複数の部局に共通する事務事業の中から横断的にチェックする重点事項として「補助金支出事務」を設定し監査を実施した。

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管理」及び「委託」に分類し、複数の部局を横断して重点的に監査を実施する事項(重点事項)として「法令等の遵守」を設定し、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程、さらに契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

### 4 監査委員の除斥

監査委員 水町博之は、平成28年4月1日から令和2年3月31日まで総務企画局所管の準公金団体、福岡アジア文化賞委員会の監事の職にあったため、福岡アジア文化賞委員会に係る監査について、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

### 5 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。

(事務監査)

#### (1) 局別監査

##### ア 総務企画局

特に指摘する事項はなかった。

##### イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

##### ウ こども未来局

委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、「令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金帳票等作成・印刷・発送業務委託(単価契約)」外6件の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(こども家庭課)

##### エ 経済観光文化局

特に指摘する事項はなかった。

##### オ 道路下水道局

行政財産の目的外使用許可に係る費用の徴収について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

行政財産の目的外使用許可に伴う電気等に要する費用については、福岡市公有財産規則に使用者の負担とすると規定されており、市はその費用を徴収しなければならない。しかしながら、香椎宮前自転車駐車場及び西新駅北自転車駐車場に設置している自動販売機に係る、令和元年度の電気料について、年度を超えて調達及び納入の通知を行っていた。

今後、行政財産の目的外使用許可に係る費用の徴収に当たっては、適正な事務処理を行われたい。

(自転車課)

カ 消防局

特に指摘する事項はなかった。

キ 交通局

特に指摘する事項はなかった。

ク 教育委員会

(ア) 警備費交付金について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

交付金は、法令又は条例等により、団体・組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合に、当該事務処理の報酬として一方的に交付するものである。また、事務事業の委託に当たっては、福岡市事務事業の委託に関する要綱等に則り、適正に処理しなければならない。しかしながら、平成30年度、令和元年度、同2年度及び同3年度の警備費交付金事務について、次のような事例が見受けられた。

今後、警備費交付金については、制度所管課及び関係機関と協議の上、関係法令等に則り、適正に事務処理を行われたい。

A 当該交付金は、警備協力会との請負契約のみを交付の根拠としており、交付金の要件を満たしていなかった。

B 事務事業の委託は、福岡市事務事業の委託に関する要綱第3条に定める「委託化の要件」を満たすものでなければならないが、これを確認していなかった。したがって、当該委託の内容及び実施方法が、当該委託に直接関係する法令、労働関係法令その他の法令に抵触していないことを確認していなかった。

C 特命随意契約により委託する場合は、福岡市の委託に係る契約事務手続に関する要綱第9条に定める「特命随意契約事務の自主的チェック」を行う必要があるが、これを行っていなかった。したがって、当該委託契約事務が適正に執行されているか等について、確認していなかった。

(教育環境課)

(イ) 委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の「特別支援学校スクールバス運行業務委託（東福岡特別支援学校和白線）」6月分外36件、印刷消耗品費の支出5件及び食糧費の支出1件、並びに同2年度の「特別支援学校スクールバス運行業務委託（福岡中央特別支援学校七隈線・室見線・別府線）」6月分外22件の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(発達教育センター)

(ウ) 印刷消耗品費等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

印刷消耗品費等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の書籍等（印刷消耗品費）の支出4件及び「寄贈図書等整理・マーク作成業務委託」（単価契約）の支出1件、並びに同2年度の書籍等（印刷消耗品費）の支出32件において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 総務企画局

監査の対象となる工事等はなかった。

イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

ウ こども未来局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
照明及び電気時計設備の積算を適正に行うべきもの  
えがお館内装改修電気工事 [No. 4]

(契約金額5,143万1,600円)

本工事はこども総合相談センターの内装改修に伴う電気工事である。

照明及び電気時計設備の器具設置費の積算において、指定工期及びエリア毎に数量算定を行う際に、器具の数量を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(こども家庭課，財政局設備課関連)

※ [ ] 内の数字は、「別表3 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

エ 経済観光文化局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
構造物撤去工の積算を適正に行うべきもの

第2期展示場建設予定地造成工事 [総合評価] [No. 1]

(契約金額4億4,059万6,800円)

本工事は第2期展示場の整備に支障となる工作物や地中埋設物の撤去等を行う工事である。

構造物撤去工の積算において、インターロッキングブロックの撤去工を計上していたが、同施工単価は撤去費のみの単価となっている。そのため、別途積込費を計上する必要があるにもかかわらず、計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

また、土質改良(地盤改良)工の積算において、市の土木工事実施設計単価表に掲載されているセメント系固化材の材料単価を採用する必要があるにもかかわらず、物価資料に掲載されている材料単価を採用した結果、過小な積算となっていた。

さらに、杭基礎撤去工に伴う埋戻し土量の算定において、土量変化率を考慮しないまま積算を行った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(課長(MICE施設整備担当))

※ [ ] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

オ 道路下水道局

(ア) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
設計変更を適正に行うべきもの

住吉(住吉四丁目8)外地区下水道築造工事 [総合評価] [No. 5]

(契約金額1億7,487万8,780円)

本工事は浸水対策と合流改善を目的とした側溝等を整備する工事である。

交通管理者との協議において、本工事の一部路線で作業時間に制約を受けることとなり、変更協議を行い工事を実施していた。

しかしながら、設計変更の際に時間的制約を受ける工事として、設計労務単価の補正割増しを行う必要があるにもかかわらず、誤って補正割増しを行っていない

かった。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

(中部下水道課)

- (イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
運搬費の積算を適正に行うべきもの

唐の原第1雨水幹線築造工事 [総合評価] [No. 2]

(契約金額14億7,294万2,880円)

本工事は浸水対策を目的とした雨水幹線を整備する工事である。

運搬費の積算において、連続地中壁工に使用するクローラクレーンの運搬費(重建設機械分解組立輸送費)を計上する必要があるにもかかわらず、誤って計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部下水道課)

※ [ ] 内の数字は、「別表5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

カ 消防局

特に指摘する事項はなかった。

キ 交通局

特に指摘する事項はなかった。

ク 教育委員会

施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
施工管理を適正に行うべきもの

平尾小学校講堂兼体育館その他解体工事 [No. 5]

(契約金額8,790万120円)

本工事は小学校の講堂兼体育館及び校舎西棟を解体する工事である。

設計変更において、残置する建物の外壁面にモルタル浮き等の劣化が見られたため外壁改修工事を追加したが、設計図書で保証書を求めていなかった。

また、地下埋設物の確認については、解体工事特記仕様書及び現場説明書において、地下埋設物確認書により結果を監督員へ報告するものとしているが、受注者より地下埋設物確認書の提出を受けていなかった。

今後は、適正な施工管理に努めるとともに、受注者への指導を徹底されたい。

(施設課, 財政局施設建設課関連)

※ [ ] 内の数字は、「別表8 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

別表1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局 等	監査実施対象	
総務企画局	行政部	総務課, 情報公開室, 法制課, 行政マネジメント課, 公正職務推進室
	国際部	国際政策課, 国際協力課, 課長(国際展開推進)③, 国際交流課, アジア連携課【福岡アジア文化賞委員会】, 課長(アジア太平洋都市サミット)
財政局	財政部	総務資金課, 財政調整課, 契約監理課, 契約課
	財産有効活用部	財産活用課, 財産管理課, 自動車管理課

		務所
	アセットマネジメント推進部	アセットマネジメント推進課, 大規模施設調整課, 施設建設課, 設備課
こども未来局	こども部	総務企画課, こども健全育成課, こども家庭課, こども発達支援課
経済観光文化局	国際経済・コンテンツ部	※コンテンツ振興課
	文化振興部	文化振興課, 文化施設課
	美術館	事業管理課, 学芸課
	アジア美術館	運営課, 学芸課
	博物館	※運営課
	ボートレース事業部	経営企画課, 開催運営課
道路下水道局	管理部	路政課, 自転車課, 駐車場施設課, 道路維持課, 下水道管理課
	下水道施設部	※東部水処理センター
	用地部	用地調整課, 公共施設用地課, 東部用地課, 中部用地課, 西部用地課
消防局	警防部	警防課, 消防団課, 救急課
	東消防署	予防課, 警備課
	城南消防署	予防課, 警備課
	早良消防署	予防課, 警備課
	西消防署	予防課, 警備課
交通局	総務部	※総務課
	運輸部	※営業課, 姪浜乗務事務所, 橋本乗務事務所
	施設部	施設課, 電気課, 軌道課, 姪浜保守事務所, 橋本保守事務所, 車両課, 姪浜車両工場, 橋本車両工場
教育委員会	教育環境部	教育環境課, 課長(空調設備整備), 施設課, 用地・建替計画課, 通学区域課
	指導部	教育相談課, 発達教育センター
	総合図書館	運営課, 図書サービス課, 文学・映像課
	高等学校	博多工業高等学校
	小学校	香椎東小学校, 鶴田小学校, 青葉小学校, 野多目小学校, 柏原小学校, 西都小学校
	中学校	日佐中学校, 原北中学校, 和白丘中学校
	特別支援学校	屋形原特別支援学校

※は、前回定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

財政局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和元年度市有建築物外壁全面打診等事前調査業務委託	2,750,000 円	令和 2 年 1 月 15 日から 令和 2 年 3 月 19 日まで

別表 3

## こども未来局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	えがお館内装改修建築工事 [総合評価]	264,161,700 円	令和元年 7 月 4 日から 令和 2 年 2 月 14 日まで
2	姪浜保育所移転増築及び改修工事 [総合評価]	280,825,813 円	平成30年 6 月 19 日から 平成31年 2 月 5 日まで
3	背振少年自然の家ボイラー更新工事	34,686,792 円	平成30年10月12日から 平成31年 3 月 15 日まで
4	えがお館内装改修電気工事	51,431,600 円	令和元年 7 月 9 日から 令和 2 年 2 月 21 日まで
5	えがお館内装改修衛生設備工事	43,420,300 円	令和元年 7 月 17 日から 令和 2 年 2 月 21 日まで
6	[小規模工事等監査] 令和 2 年度鶴橋および道路点検等業務委託	1,639,000 円	令和 3 年 1 月 27 日から 令和 3 年 3 月 19 日まで
7	[小規模工事等監査] 福岡市海の中道青少年海の家石綿試料採取 分析調査業務委託	1,410,750 円	令和 2 年 5 月 21 日から 令和 2 年 7 月 3 日まで
8	[小規模工事等監査] 香椎保育所外 7 か所建築物定期 (劣化) 点 検業務委託	649,000 円	令和 3 年 1 月 16 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで
9	[小規模工事等監査] えがお館内装改修電話等工事	1,539,010 円	令和元年 7 月 4 日から 令和 2 年 3 月 16 日まで
10	[小規模工事等監査] こども総合相談センター消防用設備等保守 点検業務委託	2,420,000 円	平成31年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで
11	[小規模工事等監査] こども総合相談センター自動制御装置 (空 調・入退室管理) 保守点検業務委託	1,375,000 円	令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

別表 4

## 経済観光文化局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	第 2 期展示場建設予定地造成工事 [総合評価]	440,596,800 円	平成30年 6 月 15 日から 令和元年 9 月 15 日まで
2	マリンメッセ福岡屋根改修工事	110,880,000 円	令和元年 9 月 28 日から 令和 2 年 2 月 18 日まで
3	令和 2 年度 福岡市第 2 期展示場等整備事 業 PFI アドバイザリー (モニタリング) 業 務委託	16,559,400 円	令和 2 年 4 月 8 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで
4	福岡城むかし探訪館及び鴻臚館跡展示館管 理運營業務委託	25,242,964 円	令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

5	マリンメッセ福岡吸収式冷温水発生機更新工事	73,839,700 円	令和2年5月30日から 令和3年3月15日まで
6	マリンメッセ福岡Wi-Fi環境更新拡張業務委託	31,310,496 円	令和2年11月13日から 令和3年3月29日まで
7	[小規模工事等監査] 旧大名小学校南側外壁改修工事施工方法検討等調査業務委託	1,430,000 円	令和元年9月19日から 令和元年11月20日まで

別表5

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	八田第15雨水幹線築造工事(3) [総合評価]	1,544,545,600 円	平成27年12月9日から 令和2年3月25日まで
2	唐の原第1雨水幹線築造工事 [総合評価]	1,472,942,880 円	平成29年3月25日から 令和元年7月31日まで
3	那珂(板付六丁目)地区下水道築造工事 [総合評価]	508,199,976 円	平成30年8月15日から 令和2年3月15日まで
4	堅粕(吉塚八丁目)地区下水道築造工事	239,674,940 円	平成30年12月19日から 令和2年5月31日まで
5	住吉(住吉四丁目8)外地区下水道築造工事 [総合評価]	174,878,780 円	平成30年6月15日から 令和元年9月30日まで
6	今川一丁目3地区再生水管布設工事	53,883,360 円	平成30年11月13日から 令和元年9月30日まで
7	福岡(赤坂三丁目)外地区下水道築造工事 [総合評価]	174,005,840 円	平成31年3月23日から 令和2年5月29日まで
8	臼佐(横手二丁目2)外地区下水道築造工事 [総合評価]	205,686,800 円	令和元年9月19日から 令和2年9月22日まで
9	七隈(田島4丁目2)地区下水道築造工事 [総合評価]	415,134,720 円	平成29年9月7日から 令和元年8月31日まで
10	元岡第4雨水幹線(2)築造工事 [総合評価]	311,486,100 円	平成30年7月18日から 令和2年1月31日まで
11	高宮1号幹線築造工事 [総合評価]	449,981,942 円	平成31年1月24日から 令和2年3月15日まで
12	第2遮集幹線築造工事 [総合評価]	205,352,400 円	令和元年6月19日から 令和2年2月23日まで
13	壱岐東(橋本二丁目2)地区下水道築造工事 [総合評価]	144,225,400 円	令和元年10月19日から 令和2年12月15日まで
14	都市基盤金屑川河川改修(No. 104+10橋梁)工事 [総合評価]	237,963,960 円	平成30年8月15日から 令和元年6月30日まで



15	都市基盤周船寺川河川改修（No. 109 + 12.0～No. 113護岸）工事 [総合評価]	175,069,400 円	令和元年8月15日から 令和2年9月30日まで
16	中部9号幹線築造付帯（管理事務所解体） 工事	6,695,370 円	令和2年9月16日から 令和2年11月30日まで
17	上牟田川排水機場電気設備更新工事 [総合評価]	209,000,000 円	令和元年6月26日から 令和2年3月15日まで
18	都市基盤金屑川河川改修（信号機復旧）工 事	3,408,900 円	令和元年7月4日から 令和元年10月15日まで
19	綿打川排水機場ポンプ設備年点検業務委託	3,639,900 円	令和2年4月11日から 令和2年6月30日まで
20	[小規模工事等監査] 次源田池治水池整備外1工事	2,240,700 円	令和2年12月22日から 令和3年3月15日まで
21	[小規模工事等監査] 友丘三丁目家屋事前調査業務委託	2,377,100 円	令和2年4月21日から 令和2年8月31日まで
22	[小規模工事等監査] 川端ぜんざい広場 シャッター落下防止工 事	288,200 円	令和3年1月29日から 令和3年3月15日まで
23	[小規模工事等監査] 長浜ポンプ（3）運転保守業務委託	2,234,500 円	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで
24	[小規模工事等監査] 博多川上流井堰現場操作盤改造工事	541,200 円	令和元年12月13日から 令和2年3月15日まで

別表6

消防局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	計量検査所解体工事 [総合評価]	124,264,800 円	令和2年7月14日から 令和3年3月15日まで
2	福岡市民防災センター自家発電設備更新工 事	9,687,700 円	令和元年11月16日から 令和2年5月1日まで
3	消防本部庁舎空調設備更新工事 [総合評価]	96,317,100 円	令和2年8月8日から 令和3年3月15日まで
4	[小規模工事等監査] 防火水槽撤去工事実施設計業務委託	1,760,000 円	令和2年7月9日から 令和2年10月10日まで
5	[小規模工事等監査] 東消防署外8箇所電気設備保安業務委託	1,997,160 円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
6	[小規模工事等監査] 消防本部庁舎外1箇所エレベーター保守点 検業務委託	2,191,200 円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
7	[小規模工事等監査] ライフスコープVS 点検	910,800 円	令和3年3月1日から 令和3年3月31日まで

別表 7

## 交通局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和2年度構造物改良工事その1	129,820,900 円	令和2年5月27日から 令和3年3月15日まで
2	博多駅博多改札口利便施設等改修工事	46,391,400 円	令和2年7月10日から 令和3年3月15日まで
3	福岡市地下鉄七隈線（天神南～博多間）土 木関連電気設備工事（中間駅（仮称）西工 区）	5,961,600 円	平成29年8月4日から 令和2年9月30日まで
4	福岡市地下鉄七隈線（天神南～博多間）土 木関連設備工事（中間駅（仮称）西工区） （その2）	2,948,000 円	令和2年6月3日から 令和2年12月14日まで
5	[小規模工事等監査] 令和2年度交通局本局庁舎エレベータ保守 業務委託	2,217,600 円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

別表 8

## 教育委員会 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	西陵中学校防球ネット等設置工事（その 1）	50,881,600 円	令和元年11月27日から 令和2年3月25日まで
2	西陵中学校擁壁災害復旧工事（1工区） [総合評価]	142,914,000 円	平成30年12月28日から 令和2年1月10日まで
3	西陵中学校擁壁補強工事	57,508,000 円	令和2年6月30日から 令和2年11月10日まで
4	西都地区新設小学校造成工事 [総合評価]	134,580,600 円	令和2年7月16日から 令和3年3月25日まで
5	平尾小学校講堂兼体育館その他解体工事	87,900,120 円	平成31年2月16日から 令和元年8月20日まで
6	福岡女子高等学校校舎屋上防水改良工事	57,928,860 円	令和2年10月15日から 令和3年2月24日まで
7	和白丘中学校プール改修その他工事 [総合評価]	124,977,600 円	令和2年8月8日から 令和3年3月2日まで
8	西都地区新設小学校新築工事实施設計業務 委託	53,350,000 円	令和2年5月30日から 令和3年1月31日まで
9	R2福岡市立学校施設耐力度測定調査業務 委託（その6）	17,860,700 円	令和2年9月19日から 令和2年12月17日まで
10	舞鶴小学校校舎棟教室改造その他電気工事	3,020,600 円	令和元年12月20日から 令和2年3月15日まで
11	玄洋中学校校舎増築その他電気工事	21,177,400 円	令和元年6月11日から 令和2年3月15日まで

12	菅松小学校給水施設改良工事	29,978,300 円	令和元年11月15日から 令和2年3月15日まで
13	春吉中学校夜間照明設備更新工事	24,142,140 円	令和2年11月18日から 令和3年3月15日まで
14	玄洋中学校給水施設改良工事	33,226,380 円	令和2年11月11日から 令和3年3月25日まで
15	消防設備(15)保守点検業務委託	28,666,000 円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
16	[小規模工事等監査] 鳥飼小学校外構改良工事	2,482,700 円	令和元年12月7日から 令和2年3月15日まで
17	[小規模工事等監査] 姪北小学校境界確定全地測量等業務委託	476,866 円	令和元年8月6日から 令和2年3月27日まで
18	[小規模工事等監査] プールろ過設備(B)保守点検業務委託	2,420,000 円	平成31年4月1日から 令和2年3月23日まで