

#### 4 監査公表第7号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項並びに福岡市監査基準第18条及び第20条第1項の規定によりその結果を公表する。

令和4年5月26日

福岡市監査委員	大原 弥寿男
同	尾花 康広
同	水町 博之
同	本野 正紀

#### 監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項及び福岡市監査基準第15条第1項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

##### 1 監査の種類

福岡市監査基準第3条第1項第1号及び第2項の規定に基づく財務監査（定期監査）

##### 2 監査の対象、区分及び実施期間

###### (1) 監査の対象事務

事務監査は各局区及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を、工事監査は各局区所掌の工事等を対象として実施した。

###### (2) 監査の対象局区等、区分及び対象期間

###### ア 市長室

（事務監査）平成30年12月から令和3年12月まで

###### イ 市民局

（事務監査）平成30年12月から令和4年2月まで

（工事監査）平成31年4月から令和3年3月まで

###### ウ 保健福祉局

（事務監査）平成30年1月から令和4年2月まで

（工事監査）平成30年4月から令和3年3月まで

###### エ 環境局

（事務監査）平成30年1月から令和4年1月まで

（工事監査）平成31年4月から令和3年3月まで

###### オ 農林水産局

（事務監査）平成31年2月から令和3年12月まで

（工事監査）平成31年4月から令和3年3月まで

###### カ 住宅都市局

（事務監査）平成31年2月から令和4年1月まで

（工事監査）平成31年4月から令和3年3月まで

###### キ 港湾空港局

（事務監査）平成31年1月から令和4年2月まで

（工事監査）平成30年4月から令和3年3月まで

###### ク 東区役所

（事務監査）平成29年12月から令和3年12月まで

（工事監査）平成30年4月から令和3年3月まで

###### ケ 博多区役所

- (事務監査) 平成29年12月から令和3年12月まで
- (工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで
- コ 中央区役所
  - (事務監査) 平成29年12月から令和3年12月まで
  - (工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで
- サ 南区役所
  - (事務監査) 平成29年12月から令和3年12月まで
  - (工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで
- シ 城南区役所
  - (事務監査) 平成29年12月から令和4年1月まで
  - (工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで
- ス 早良区役所
  - (事務監査) 平成29年12月から令和4年1月まで
  - (工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで
- セ 西区役所
  - (事務監査) 平成29年12月から令和3年12月まで
  - (工事監査) 平成31年4月から令和3年3月まで
- ソ 水道局
  - (事務監査) 平成31年2月から令和3年12月まで
  - (工事監査) 平成30年4月から令和3年3月まで
- タ 福岡市選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成31年1月から令和4年1月まで
- チ 東区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成31年1月から令和3年12月まで
- ツ 博多区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成30年12月から令和3年12月まで
- テ 中央区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成30年12月から令和3年12月まで
- ト 南区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成31年1月から令和3年12月まで
- ナ 城南区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成30年12月から令和4年1月まで
- ニ 早良区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成30年12月から令和4年1月まで
- ヌ 西区選挙管理委員会事務局
  - (事務監査) 平成30年12月から令和3年12月まで

(3) 監査実施期間

- (事務監査) 令和3年11月11日から同4年2月10日まで
- (工事監査) 令和3年6月29日から同4年1月31日まで

3 監査の実施内容及び着眼点(評価項目)

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表15までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして実施した。

なお、事務監査では、対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項として「物品管理事務」等を設定するとともに、複数の部局に共通する事務事業の中から横断的にチェックする重点事項として「補助金支出事務」を設定し監査を実施した。

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管

理」及び「委託」に分類し、複数の部局を横断して重点的に監査を実施する事項（重点事項）として「法令等の遵守」を設定し、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程、さらに契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

#### 4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。

(事務監査)

##### (1) 局別監査

###### ア 市長室

特に指摘する事項はなかった。

###### イ 市民局

委託契約事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

委託契約事務については、福岡市契約事務規則等に則り、適正に事務処理を行わなければならない。

しかしながら、令和2年度の「福岡市特別定額給付金事業業務委託」において、市と受託者との間で調整・協議して定めるものとしている業務について、業務分担に関する協議録を作成していないため、書面等により協議内容を確認することができなかった。また、委託業務の範囲を変更したものの、仕様書及び設計書等の変更を行っていないなど、委託業務の範囲を明確に示す文書がないにもかかわらず、契約どおりの履行がなされたものとして、委託料の支払いを行っていた。

今後は、福岡市契約事務規則等に則り、適正な事務処理を行われたい。

(総務課)

###### ウ 保健福祉局

##### (ア) 委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料は、請求書受理後、速やかに支払わなければならない。また、請求書が提出されない場合は、相手方に提出を催促するなどして、早期の支払いに努める必要がある。しかしながら、令和2年度の「福祉乗車券等郵送受付センター電話器等設置業務委託」並びに同3年度の「令和3年度福祉乗車券等の交付に係るコールセンター等業務委託7月分」、同「8月分」及び「遠隔手話通訳導入業務委託」に係る委託料の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(障がい者支援課)

##### (イ) 報酬等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

報酬及び印刷消耗品費の支出において、次のような事例が見受けられた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

A 附属機関の委員の報酬は日額で支給するものであり、会議等の開催後、速やかに支払わなければならない。しかしながら、「平成30年度第1回保健福祉審議会障がい者保健福祉専門分科会審査部会開催に係る審議会委員報酬」の支出において、会議等の開催後、支払いまでに長期日数を要していた。

B 契約代金は、請求書受理後、速やかに支払わなければならない。また、請求書が提出されない場合は、相手方に提出を催促するなどして、早期の支払いに努める必要がある。しかしながら、令和元年度の「総合リハビリテーション2019年4～9月 6件」(月刊誌)の購入に係る印刷消耗品費の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

(障がい者更生相談所)

##### (ウ) 補助金等の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

令和元年度の補助金及び公有財産購入費の支出において、次のような事例が見受けられた。

今後、補助金及び公有財産購入費の支払いにあたっては、適正な事務処理を行われたい。

A ふくおか環境財団運営費補助金は、「(公財) ふくおか環境財団運営費助成事業補助金交付要綱」及び「葬祭場解体、敷地環境整備等の費用(確定)の支払いに係る協定書(平成29年度以降)」の規定に基づき、公益財団法人ふくおか環境財団(以下「財団」という。)が葬祭場再整備に係る借入金を銀行に償還する日の前日までに支払わなければならない。

しかしながら、「ふくおか環境財団運営費助成事業補助金(3月支払分)」について、令和2年3月24日までに支払うべきところを3月31日に支払っていた。

B 葬祭場及び葬祭場附属建物に係る公有財産購入費は、「葬祭場譲渡代金確定契約書」及び「葬祭場附属建物譲渡代金確定契約書」の規定に基づき、財団が葬祭場再整備に係る借入金を銀行に償還する日の前日までに支払わなければならない。また、支払遅延に対する遅延利息は、政府契約の支払遅延等に関する法律(昭和24年法律第256号)第10条の規定に基づき、同法第8条の規定により計算した金額を支払わなければならない。

しかしながら、「葬祭場譲渡代金確定契約書に基づく代金の支払い(3月支払分)」及び「葬祭場附属建物譲渡代金確定契約書に基づく代金の支払い(3月支払分)」について、令和2年3月24日までに支払うべきところを3月31日に支払っていた。また、支払遅延に対する遅延利息を支払っていなかった。

C 上記A及びBの支払遅延により、財団が償還用口座に資金を移動するために発生した振込手数料について、財団を指定管理者とする福岡市葬祭場の管理運営業務ではないにもかかわらず、指定管理料で精算させていた。

(生活衛生課)

#### エ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

#### オ 農林水産局

役務費の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

支払いの時期を書面により明らかにしないときは、その支払いは政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、相手方が支払請求をした日から15日以内に行わなければならない。また、支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息の額を計算し、遅延利息を支払わなければならない。しかしながら、令和2年度及び同3年度の不動産鑑定評価に係る役務費支出において、請求日から15日を超えて支払っていた。また、令和2年度については遅延利息を支払っていなかった。

今後、役務費の支払いにあたっては、適正な事務処理を行われたい。

(市場課)

#### カ 住宅都市局

特に指摘する事項はなかった。

#### キ 港湾空港局

特に指摘する事項はなかった。

#### ク 東区役所

特に指摘する事項はなかった。

#### ケ 博多区役所

印刷消耗品費の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

印刷消耗品費の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権

者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、平成30年度、令和元年度及び同3年度の印刷消耗品費の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(福祉・介護保険課)

コ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

サ 南区役所

特に指摘する事項はなかった。

シ 城南区役所

物品（タクシー乗車券）管理事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

タクシー乗車券の交付に当たっては、責任者は、使用目的、理由等を確認し、必要性を判断したうえで、必要な乗車券のみに押印して交付しなければならない。しかしながら、令和3年度におけるタクシー乗車券未使用分について、責任者印をまとめて押印しているものが多数見受けられた。

タクシー乗車券は金券であり、事故防止の観点からも、福岡市タクシー借上事務取扱要綱等に基づき適正に管理し、交付するよう十分注意されたい。

(総務課)

ス 早良区役所

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の「早良区役所庁舎管理等業務委託10月分」外3件に係る委託料の支出及び借損料の支出1件並びに同2年度の役務費の支出1件において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(総務課)

セ 西区役所

諸会議費負担金の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

支払いの時期を書面により明らかにしないときは、その支払いは政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、相手方が支払請求をした日から15日以内に行わなければならない。また、支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息の額を計算し、遅延利息を支払わなければならない。しかしながら、令和元年度の「サービス介助士資格取得講座受講料 2名様分」に係る諸会議費負担金の支出において、請求日から15日を超えて支払っていた。また、支払遅延に対する遅延利息を支払っていなかった。

今後、諸会議費負担金の支払いに当たっては、適正な事務処理を行われたい。

(総務課)

ソ 水道局

特に指摘する事項はなかった。

タ 福岡市選挙管理委員会事務局

特に指摘する事項はなかった。

チ 東区選挙管理委員会事務局

特に指摘する事項はなかった。

ツ 博多区選挙管理委員会事務局

特に指摘する事項はなかった。

テ 中央区選挙管理委員会事務局  
特に指摘する事項はなかった。

ト 南区選挙管理委員会事務局  
特に指摘する事項はなかった。

ナ 城南区選挙管理委員会事務局  
特に指摘する事項はなかった。

ニ 早良区選挙管理委員会事務局

委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の「統一地方選挙における区役所期日前投票所来客用駐車場の場内整理業務委託」外1件に係る委託料の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

ヌ 西区選挙管理委員会事務局

物品（タクシー乗車券）管理事務について適正な事務処理を行うよう注意を求め  
るもの

タクシー乗車券の交付に当たっては、責任者は、使用目的、理由等を確認し、必要性を判断したうえで、必要な乗車券のみに押印して交付しなければならない。しかしながら、令和3年度におけるタクシー乗車券未使用分について、責任者印をまとめて押印しているものが多数見受けられた。

タクシー乗車券は金券であり、事故防止の観点からも、福岡市タクシー借上事務取扱要綱等に基づき適正に管理し、交付するよう十分注意されたい。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 市民局

委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

委託下限額の算出を適正に行うべきもの

南市民センター大規模改修工事設計業務委託 [No. 3]

(契約金額 7,315 万円)

本委託は市民センター大規模改修工事の基本設計及び実施設計を行う業務委託である。

本業務を実施する者をプロポーザルにより選定するにあたり、設計プロポーザル説明書に設計業務委託料の見積金額の委託下限額を記載しており、その額は最低制限価格算出表により算出している。

しかしながら、最低制限価格算出表において、誤って一部特別経費を計上して  
いなかった結果、適正な価格となっていなかった。

今後は、適正な委託下限額の算出に努められたい。

(コミュニティ施設整備課、財政局アセットマネジメント推進課関連、財政局施設  
建設課関連)

※ [ ] 内の数字は、「別表2 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

イ 保健福祉局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 環境局

委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

委託料の積算を適正に行うべきもの

令和2年度博多湾環境保全計画に係るモニタリング業務委託 [No. 1]

(契約金額 819 万 5,000 円)

本委託は博多湾の継続的な環境監視を目的とした業務委託である。

「積算運用の手引き（業務委託編）」では、設計業務等標準積算基準書を適用できない調査業務などの委託を行う場合、その業務に精通した3者以上の業者から見積りを徴収し、委託設計額を決定することとなっている。

しかしながら、当該年度の設計書作成にあたり、複数者からの見積りを徴収せず、1者からの見積りを参考に積算を行っているが、構成人員が見積書を反映した設計書になっておらず、積算根拠が不明確であった。

今後は、適正な積算に努められたい。

(環境調整課)

※ [ ] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

エ 農林水産局

- (ア) 計画において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
土壌汚染対策法を遵守すべきもの [重点事項]

鮮魚市場仮設トラック待機場舗装工事その2 [No.3]

(契約金額 2,377 万 5,400 円)

本工事は市場施設の再整備に伴うトラック待機場の舗装工事である。

本工事は、土壌汚染対策法第4条に基づく土地の形質変更に該当することから、あらかじめ福岡市長へ届出をしなければならない。

しかしながら、届出の要否の判断にあたり、本工事が鮮魚市場の再整備における仮整備であることや、形質変更しようとする対象面積の考え方を誤認していたことから、届出を行っていなかった。

今後は、適正な手続きに努められたい。

(鮮魚市場)

- (イ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 査定率の適用及び単価の採用を適正に行うべきもの

鮮魚市場仲卸売場棟改修電気工事 [総合評価] [No.9]

(契約金額 9,797 万 7,330 円)

本工事は市場施設の機器設置等に伴う電気工事である。

動力設備の積算において、手元開閉器盤の単価を見積額から採用する際に、別の種類の機器に対する査定率を適用した結果、過小な積算となっていた。

また、幹線設備の積算において、一部のプルボックスについて、標準単価を採用する際に、違う材質の単価を採用した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(鮮魚市場、市場整備担当関連)

B 間接工事費の積算を適正に行うべきもの

鮮魚市場仮設トラック待機場舗装工事その2 [No.3]

(契約金額 2,377 万 5,400 円)

本工事は市場施設の再整備に伴うトラック待機場の舗装工事である。

間接工事費の算定について、2種以上の工種内容からなる工事は、当該対象額の大きい工種区分を適用するものとなっている。

しかしながら、対象額の大きい工種区分の「舗装工事」とすべきところを誤って「道路改良工事」とした結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(鮮魚市場)

C 中央監視装置改修費の積算を適正に行うべきもの

鮮魚市場長浜卸売場棟改築外電気工事 [総合評価] [No.12]

(契約金額 1 億 6,443 万 420 円)

本工事は市場施設の改築に伴う電気工事である。

既設中央監視装置の改修費の積算において、専門工事業者からの見積書を採用する際に、諸経費も含めて採用する必要があったが、一部の諸経費を除いた金額を採用していた。

また、中央監視装置へのケーブル接続費について、ケーブルの標準単価には機器への接続費が含まれないため、見積書から結線費を含めて採用する必要があったが、結線費を採用していなかった。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(市場整備担当)

D 金属製建具工事の積算を適正に行うべきもの

鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事〔総合評価〕〔No.6〕

(契約金額 11 億 2,804 万 680 円)

本工事は市場施設の改築及び改修を行う工事である。

金属製建具工事の積算において、一部建具の数量を誤って計上した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(市場整備担当)

E タイヤ洗浄水噴射制御盤工事の積算を適正に行うべきもの

鮮魚市場長浜卸売場棟改築外管工事〔No.13〕

(契約金額 1 億 104 万 5,420 円)

本工事は市場施設の改築に伴う管工事である。

タイヤ洗浄海水噴射制御盤工事の積算において、見積りを採用すべきところ根拠のない歩掛りを採用した結果、過小な積算となっていた。

また、屋外消火栓工事とシロッコファン (FE-6) 工事の積算では歩掛りを誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(市場整備担当)

※ [ ] 内の数字は、「別表5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す  
※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「法令等の遵守」に係る注意事項であることを示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

オ 住宅都市局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 共通仮設費及び鉄筋工事の積算を適正に行うべきもの

平成30年度公営住宅(城浜住宅)新築工事〔総合評価〕〔No.5〕

(契約金額 12 億 1,498 万 2,800 円)

本工事は市営住宅を新築する工事である。

共通仮設費の積算において、交通誘導警備員の下請経費(専門業者の諸経費)を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

また、鉄筋工事の積算において、スクラップ控除(鉄筋を加工する際に発生する有価物)を計上しなかった結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(住宅建設課)

(イ) 解体工事の積算を適正に行うべきもの

令和2年度市営下山門住宅1・2棟解体工事〔総合評価〕〔No.8〕

(契約金額 2 億 2,614 万 5,700 円)

本工事は市営住宅を解体する工事である。

共通仮設費の積算において、交通誘導警備員の下請経費（専門業者の諸経費）を計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

また、解体工事においては、とりこわし機械運搬費を計上することとなっているが計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

さらに、産業廃棄物運搬・処理の積算において、一部産業廃棄物運搬費及び処理費比較表から積算額内訳書に転記する際の入力を誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（住宅建設課）

※ [ ] 内の数字は、「別表6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

#### カ 港湾空港局

委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
委託料の積算を適正に行うべきもの

地行浜二丁目地内緑地除草等業務委託 [No.1]

（契約金額 172 万 3,680 円）

本委託は港湾管理用地の除草及び伐採を行う業務委託である。

設計書の施工単価について、「土木工事実施設計単価表」を参考に積算を行っているが、採用した単価が実際の業務内容と異なっており、同単価表に該当する単価がない場合については、見積りを徴収し、積算すべきであった。

今後は、適正な積算に努められたい。

（港湾管理課）

※ [ ] 内の数字は、「別表7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

#### キ 東区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 側溝工の積算を適正に行うべきもの

市道2高美台線道路改良工事（6工区） [No.1]

（契約金額 9,473 万 6,520 円）

本工事は歩行者の通行の安全性を確保するための道路改良工事である。

側溝工の積算において、SD型側溝（集水部）1箇所当りの単価を算出する際に、誤った単価を適用した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

(イ) 時間的制約を受ける工事の積算を適正に行うべきもの

主要地方道志賀島和白線（和白丘）道路改良工事 [No.4]

（契約金額 8,042 万 4,300 円）

本工事は歩行者の通行の安全性を確保するための道路改良工事である。

本工事の積算において、標準作業時間を確保することができないとして、時間的制約を受ける夜間工事として積算を行っていたが、一部の工種について、誤って補正割増しを適用しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

(ウ) 施工地域補正及び見積りからの資材単価の採用を適正に行うべきもの

市道香椎花園駅前線照明灯改良工事 [No.8]

（契約金額 1,222 万 4,300 円）

本工事は生活系道路照明灯の改良工事である。

経費計算において、施工地域補正を適用する際に、「大都市（２）」とすべきところ「一般交通影響あり（２）」とした結果、過小な積算となっていた。

また、単価の決定において、見積りから資材単価を採用する際に、「積算運用の手引き」により見積額の平均額を採用するところ平均額直下の見積額を採用した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

※ [ ] 内の数字は、「別表 8 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ク 博多区役所

特に指摘する事項はなかった。

ケ 中央区役所

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 地業工事（地盤改良杭）の積算を適正に行うべきもの

六本松駅自転車駐車場新築工事 [総合評価] [No.4]

（契約金額 1 億 4,641 万 2,360 円）

本工事は自転車駐車場を新築する工事である。

建築工事の積算では、専門工事業者から見積りを徴取する場合は、諸経費（法定福利費を含む）を含んだ金額を単価として採用することとなっている。

しかしながら、地業工事（地盤改良杭）の単価の採用にあたり、諸経費を含まない金額を採用していた結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課、財政局施設建設課関連）

(イ) 工場製品輸送工の積算を適正に行うべきもの

市道唐人町草ヶ江線 菰川張出橋改築工事（その 1） [No.2]

（契約金額 8,637 万 8,600 円）

本工事は張出し歩道橋の改築を行う工事である。

工場製作に係る工場製品輸送工（輸送費）の積算については、土木工事標準積算基準書によると、北九州市若松地区からの距離を用いて計算するようになっていにもかかわらず、別途見積を徴収して輸送費を計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

※ [ ] 内の数字は、「別表 10 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

コ 南区役所

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

材料単価の決定を適正に行うべきもの

市道清水干隈線道路舗装工事（5 工区） [No.1]

（契約金額 5,642 万 7,840 円）

本工事は道路整備に伴う舗装工事である。

排水性舗装工におけるカラーアスファルト混合物の単価は、使用量に応じて異なる単価区分が設定されている。

しかしながら、積算においてカラーアスファルト混合物使用量の算出を誤り、使用量による単価区分を誤った結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

（地域整備課）

(イ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

建設発生土の処分場の立会を適正に行うべきもの  
市道清水干隈線道路照明灯設置工事 [No.8]

(契約金額 2,776 万 3,560 円)

本工事は道路照明灯の移設工事である。

「積算運用の手引き」において、建設発生土を自由処分する際に指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ搬入する場合は、処分場の立会を行い、確認することとなっている。

しかしながら、本工事では指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ建設発生土を搬入していたが、処分場の立会を実施していなかった。

今後は、建設発生土の処分場の適正な立会に努められたい。

(地域整備課)

- (ウ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
契約変更を適正に行うべきもの  
市道清水干隈線道路照明灯設置工事 [No.8]

(契約金額 2,776 万 3,560 円)

本工事は道路照明灯の移設工事である。

杭基礎の偏心量や基礎形状の変更をしたため設計変更を行っていたが、当初設計でポールアンカーの単価の算定を誤っていたことから、適正な単価への変更を併せて行っていた。

しかしながら、当該単価の変更は、設計変更の対象ではないため、設計変更をすべきではなかった。

今後は、適正な契約変更を努められたい。

(地域整備課)

- ※ [ ] 内の数字は、「別表11 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す  
サ 城南区役所  
特に指摘する事項はなかった。

- シ 早良区役所  
積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
インターロッキング工の積算を適正に行うべきもの  
市道西新通線（百道浜）段差解消工事（1工区）[No.1]

(契約金額 8,964 万 9,720 円)

本工事は歩道のバリアフリー化を目的とした段差解消工事である。

インターロッキング工の積算において、設置に必要となる材料費（敷砂）及びインターロッキングブロックの撤去に伴う処分費等について、別途計上する必要があるにもかかわらず、誤って計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(地域整備課)

- ※ [ ] 内の数字は、「別表13 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す  
ス 西区役所

- (ア) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
土留支保工を適正に行うべきもの  
主要地方道福岡志摩線道路改良工事（その4）[No.1]

(契約金額 1億 2,241 万 4,600 円)

本工事は歩道拡幅に伴う既設水路の改良工事である。

農業用接続柵設置工において、掘削深さが2.8mであることから「福岡市下水道標準設計運用基準書（開削工法設計基準編）」で定めるところにより、軽量鋼矢板による土留を行い、支保工については2段設置することとなっている。

しかしながら、施工において、支保工は1段の設置しか確認できず、不適切な

施工となっていた。

今後は、適正な施工に努められたい。

(土木第2課)

- (イ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの  
契約変更を適正に行うべきもの

主要地方道福岡志摩線道路舗装工事(その1) [No.2]

(契約金額1億1,583万6,600円)

本工事は歩道整備に伴う道路舗装工事である。

残土処理工において、当初設計で建設発生土の誤った指定処分先の単価(処分料)を採用していたことから、数量等の変更に伴う設計変更に合わせて適正な処分先の単価(処分料)に変更していた。

しかしながら、当該単価の変更は設計変更の対象ではないため、設計変更をすべきではなかった。

今後は、適正な契約変更に努められたい。

(土木第2課)

※ [ ] 内の数字は、「別表14 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

#### セ 水道局

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

- (ア) 推進工及び立坑築造工の積算を適正に行うべきもの

南区高宮3丁目地内φ500mm配水管布設工事 [総合評価] [No.14]

(契約金額1億8,141万4,080円)

本工事は配水幹線の更新計画に基づき配水本管を更新する工事である。

推進工の積算において、日進量(1日当りの施工量)の算出を誤った結果、過小な積算となっていた。

また、施工上計上する必要がない先導体組立整備費を誤って計上した結果、過大な積算となっていた。

さらに、立坑築造に伴うグラウト工の積算において、誤った材料単価を適用した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(西部管整備課)

- (イ) 土留工及び運搬費の積算を適正に行うべきもの

大野城市御笠川4丁目地内φ400mm配水管布設工事 [総合評価] [No.15]

(契約金額2億4,443万6,400円)

本工事は配水幹線の更新計画に基づき配水本管を更新する工事である。

立坑築造(不断水弁設置工)に伴う土留工の積算において、H鋼チャック取付・取外を計上していたが、取付・取外の数量(回数)を誤った結果、過大な積算となっていた。

また、立坑築造(推進工)の施工で使用する建設機械の運搬費を計上していたが、建設機械の種類を誤り、計上する必要がない運搬費を計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(西部管整備課)

- (ウ) 単価の決定及び数量の算出を適正に行うべきもの

中央区六本松4丁目地内φ600mm配水管布設工事 [総合評価] [No.19]

(契約金額1億7,011万1,700円)

本工事は配水幹線の更新計画に基づき配水本管を更新する工事である。

透水性アスファルト舗装(路面本復旧工)の積算において、カラーアスファルト合材の単価を決定する際に使用量により採用単価が区分されているが、誤つ

た使用量区分の単価を採用していた。

また、充填工（中込注入工）の積算において、見積りを徴収して使用材料（流動化処理土）の単価を決定していたが、誤った単価を採用していた。

さらに、仮設材設置撤去工（土留工）の積算において、使用数量（重量）の算出を誤っていた。

その結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な単価の決定及び数量の算出に努められたい。

（西部管整備課）

※ [ ] 内の数字は、「別表15 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

別表 1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局、区等	監査実施対象	
市長室	広聴課	
市民局	総務部	総務課、課長（区庁舎担当）、区政課
	生活安全部	防犯・交通安全課、消費生活センター
	防災・危機管理部	防災企画課、課長（危機管理担当）、防災推進課、地域防災課
	スポーツ推進部	※スポーツ推進課
保健福祉局	健康医療部	※保健予防課、精神保健福祉センター
	高齢社会部	高齢社会政策課、地域包括ケア推進課、介護保険課、高齢福祉課、認知症支援課、事業者指導課
	障がい者部	障がい企画課、障がい者支援課、障がい福祉課、障がい者更生相談所
	生活衛生部	生活衛生課
環境局	保健環境研究所	環境科学課、保健科学課
	施設部	管理課、工場整備課、課長（西部工場再整備担当）、施設課、西部工場、臨海工場、クリーンパーク・東部
農林水産局	中央卸売市場	市場課、食肉市場、鮮魚市場、課長（市場整備担当）、青果市場
住宅都市局	総務部	総務課、企画課
	都市計画部	都市計画課、交通計画課
	建築指導部	※開発・建築調整課
	地域まちづくり推進部	地域計画課、都市景観室、まちづくり推進室、跡地計画課
	都心創生部	都心創生課、ウォーターフロント再整備推進課、ウォーターフロント再整備計画課、課長（ウォーターフロント再整備推進担当）、都心交通課
	九大まちづくり推進部	計画調整課、課長（イノベーション推進・Smart EAST 担当）、九大跡地整備課

港湾空港局	総務部	総務課、財務課、課長（財産活用担当）、客船事務所
	アイランドシティ事業部	事業管理課、計画調整課、分譲推進課
東区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
博多区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
中央区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	地域整備部	地域整備課、維持管理課、生活環境課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
南区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
城南区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	地域整備部	地域整備課、維持管理課、生活環境課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
早良区役所	総務部	総務課
	市民部	市民課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
西区役所	総務部	総務課、防災・安全安心室
	市民部	市民課
	保健福祉センター	福祉・介護保険課、子育て支援課
水道局	浄水部	浄水調整課、水管理課、浄水施設課、設備課、多々良浄水場、夫婦石浄水場
	保全部	保全調整課、保全課、管修理課、節水推進課
福岡市選挙管理委員会事務局	選挙課	
東区選挙管理委員会事務局	次長	
博多区選挙管理委員会事務局	次長	
中央区選挙管理委員会事務局	次長	
南区選挙管理委員会事務局	次長	
城南区選挙管理委員会事務局	次長	
早良区選挙管理委員会事務局	次長	
西区選挙管理委員会事務局	次長	

※は、前回定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

## 市民局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	早良南地域交流センター周辺一体整備工事 (雨水管渠 1 工区) [総合評価]	199,388,200円	令和元年6月26日から 令和2年6月30日まで
2	南当仁公民館・老人いこいの家複合施設改 築工事 [総合評価]	270,200,700円	令和2年4月23日から 令和3年3月15日まで
3	南市民センター大規模改修工事設計業務委 託	73,150,000円	令和2年6月30日から 令和2年12月10日まで
4	ももち体育館大規模改修工事 [総合評価]	324,195,300円	令和元年7月4日から 令和2年3月15日まで
5	[小規模工事等監査] 建築物定期(劣化)点検業務及び建築物外 壁全面打診等調査業務委託	1,353,000円	令和2年10月13日から 令和3年3月19日まで
6	南当仁公民館・老人いこいの家複合施設改 築電気工事	28,705,600円	令和2年6月16日から 令和3年3月15日まで
7	公民館等電気工作物保安業務委託(東区・ 博多区・中央区)	2,694,120円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
8	南市民センター大規模改修設備工事設計業 務委託	31,350,000円	令和2年6月30日から 令和2年12月17日まで
9	[小規模工事等監査] 和白東公民館外7館エレベーター保守点検 業務委託	2,481,600円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
10	ももち体育館大規模改修電気工事	91,790,600円	令和元年7月9日から 令和2年3月15日まで
11	ももち体育館大規模改修衛生設備工事	54,749,200円	令和元年7月9日から 令和2年3月15日まで
12	[小規模工事等監査] 一般電気工作物保守点検業務委託	488,400円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

別表 3

## 保健福祉局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 別府老人いこいの家跡地外1箇所確定測量 等業務委託	2,240,700円	令和2年4月7日から 令和2年12月28日まで
2	[小規模工事等監査] 家庭動物啓発センター舗装工事	1,617,000円	令和元年12月14日から 令和2年3月25日まで
3	[小規模工事等監査] 福岡市市民福祉プラザ点検業務委託	440,000円	令和3年2月13日から 令和3年3月19日まで
4	旧福岡市立松濤園解体工事 [総合評価]	216,760,500円	令和元年6月5日から 令和2年2月18日まで
5	[小規模工事等監査] つくし学園石綿試料分析調査業務委託	341,000円	令和3年1月28日から 令和3年3月26日まで
6	[小規模工事等監査] 家庭動物啓発センター内装工事	1,430,000円	令和元年12月14日から 令和2年3月16日まで

7	健康づくりサポートセンター等複合施設空調自動制御更新工事（3期）	90,200,000円	令和2年8月7日から 令和3年3月15日まで
8	[小規模工事等監査] 老人いこいの家61施設消防設備保守点検業務委託	1,727,000円	令和元年9月5日から 令和2年3月31日まで
9	心身障がい福祉センター空調設備更新工事 [総合評価]	156,074,040円	平成30年6月5日から 平成31年3月15日まで
10	発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）新築設備工事基本設計業務委託	4,378,000円	令和元年8月24日から 令和2年3月17日まで

別表4

環境局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和2年度博多湾環境保全計画に係るモニタリング業務委託	8,195,000円	令和2年4月8日から 令和3年3月1日まで
2	令和2年度河川水底質調査業務委託	23,980,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
3	福岡市道路清掃業務委託（その3）	214,500,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
4	[小規模工事等監査] 福岡市保健環境研究所作業環境測定業務委託	1,023,000円	令和2年8月18日から 令和3年3月31日まで
5	令和2年度大気常時監視測定局保守管理等委託	17,820,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
6	[小規模工事等監査] 消防設備保守点検等業務委託	1,441,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
7	[小規模工事等監査] 自家用発電機設備保守点検業務委託	1,430,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

別表5

農林水産局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	博多漁港長浜東岸壁改良（耐震強化）工事 その4 [総合評価]	146,511,720円	平成30年11月10日から 令和元年5月31日まで
2	唐泊漁港海岸第2号突堤改良工事	55,146,300円	令和2年9月24日から 令和3年3月15日まで
3	鮮魚市場仮設トラック待機場舗装工事その2	23,775,400円	令和2年12月1日から 令和3年2月28日まで
4	水産加工センター解体に係る基本設計業務委託	9,112,400円	令和2年8月12日から 令和3年3月8日まで
5	鮮魚市場突堤東卸売場棟外老朽箇所改修工事 実施設計業務委託	2,618,000円	令和元年11月8日から 令和2年3月15日まで
6	鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事 [総合評価]	1,128,040,680円	平成29年9月23日から 令和元年11月15日まで
7	青果市場買荷積込所増築工事 [総合評価]	254,366,200円	令和元年7月17日から 令和2年3月10日まで

8	小呂島集落排水処理施設 電気設備更新工事	29,903,940円	令和元年10月18日から 令和2年3月13日まで
9	鮮魚市場仲卸売場棟改修電気工事〔総合評価〕	97,977,330円	令和元年6月21日から 令和元年11月30日まで
10	鮮魚市場仲卸売場棟改修空調設備工事〔総合評価〕	142,411,500円	令和元年6月21日から 令和元年11月30日まで
11	福岡市鮮魚市場会館等施設管理業務委託	189,261,600円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
12	鮮魚市場長浜卸売場棟改築外電気工事〔総合評価〕	164,430,420円	平成29年9月8日から 令和元年11月15日まで
13	鮮魚市場長浜卸売場棟改築外管工事	101,045,420円	平成29年11月1日から 令和元年11月15日まで
14	青果市場卸売場西棟増築電気設備工事	5,731,000円	令和元年11月16日から 令和2年3月25日まで
15	〔小規模工事等監査〕 青果市場卸売場西棟増築電気設備追加工事	2,310,000円	令和2年3月24日から 令和2年3月31日まで

別表6

住宅都市局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	福岡空港関連自動車専用道路に係る環境影響評価書作成等業務委託	21,040,800円	平成31年4月27日から 令和2年3月30日まで
2	令和2年度市営城浜住宅（その2）給水管撤去工事	33,421,300円	令和2年11月18日から 令和3年3月25日まで
3	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）早良区・西区・城南区	3,477,378円	令和2年8月4日から 令和3年3月15日まで
4	福岡市営住宅耐震改修事業アドバイザー業務委託	6,050,000円	平成31年4月5日から 令和2年2月20日まで
5	平成30年度公営住宅（城浜住宅）新築工事〔総合評価〕	1,214,982,800円	平成30年9月15日から 令和2年9月3日まで
6	平成30年度市営福浜住宅5棟耐震等改修事業	459,093,000円	平成31年3月30日から 令和2年2月28日まで
7	令和元年度市営原田住宅1棟外1住宅全2棟スロープ設置工事	10,250,900円	令和元年12月21日から 令和2年3月13日まで
8	令和2年度市営下山門住宅1・2棟解体工事〔総合評価〕	226,145,700円	令和2年8月6日から 令和3年3月20日まで
9	令和2年度市営長尾住宅1棟外2棟外壁改修工事	91,063,500円	令和2年11月11日から 令和3年3月15日まで
10	令和2年度福岡市営住宅建材試料採取分析調査業務委託（その1）	15,446,200円	令和2年5月21日から 令和2年9月30日まで
11	簗子小学校跡地活用に係る公募支援業務委託	3,571,700円	平成31年4月5日から 令和2年3月25日まで
12	平成30年度公営住宅（城浜住宅）エレベーター工事	23,533,092円	平成30年12月14日から 令和2年10月14日まで
13	平成30年度公営住宅（弥永住宅）電気工事〔総合評価〕	141,143,244円	平成31年1月19日から 令和3年1月12日まで

14	平成30年度公営住宅（城浜住宅）管工事 [総合評価]	129,114,380円	平成30年11月10日から 令和2年10月14日まで
15	平成30年度公営住宅（弥永住宅）管工事 [総合評価]	139,363,960円	平成31年1月19日から 令和3年1月12日まで
16	[小規模工事等監査] 平成31年度公営住宅（下山門住宅その1 地区）市道下山門598号線道路照明灯移 設工事	1,782,000円	平成31年4月17日から 令和元年7月31日まで
17	[小規模工事等監査] 令和元年度公営住宅（箱崎ふ頭住宅）設備 工事実施設計業務委託	2,365,000円	令和元年8月6日から 令和2年3月27日まで

別表7

## 港湾空港局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	[小規模工事等監査] 地行浜二丁目地内緑地除草等業務委託	1,723,680円	平成31年3月5日から 平成31年3月26日まで
2	平成31年度 博多湾東部海域底質改善検 討業務委託	14,434,200円	平成31年4月26日から 令和2年3月25日まで
3	平成31年度ウォーターフロント地区港湾 機能強化に係るアドバイザー業務委託	17,691,300円	平成31年4月2日から 令和2年3月31日まで
4	中央ふ頭西側岸壁延伸に伴う客船乗客用可 動式通路装置の導入における製造	199,800,000円	平成30年12月13日から 平成31年3月15日まで

別表8

## 東区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道2高美台線道路改良工事（6工区）	94,736,520円	平成30年6月19日から 平成31年3月26日まで
2	市道香椎駅東900号線道路改良工事（1 工区）	97,412,700円	令和元年8月24日から 令和2年7月31日まで
3	金印海道 法面改良工事（法面15, 1 7, 37工区）	87,891,100円	令和元年9月13日から 令和2年3月25日まで
4	主要地方道志賀島和白線（和白丘）道路改 良工事	80,424,300円	令和元年9月19日から 令和2年5月31日まで
5	[小規模工事等監査] 香椎台五丁目バス停上屋設置工事	2,406,240円	平成30年8月3日から 平成30年12月14日まで
6	[小規模工事等監査] 香椎台五丁目バス停上屋設置工事監督業務 委託	410,400円	平成30年9月5日から 平成30年12月14日まで
7	東区保健福祉センター便所改造工事	24,868,800円	令和2年8月20日から 令和3年2月15日まで
8	市道香椎花園駅前線照明灯改良工事	12,224,300円	令和元年11月16日から 令和2年2月28日まで
9	主要地方道志賀島和白線外2路線道路照明 灯設置工事	10,522,600円	令和2年9月16日から 令和3年3月25日まで

別表 9

## 博多区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	千代602号線外3路線道路改良工事	65,023,560円	平成29年8月2日から 平成31年3月25日まで
2	御供所井尻3号線（祇園大通り）道路舗装工事	74,787,900円	令和元年11月15日から 令和2年7月31日まで
3	那珂2045号線道路舗装工事	82,600,100円	令和2年6月30日から 令和3年3月15日まで
4	中洲332号線（中洲中央通り）道路舗装工事	87,324,600円	令和2年8月26日から 令和3年3月30日まで
5	下月隈団地線外道路改良工事（その1）	66,656,700円	令和2年6月30日から 令和3年3月25日まで
6	博多駅筑紫口駅前広場設計検討業務委託	12,757,800円	令和2年1月24日から 令和3年2月28日まで
7	[小規模工事等監査] 寿町2丁目バス停上屋設置工事監督業務委託	302,500円	令和元年12月20日から 令和2年4月24日まで

別表 10

## 中央区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	西中洲地区道路改良工事(その1)	104,151,960円	平成29年5月19日から 平成30年6月29日まで
2	市道唐人町草ヶ江線 菰川張出橋改築工事 (その1)	86,378,600円	令和元年9月13日から 令和2年5月15日まで
3	[小規模工事等監査] 1級市道千鳥橋唐人町線 長浜1丁目バス 停上屋設置工事監督業務委託	324,000円	平成31年1月31日から 平成31年3月20日まで
4	六本松駅自転車駐車場新築工事 [総合評価]	146,412,360円	平成30年9月19日から 令和元年5月31日まで
5	県道福岡筑紫野線幹線道路照明灯設置工事 (第2工区)	9,406,800円	平成30年6月19日から 平成30年12月28日まで
6	[小規模工事等監査] 市道笹丘1669号線外2路線生活道路照 明灯設置工事	1,911,800円	令和2年11月26日から 令和3年3月25日まで

別表 11

## 南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道清水干隈線道路舗装工事（5工区）	56,427,840円	平成30年7月10日から 平成31年2月20日まで
2	市道長丘皿山線道路改良工事	70,396,560円	平成30年7月10日から 令和元年7月31日まで
3	市道大橋118号線歩道設置工事	73,486,600円	令和元年10月10日から 令和2年7月15日まで

4	市道桧原2274号線（人道橋）橋梁改築工事（下部工）	64,432,500円	令和元年10月25日から 令和2年6月30日まで
5	[小規模工事等監査] 市道三宅515号線外1路線道路改良検討業務委託	1,021,900円	令和2年9月29日から 令和3年1月26日まで
6	西鉄高宮駅東口駅前広場歩行者シェルター新設工事	38,055,744円	平成30年3月20日から 平成30年8月27日まで
7	県道後野福岡線信号機移設工事	16,587,720円	平成30年8月11日から 平成31年1月31日まで
8	市道清水干隈線道路照明灯設置工事	27,763,560円	平成30年10月19日から 令和元年5月31日まで

別表 12

城南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	清水干隈線道路舗装工事（その4）	74,478,800円	令和元年7月9日から 令和2年5月7日まで
2	清水干隈線視覚障がい者誘導標示設置工事（その3）	27,537,400円	令和2年12月16日から 令和3年3月15日まで
3	清水干隈線道路照明灯信号機移設工事	8,268,700円	令和2年9月16日から 令和3年3月1日まで

別表 13

早良区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道西新通線（百道浜）段差解消工事（1工区）	89,649,720円	平成30年7月10日から 平成31年4月12日まで
2	市道西新通線電線共同溝整備工事（3工区） [総合評価]	169,100,800円	令和2年5月20日から 令和3年3月15日まで
3	市道西新78号線（オレンジ通り）道路改良工事	92,748,700円	令和2年6月30日から 令和3年3月25日まで
4	[小規模工事等監査] 令和元年度市道重留2063号線歩道改良工事	2,433,200円	令和2年1月17日から 令和2年4月20日まで
5	早良保健所便所改造その他工事	22,084,700円	令和元年7月9日から 令和2年3月6日まで
6	市道西新78号線（オレンジ通り）照明灯移設工事	18,906,800円	令和2年8月20日から 令和3年1月16日まで

別表 14

西区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	主要地方道福岡志摩線道路改良工事（その4）	122,414,600円	令和元年11月23日から 令和3年3月25日まで
2	主要地方道福岡志摩線道路舗装工事（その1）	115,836,600円	令和2年2月19日から 令和2年9月30日まで

3	単価契約西区西部出張所管内道路維持委託 (暗渠清掃・緊急処理・安全対策)	19,349,296円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
4	[小規模工事等監査] 県道今宿停車場線外交通安全施設整備工事	2,284,700円	令和2年10月3日から 令和2年12月31日まで
5	西保健所エレベーター設置建築工事	18,948,600円	令和元年7月18日から 令和2年6月30日まで
6	市道徳永1904号線観峰トンネル照明灯 LED化工事(西区)	16,658,400円	令和2年9月11日から 令和3年3月15日まで

別表 15

水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	曲渕水源かん養林法面復旧工事(その2)	14,193,300円	令和元年8月30日から 令和2年1月6日まで
2	東区大岳2丁目地内配水管布設工事	136,932,400円	平成31年4月12日から 令和3年3月15日まで
3	東区松島1丁目地内配水管布設工事	92,198,700円	令和元年7月12日から 令和2年1月27日まで
4	東区美和台1丁目地内配水管布設工事	95,133,500円	令和2年2月7日から 令和2年9月3日まで
5	東区香椎浜ふ頭1丁目地内φ600mm配 水管修理工事	16,468,100円	令和2年10月15日から 令和3年3月25日まで
6	単価契約 配水管等仮設・移設工事(東 部)	88,638,443円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
7	東部配水管等工事監督業務委託	16,720,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
8	博多区相生町1丁目地内配水管布設工事 [総合評価]	220,487,400円	平成29年3月24日から 平成30年8月31日まで
9	博多区中洲2丁目地内配水管布設工事	90,756,600円	令和元年8月29日から 令和2年8月31日まで
10	博多区博多駅南3丁目地内外1件配水管布 設工事	91,485,900円	令和元年9月21日から 令和2年3月25日まで
11	博多区豊1丁目地内φ1000mm配水管緊急工 事	5,533,000円	令和2年2月25日から 令和2年3月31日まで
12	博多区吉塚2丁目地内工業用配水管布設工 事[総合評価]	308,705,100円	令和元年11月1日から 令和3年3月25日まで
13	博多区豊1丁目地内φ1,000mm配水管修理工 事	58,010,700円	令和2年9月11日から 令和3年3月25日まで
14	南区高宮3丁目地内φ500mm配水管布設工 事[総合評価]	181,414,080円	平成29年8月31日から 平成31年3月25日まで
15	大野城市御笠川4丁目地内φ400mm配水管 布設工事[総合評価]	244,436,400円	平成29年8月31日から 平成30年10月31日まで
16	早良区西新3丁目地内配水管布設工事	91,206,500円	令和元年8月29日から 令和2年10月31日まで
17	早良区室見4丁目地内配水管布設工事	93,722,200円	令和2年2月7日から 令和2年9月18日まで

18	南区清水4丁目地内φ400mm配水管布設工事〔総合評価〕	203,050,100円	令和元年8月27日から 令和2年8月31日まで
19	中央区六本松4丁目地内φ600mm配水管布設工事〔総合評価〕	170,111,700円	令和2年8月4日から 令和3年3月19日まで
20	西部地区外配水管布設設計業務委託No.1 (単価契約)	49,830,303円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
21	〔小規模工事等監査〕 福岡市科学館 給水スポット機器製作・設置業務委託	1,716,000円	令和3年1月14日から 令和3年3月19日まで
22	水道局本局庁舎 設備機器運転管理業務委託	17,160,000円	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで